Утверждаю:
Главный инженер ООО "ДОРТЕХСТРОЙ"
_____ А.А.Востоков
25.10.2023 года

План-график по содержанию УДС г.Пыть-Ях на ноябрь 2023 год.

№пп	Наименование улиц (дорог)	Вид работ	01.11.2023	02.11.2023	03.11.2023	04.11.2023	05.11.2023	06.11.2023	07.11.2023	08.11.2023	09.11.2023	10.11.2023	11.11.2023	12.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	16.11.2023	17.11.2023	18.11.2023	19.11.2023	20.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	25.11.2023	26.11.2023	27.11.2023	28.11.2023	29.11.2023	30.11.2023
1	Центральная, Первопроходцев, Загородская, Нефтяников, Самардакова, *(Магистральная -частично патруль при снегопаде)*	Мех очистка от снега проезжей части, обочин		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	
		Россыпь противогололедных материалов КДМ		+			+			+			+			+			+			+			+			+				
		Мех очистка от снега тротуаров		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	
		Очистка от снега автобусных остановок		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	
		Очистка от снега пешеходных переходов		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	
		Подсыпка от гололёда дорог, тротуаров		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	
		Вывоз снега						+	+	+																						
		Очистка урн, уборка мусора		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	
			По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
2	Путепровод, Кольцевая, Магистральная, С.Фёдорова	Мех очистка от снега проезжей части, обочин	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+
		Россыпь противогололедных материалов КДМ	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+
		Мех очистка от снега тротуаров	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+
		Очистка от снега автобусных остановок	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+
		Очистка от снега пешеходных переходов	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+
		Подсыпка от гололёда дорог, тротуаров	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+
		Вывоз снега	+	+	+	+	+	+																								
		Очистка урн, уборка мусора	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+
			По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
3	Солнечная, Ф.Салманова, Высотского, Кузоваткина, в тч подъезд к школе; С.Есенина, С.Урусова, Транспортная, Мед проезд, Православная	Мех очистка от снега проезжей части, обочин				+									+									+								
		Россыпь противогололедных материалов КДМ				+									+									+								
		Мех очистка от снега тротуаров				+									+									+								
		Очистка от снега авт остановок				+									+									+								
		Очистка от снега пешех переходов				+									+									+								
		Подсыпка от гололёда дорог, тротуаров				+									+									+								
		Очистка урн, уборка мусора				+									+									+								
			По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
4	Дорожная, Советская, Волжская, Строителей, Энтузиастов, Комсомольская, Лесная, Сибирская, Кольцевая, 2а мкр, Тобольско-Тюменский тракт,Тепловский тракт	Россыпь противогололедных материалов КДМ						+									+								+						
		Мех очистка от снега тротуаров						+									+								+						
		очистка от снега авт остановок						+									+								+						
		Очистка от снега пешех переходов						+									+								+						
		Очистка от снега заездных карманов, треугольников						+									+								+						
		Очистка от снега площадок для стоянки техники						+									+								+						
		Подсыпка от гололёда дорог, тротуаров(по необход.)						+									+								+				+		
		Вывоз снега-Советская	±	±	±																										
		Очистка урн, уборка мусора				+		+									+			+					+			+			
			По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													

№пп	Наименование улиц (дорог)	Вид работ	01.11.2023	02.11.2023	03.11.2023	04.11.2023	05.11.2023	06.11.2023	07.11.2023	08.11.2023	09.11.2023	10.11.2023	11.11.2023	12.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	16.11.2023	17.11.2023	18.11.2023	19.11.2023	20.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	25.11.2023	26.11.2023	27.11.2023	28.11.2023	29.11.2023	30.11.2023
5	Северный проезд , дорога на кладбище ,Белых Ночей, Мамонтовская, Е.Котина, Студенческая, 9мкр "Черемушки"+ автомобилистов 1,2	Мех очистка от снега проезжей части,обочин										+									+									+		
		Россыпь противогололедных материалов КДМ										+									+									+		
		Мех очистка от снега тротуаров										+									+									+		
		Очистка от снега авт остановок										+									+									+		
		Очистка от снега пешех переходов										+									+									+		
		Подсыпка от гололёда дорог, тротуаров(по необход.)										+									+									+		
		Очистка урн, уборка мусора										+									+									+		
6	По фонду	Ремонт и установка: дорожных знаков, стоек, ограждений, павильонов	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
7		Перекрытие автомобильных дорог	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													

Ответственный исполнитель:
И. о. дорожного мастера ООО "ДОРТЕХСТРОЙ"
Е.В. Иващенко
т.8 982 504-76-69