Утверждаю:
Главный инженер ООО "ДОРТЕХСТРОЙ"
А.А.Востоков
25.02.2024 года

План-график по содержанию УДС г.Пыть-Ях на март 2024 год.

№пп	Наименование улиц(дорог)	вид работ	01.03.2024	02.03.2024	03.03.2024	04.03.2024	05.03.2024	06.03.2024	07.03.2024	08.03.2024	09.03.2024	10.03.2024	11.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	16.03.2024	17.03.2024	18.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	22.03.2024	23.03.2024	24.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	29.03.2024	30.03.2024	31.03.2024
1	Центральная, Первопроходцев, Загородская, Нефтяников, Самардакова, *(Магистральная - частично патруль при снегопаде)*	Россыпь противогололедных материалов КДМ		+			+			+			+			+			+			+			+			+					
		мех очистка от снега тротуаров		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+		
		очистка от снега автобусных остановок		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+		
		очистка от снега пешеходных переходов		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+		
		очистка от снега площадок для стоянки техники: *(ДШИ, напротив Сбербанка, возле почты, напротив магнита, напротив парка)*		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+		
		подсыпка от гололёда дорог, тротуаров(по необход.)		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+		
		вывоз снега						+	+	+																							
		очистка урн, уборка мусора		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+		
2	Путепровод, Кольцевая, Магистральная, С.Фёдорова	Россыпь противогололедных материалов КДМ	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	+
		мех очистка от снега тротуаров	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	+
		очистка от снега авт остановок	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	+
		очистка от снега пешех переходов	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	+
		подсыпка от гололёда дорог, тротуаров(по необход.)	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	+
		вывоз снега	+	+	+	+	+	+																									
		очистка урн, уборка мусора	+		+			+			+			+			+			+			+			+			+			+	+
3	Солнечная, Ф.Салманова, Высотского, Кузоваткина, в тч подъезд к школе; С.Есенина, С.Урусова, Транспортная, Мед проезд, Православная	Россыпь противогололедных материалов КДМ				+									+									+									
		мех очистка от снега тротуаров				+									+									+									
		очистка от снега авт остановок				+									+									+									
		очистка от снега пешех переходов				+									+									+									
		подсыпка от гололёда дорог, тротуаров(по необход.)				+									+									+									
		очистка урн, уборка мусора				+									+									+									
4	Дорожная, Советская, Волжская, Строителей, Энтузиастов, Комсомольская, Лесная, Сибирская, кольцо 2а мкр, Тобольско-Тюменский тракт, Тепловский тракт	Россыпь противогололедных материалов КДМ						+									+									+							
		мех очистка от снега тротуаров						+									+									+							
		очистка от снега авт остановок						+									+									+							
		очистка от снега пешех переходов						+									+									+							
		подсыпка от гололёда дорог, тротуаров(по необход.)						+									+									+				+			
		вывоз снега-Советская	+	+	+																												
		очистка урн, уборка мусора				+		+									+			+						+			+				
5	Северный проезд , дорога на кладбище, Белых ночей, Мамонтовская, Е.Котина, Студенческая, 9мкр "Черемушки"	Россыпь противогололедных материалов КДМ									+									+									+				
		мех очистка от снега тротуаров									+									+									+				
		очистка от снега авт остановок									+									+									+				
		очистка от снега пешех переходов									+									+									+				
		подсыпка от гололёда дорог, тротуаров(по необход.)									+									+									+				
		очистка урн, уборка мусора									+									+									+				
6	По фонду	Ремонт и установка: дорожных знаков, стоек, ограждений, павильонов					По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																										

Ответственный исполнитель:
Дорожный мастер ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" _____ Е.В. Иващенко

*В график могут вноситься изменения по погодным условиям.

Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству _____ Т.Ю. Николаева