Утверждаю:
Главный инженер ООО "ДОРТЕХСТРОЙ"
А.А.Востоков
27.08.2024 года

План-график по содержанию УДС г.Пыть-Ях на сентябрь 2024 год.

№пп	Наименование улиц(дорог)	вид работ	01.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	06.09.2024	07.09.2024	08.09.2024	09.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	14.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	21.09.2024	22.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	28.09.2024	29.09.2024	30.09.2024
1	ул. Нефтяников, Центральная, Первопроходцев, Самардакова, Загородская	Очистка, а/дорог (полосы отвода), в том числе откосов и кюветов от посторонних предметов				+		+			+			+					+	+					+							+
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи (щетка,) с увлажнением		+				+						+					+	+					+							+
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи				+		+			+			+					+	+					+							+
		Механизированная уборка песка вдоль бордюрного камня вакуумно-уборочной машиной		+		+		+						+	+				+	+					+			+				
		Подметание территории мест размещения остановочных павильонов общественного городского транспорта		+	+			+			+			+	+				+							+			+			
		Уборка тротуаров, заездных карманов (механическая)						+																								
		Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков		+		+		+			+							+														
		Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков						+										+		+							+					+
		Устройство дренажных прорезей			+						+																+					+
		Очистка и мойка стоек и дорожных знаков						+			+							+		+							+					+
		Очистка и мойка ограждений		+		+		+						+						+					+		+					+
		Очистка урн от мусора		+	+			+			+			+				+		+					+		+					+
		Вывоз и утилизация мусора на полигонах (ТБО, ТКО)						+			+							+		+					+		+					+
		Мойка и санитарная уборка урн						+												+					+		+					+
		Ликвидация несанкционированных надписей, наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов						+			+				+					+					+		+					+
		Срезка арматуры							+										+						+							+
		Окраска стоек дорожных знаков																														
		Окраска бордюрного камня																														
		Окраска барьерного ограждения																	+													
		Погрузка и транспортировка наносного грунта и срезки с обочин на расстояние до 5 км			+																											
2	ул. Путепровод, Кольцевая, Магистральная, С.Фёдорова	Очистка, а/дорог (полосы отвода), в том числе откосов и кюветов от посторонних предметов			+		+					+			+						+						+			+		
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи (щетка,) с увлажнением			+							+			+						+						+			+		+
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи			+		+					+			+	+					+						+			+		+
		Механизированная уборка песка вдоль бордюрного камня вакуумно-уборочной машиной					+					+			+	+					+						+			+		+
		Подметание территории мест размещения остановочных павильонов общественного городского транспорта			+		+					+			+	+											+			+		
		Уборка тротуаров, заездных карманов (механическая)													+																	
		Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков																														
		Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков																														
		Устройство дренажных прорезей			+		+					+			+				+		+						+					+
		Очистка и мойка стоек и дорожных знаков																														
		Очистка и мойка ограждений			+		+					+			+				+		+						+					+
		Очистка урн от мусора			+		+					+			+				+		+						+					+
		Вывоз и утилизация мусора на полигонах (ТБО, ТКО)			+							+																				
		Мойка и санитарная уборка урн																														
		Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях				+		-			+		+																			
		- асфальтобетоном			+		+					+				+			+		+						+					+
		Ликвидация несанкционированных надписей, наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов			+		+					+				+											+					+
		Срезка арматуры													+																	
		Погрузка и транспортировка наносного грунта и срезки с обочин на расстояние до 5 км						+				+							+		+					+						
3	ул. Солнечная, Ф.Салманова, Высотского, Кузоваткина (в тч подъезд к школе), Есенина, Урусова, Транспортная, Мед проезд, Православная	Очистка, а/дорог (полосы отвода), в том числе откосов и кюветов от посторонних предметов						+				+							+		+					+						
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи (щетка,) с увлажнением						+				+							+		+					+		+				
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи						+				+							+		+					+						
		Механизированная уборка песка вдоль бордюрного камня вакуумно-уборочной машиной						+				+											+			+						
		Подметание территории мест размещения остановочных павильонов общественного городского транспорта						+				+														+						
		Уборка тротуаров, заездных карманов (механическая)							+																	+						
		Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков					+		+										+		+					+						
		Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков							+										+		+					+						
		Устройство дренажных прорезей							+			+							+		+					+						
		Очистка и мойка стоек и дорожных знаков					+		+										+		+					+						
		Очистка и мойка ограждений							+			+							+		+					+			+			
		Очистка урн от мусора					+		+										+		+					+			+			
		Вывоз и утилизация мусора на полигонах (ТБО, ТКО)										+							+		+					+						
		Мойка и санитарная уборка урн					+		+										+		+					+						
		Ликвидация несанкционированных надписей, наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов									+																					
		Окраска стоек дорожных знаков																	+		+											
		Срезка арматуры					+		+			+							+		+					+						
		Погрузка и транспортировка наносного грунта и срезки с обочин на расстояние до 5 км																														

№пп	Наименование улиц(дорог)	вид работ	01.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	06.09.2024	07.09.2024	08.09.2024	09.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	14.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	21.09.2024	22.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	28.09.2024	29.09.2024	30.09.2024
		Укрепление обочин песком																+														
		Откачивание воды с участков автомобильных дорог				+																										
4	ул. Дорожная, Советская, Волжская, Строителей, Энтузиастов, Комсомольская, Лесная, Сибирская, кольцо 2а мкр, Тобольско-Тюменский тракт, Тепловский тракт	Очистка, а/дорог (полосы отвода), в том числе откосов и кюветов от посторонних предметов		+							+				+				+								+			+		
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи (щетка,) с увлажнением		+							+				+				+								+			+		
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи		+							+								+								+			+		
		Механизированная уборка песка вдоль бордюрного камня вакуумно-уборочной машиной		+							+								+								+			+		
		Подметание территории мест размещения остановочных павильонов общественного городского транспорта		+							+				+				+													
		Уборка тротуаров, заездных карманов (механическая)																														
		Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков			+																						+			+		
		Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков						+																			+			+		
		Устройство дренажных прорезей					+																				+			+		
		Очистка и мойка стоек и дорожных знаков																									+			+		
		Очистка и мойка световозвращающих элементов		+			+				+				+					+							+			+		
		Очистка и мойка ограждений		+			+				+				+					+							+			+		
		Очистка урн от мусора		+							+				+					+							+			+		
		Вывоз и утилизация мусора на полигонах (ТБО, ТКО)		+							+									+							+			+		
		Мойка и санитарная уборка урн		+							+				+					+												
		Ликвидация несанкционированных надписей, наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов		+							+									+							+			+		
		Срезка арматуры		+							+				+					+												
		Погрузка и транспортировка наносного грунта и срезки с обочин на расстояние до 5 км		+							+				+					+							+			+		
		Откачивание воды с участков автомобильных дорог			+						+								+					+				+				+
5	ул. Северный проезд , дорога на кладбище, Белых Ночей, Мамонтовская, Котина, Студенческая, Набережная, Дружбы, 9мкр "Черемушки"	Очистка, а/дорог (полосы отвода), в том числе откосов и кюветов от посторонних предметов			+						+								+					+				+				+
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи (щетка,) с увлажнением			+						+								+					+				+				+
		Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи			+						+								+					+				+				+
		Механизированная уборка песка вдоль бордюрного камня вакуумно-уборочной машиной			+						+								+													
		Подметание территории мест размещения остановочных павильонов общественного городского транспорта				+						+																				
		Уборка тротуаров, заездных карманов (механическая)																														
		Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков			+						+																					
		Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков			+						+																					
		Устройство дренажных прорезей			+						+								+					+				+				+
		Очистка и мойка стоек и дорожных знаков																														
		Очистка и мойка световозвращающих элементов			+						+								+					+				+				+
		Очистка и мойка ограждений			+						+								+					+				+				
		Очистка урн от мусора			+						+								+					+				+				+
		Вывоз и утилизация мусора на полигонах (ТБО, ТКО)			+						+								+					+				+				+
		Мойка и санитарная уборка урн			+						+																					
		Ликвидация несанкционированных надписей, наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов			+						+								+					+				+				+
		Срезка арматуры						+											+					+				+				+
		Планировка грунта на дорогах, обочинах, площадках автогрейдером или погрузчиком, бульдозером							+													+									
		Откачивание воды с участков автомобильных дорог	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
6	По фонду	Ремонт и установка: дорожных знаков, стоек, ограждений, павильонов	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Ремонт и установка: дорожных знаков, стоек, ограждений, павильонов	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Ремонт и установка: дорожных знаков, стоек, ограждений, павильонов	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Восстановление ровности проезжей части гравийных, щебеночных и песчаных покрытий	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Восстановление поперечного профиля дорог с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб. м на 1 километр	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Приобретение и установка стоек дорожных знаков	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Демонтаж щитков дорожных знаков	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Приобретение и установка новых щитков дорожных знаков	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Ремонт стоек дорожных знаков	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Ремонт дорожных знаков	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Ремонт стоек ограждений	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Приобретение и замена стойки ограждений	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Приобретение и замена секций декоративного ограждения	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Приобретение и замена секций металлического ограждения	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Устранение отдельных повреждений ИДН-500 (металлокордовая основа)	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		- дорожным ремонтером	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		- холодным асфальтобетоном	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		- ПГС(песчано-гравийная смесь) до 25 см.	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Заливка битумом трещин на дорожном покрытии	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													

№пп	Наименование улиц(дорог)	вид работ	01.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	06.09.2024	07.09.2024	08.09.2024	09.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	14.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	21.09.2024	22.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	28.09.2024	29.09.2024	30.09.2024
		Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянке автомобилей	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Устройство ИДН 500 (металлокордовая основа)	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
		Устранение мелких повреждений автопавильонов	По факту, по мере необходимости, в рамках объёмов по контракту.																													
7	По фонду	Окраска автопавильонов с предварительной подготовкой поверхности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт и окраска стеллы (3 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт отдельных повреждений бордюров без замены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт отдельных повреждений бордюров с заменой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Скашивание травы вдоль тротуаров, на тротуарах, на обочинах, откосах, кюветах и подмостовой зоне средствами малой механизации, вручную триммерами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сгребание скошенной травы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Утилизация скошенной травы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт урн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Покраска урн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Демонтаж стоек дорожных знаков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой с заменой материала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой без замены материала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Покраска и ремонт скамеек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Вырубка одиночных кустарников вручную	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Переустановка дорожных плит на дорогах и тротуарах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Планировка откосов земельного полотна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Срезка завышенных обочин, формирование штабелей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Укрепление обочин песком	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Планировка грунта на дорогах, обочинах, площадках автогрейдером или погрузчиком, бульдозером	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Перекрытие автомобильных дорог на время проведения праздников с использованием спецтехники, (железобетонных блоков, предоставленных заказчиком)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ответственный исполнитель:
И.о. директора ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" _____ А.В. Семененко

*В график могут вноситься изменения по погодным условиям.

Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству _____ Т.Ю. Николаева