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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 10.10.2016








№ 2243-ра
Об утверждении 
плана-графика проведения
работ по мониторингу
неэффективно используемых  

застроенных земель, расположенных
на территории МО г. Пыть-Ях 

В целях исполнения пункта 1.1. перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 сентября 2016 года по организации работы по инвентаризации неэффективно используемых застроенных земель, расположенных в границах населенных пунктов и на прилегающих территориях для определения перечня территорий подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления:
1. Утвердить план-график проведения работ по мониторингу неэффективно используемых застроенных земель, расположенных на территории МО г. Пыть-Ях согласно приложению.

2. Назначить ответственными исполнителями за разработку и утверждение  плана-графика проведения работ по мониторингу неэффективно используемых застроенных земель, расположенных на территории МО г. Пыть-Ях управление по муниципальному имуществу (Е.В. Белоус), отдел территориального развития (Н.Ф. Бусс).
3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации  города по финансам и экономике – председателя комитета по финансам Стефогло В.В.
И.о. главы администрации 
города Пыть-Яха


                                                                     В.П. Бойко 
                                                              Приложение 

к распоряжению администрации города Пыть-Яха







от 10.10.2016 № 2243-ра
ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по мониторингу неэффективно используемых застроенных земель, расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях 
	
	Мероприятие
	Сроки исполнения

	1
	Создание рабочей комиссии 
	07.10.2016

	2
	Предварительный анализ территорий на основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования
	07.10.2016-11.10.2016

	3
	Выезд на территории для уточнения современного состояния
	11.10.2016-20.10.2016

	4
	Анализ территории  по результатам выездов
	21.10.2016-26.10.2016

	5
	Формирование перечня территорий подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке
	27.10.2016-29.10.2016

	6
	Направление перечня в Департамент строительства ХМАО-Югры
	30.10.2016


