

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 29.03.2018

№ 10

г. Пыть-Ях
1 мкр. д. 18 «А», каб.315

16-00 ч.

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Стефогло В.В., Гусаров С.М., Слепухова И.А., Маслак С.В., Белоус Е.В., Ахунов И.Р., Калимулина А.Р., Усова Е.Н., Иванов Л.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. О реализации и рисках не достижения мероприятий и достижения показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в 2018 году.

Докладчик: Маслак С.В., Эспе Н.Б.

2. О план-графиках запуска проектов администрации города Пыть-Яха в 2018 году.

Докладчик: Гусаров С.М., Золотых А.П., Маслак С.В.

3. О ходе реализации проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».

Докладчик: Золотых А.П.

4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

**1. О реализации и рисках не достижения мероприятий и достижения показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в 2018 году.
(Маслак С.В., Морозов К.Н.)**

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Отделу территориального развития (Эспе Н.Б.) принять необходимые меры по реализации мероприятий в установленные сроки портфеля проектов.

1.3. Провести мониторинг срока оказания услуг по заключению РСО и ТСО договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий. Информацию и подтверждающие документы предоставить в муниципальный проектный офис.

Срок: 30.03.2018 г.

**2. О план-графиках запуска проектов администрации города
Пыть-Яха в 2018 году.
(Гусаров С.М., Маслак С.В.)**

Решили:

- 2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.
 - 2.2. Утвердить план-график запуска проектных инициатив согласно приложению №1.
 - 2.3. УЖКК (Гусаров С.М.) направить в муниципальный проектный офис план-график запуска социально-значимых проектов, предварительно одобренных на заседании проектного комитета 26.01.2018 года (протокол №9 от 26.01.2018).
- Срок: до 09 апреля 2018 года.

**3. О ходе реализации проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».
(Иванов Л.М.)**

Решили:

- 3.1. Принять к сведению информацию докладчика.
 - 3.2. Куратору проекта (Золотых А.П.) принять необходимые меры по реализации мероприятий в сроки, установленные календарным планом проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».
 - 3.3. МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Битюков К.Н.) направить заявку на проведение аукциона на установку и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный».
- Срок: до 13 апреля 2018 года.

**4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.
(Маслак С.В.)**

Решили:

- 4.1. Повторно: Руководителю проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Гусаров С.М.) при проведении управляющего комитета проекта с участием подрядчика по разработке ПСД по проекту (ООО «Научно-производственное предприятие инновационные проектные решения» г. Санкт-Петербург) пригласить представителей Общественного Совета г. Пыть-Ях.
- 4.2. Учитывая поручения, предусмотренные пунктами 2.3, 4.1. настоящего протокола, снять с контроля пункты 3.4, 4.3 протокола №9 от 26.01.2018 соответственно.
- 4.3. Считать исполненными с нарушением срока и снять с контроля пункты 3.2, 3.3, 3.5 протокола №9 от 26.01.2018г.

Председательствующий

Протокол вела



А.Н. Морозов

Н.А. Наумова

Приложение №1 к протоколу заседания
 проектного комитета администрации
 г. Пыть-Ях №10 от 29.03.2018

**План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха
 в 2018 году.**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»				
1.	Проект: Строительство Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Март 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Апрель 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту

1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018	Проектный комитет, начальник отдела по физической культуре и спорту
2.	Проект: Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант»			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	март 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Апрель 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту
1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018	Проектный комитет, начальник отдела по физической культуре и спорту

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 на период до 2030 года"

1.	Формирование инфраструктурно-обеспеченной инвестиционной площадки			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Март 2018	Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получено заключение Общественного совета	Апрель 2018	Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики
1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принято решение проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018	Проектный комитет, директор департамента образования и молодежной политики
2.	Строительство «Средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест»			
2.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Март 2018	Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики
2.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для	Проектная инициатива внесена в реестр	Апрель 2018	Наговицына Полина Александровна

	внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	проектных инициатив, получено заключение Общественного совета		директор департамента образования и молодежной политики
2.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принято решение проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018	Проектный комитет, директор департамента образования и молодежной политики