

## ПРОТОКОЛ

### Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Ях

от 07.02.2019

№1

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», актовый зал, 1 этаж.

Председательствующий – Стефогло В.В.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Золотых А.П., Сериков С.Е., Маслак С.В., Белоус Е.В., Эспе Н.Б., Усова Е.А., Тимергазина Р.Р.,

Приглашенные: Битюков К.Н., Лазарев С.А., Жукова Я.С., Пучинкин В.Б., Гавриленко Л.В., Волокитин П.И., Шенгелая Э.К., Дец А.С.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. О реализации федеральных проектов национального проекта (программы) Российской Федерации «Образование» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях в 2019 году.

Докладчик: Золотых А.П.

2. О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта (программы) Российской Федерации «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях в 2019 году.

Докладчик: Жукова Я.С.

3. О реализации проекта «Чистая вода» в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

Докладчик: Жукова Я.С.

4. О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта (программы) Российской Федерации «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях в 2019 году.

Докладчик: Золотых А.П.

5. О рассмотрении предложений, поступивших от структурных подразделений администрации города для включения в план-график запуска проектных инициатив, утверждение плана – графика.

Докладчик: Маслак С.В.

6. О плане работы проектного комитета администрации города на 2019 год  
Докладчик: Маслак С.В.
7. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.  
Докладчик: Маслак С.В.
8. Разное.

Поступило предложение Председателя Общественного совета г. Пыть-Ях Пучинкина В.Б. о переносе рассмотрения вопросов №2 и №4 повестки на следующее заседание проектного комитета.

Голосовали: «за» - 8 человек, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Итоги голосования: единогласно.

1. СЛУШАЛИ по вопросу №1 повестки:

Золотых А.П. – о реализации национального проекта (программы) Российской Федерации «Образование» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях в 2019 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. Ответственным лицам за реализацию проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации:  
- обеспечить своевременно реализацию мероприятий и достижение показателей в 2019 году;  
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий и достижение показателей в 2019 году.

1.3. Золотых А.П.: направить в Общественный совет г.Пыть-Ях информацию о призовых местах, которые заняли школьники г.Пыть-Яха в олимпиадах всех уровней (количество мест, перечень олимпиад, информация о победителях).  
Срок: до 15.02.2019г.

1.4. Департаменту по образованию и молодежной политики (Наговицына П.А.): внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» целевые показатели, достижение которых предусмотрено федеральными проектами национального проекта «Образование» и учесть в программе мероприятия, направленные на достижение данных показателей.

Срок: до 01.04.2019г.

2. СЛУШАЛИ по вопросу №3 повестки:

Жукову Я.С. – о реализации проекта «Чистая вода» в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Жуковой Я.С.: обеспечить разработку проектной инициативы проекта «Чистая вода», паспорта проекта в соответствии с поручениями протокола совещания в режиме ВКС с представителями м.о.г.о. г. Пыть-Ях от 26.12.2018 (г. Ханты-Мансийск).

Срок: до 01.03.2019г.

**3. СЛУШАЛИ по вопросу №5 повестки:**

Маслак С.В. – о рассмотрении предложений, поступивших от структурных подразделений администрации города для включения в план-график запуска проектных инициатив и утверждение плана – графика.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Утвердить план-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании в 2019 году согласно приложению №1 к протоколу.

3.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ: провести анализ муниципальных программ с целью выявления мероприятий (показателей), отвечающих признакам проекта в соответствии с управлением проектной деятельностью (постановление администрации города от 14.12.2016 № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Ях»). Направить информацию в управление по экономике.

Срок: до 01.03.2019г.

**4. СЛУШАЛИ по вопросу №6 повестки:**

Маслак С.В. – о плане работы проектного комитета администрации города на 2019 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Утвердить план работы проектного комитета администрации города Пыть-Яха на 2019 год, согласно приложению №2 к протоколу.

**5. СЛУШАЛИ по вопросу №7 повестки:**

Маслак С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2, 2.5, 2.6 протокола №17 от 13.12.2018 г.

5.2. Считать исполненным с нарушением срока и снять с контроля пункт 2.4.1. протокола №17 от 13.12.2018 г.

5.3. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.2.2 протокола №9 от 26.01.2018 года по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования. Продлить срок исполнения – до 01.04.2019 г.

5.4. Отметить грубое нарушение сроков и неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.4 протокола №16 от 26.10.2018 года по внесению изменений в управленческие документы по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Романа Кузоваткина». Куратору проекта (Сериков С.Е.) обеспечить контроль за разработкой (в срок до 01.03.2019г) и согласованием внесенных изменений в управленческие документы по проекту.

5.5. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 3.2 (3.2.1, 3.2.2) протокола №17 от 13.12.2018 г. и продлить срок до 01.03.2019 г.

5.6. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 4.2 протокола №17 от 13.12.2018 и продлить срок до 15.02.2019г.

6. СЛУШАЛИ по вопросу №8 повестки:

Пучинкина В.Б. – о наличии помещения, не используемого по назначению - Пыть-Яхский городской спортивно-технический клуб «Патриот» (адрес мкр. Пионерный (за МБОУ СОШ №6).

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Белоус Е.В. – определить принадлежность помещения и провести анализ на предмет использования помещения в целях получения пользы для муниципалитета.

Председательствующий



В.В. Стефогло

Протокол вела



Н.А. Наумова

Приложение 1 к протоколу №1 от 07.02.2019г  
Проектного комитета администрации города  
Пыть-Яха

**План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха  
в 2019 году.**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель (ФИО, должность)</b>
<b>Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»</b>				
<b>1.</b>				
<b>Проект: «Чистая вода»</b>				
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Февраль 2019	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно- коммунального комплекса
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Март 2019	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно- коммунального комплекса
1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Апрель 2019	Проектный комитет, заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса

**План работы проектного комитета администрации города Пыть-Яха на 2019 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Дата рассмотрения</b>	<b>Ответственный</b>
1	Об исполнении решений проектного комитета администрации города Пыть-Яха, проектного комитета ХМАО-Югры.	ежемесячно	Управление по экономике
2	О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях предусмотренных поручениями Президента на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях.	ежеквартально	Ответственные структурные подразделения, управление по экономике
3	О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	ежеквартально	Ответственные структурные подразделения, управление по экономике
4	О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов	ежемесячно	Ответственные структурные подразделения, управление по экономике
5	О рассмотрении проектных инициатив и запуске социально-значимых проектов, портфелей проектов администрации города.	ежеквартально	Ответственные структурные подразделения, управление по экономике
6	О ходе реализации проектов, реализуемых на основе проектной инициативы	Ежемесячно	Управление по экономике
7	О завершении проектах на территории муниципального образования:		Руководители проектов

	<p>1. «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный».</p> <p>2. «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина.</p> <p>3. «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант»</p>	<p>Февраль-март 2019 года</p> <p>декабрь 2019 года</p> <p>март 2019 года</p>	
8	О закрытии и (или) приостановлении проектов, портфелей проектов администрации города	по мере необходимости	Руководители проектов
9	Рассмотрение нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, муниципального образования в области проектной деятельности	по мере необходимости	Управление по экономике
10	Об утверждении плана работ проектного комитета администрации города Пыть-Яха на 2020 год	декабрь	Управление по экономике