

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 31.07.2018

№14

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», каб.315

Председательствующий – Стефогло В.В.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Золотухин А.Ф., Золотых А.П., Неклюдова Т.В., Маслак С.В., Белоус Е.В., Ахунов И.Р., Наговицына П.А., Бусс Н.Ф., Усова Е.Н., Тимергазина Р.Р.

Приглашенные: Щюров В.Ф., Пучинкин В.Б., Василенко Д.Н., Шиндякина М.А., Лазарев С.А., Чулакова Т.Н., Воздвиженская В.А., Гавриленко Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. О реализации мероприятий регионального портфеля проектов (Приоритетного проекта) «Формирование комфортной городской среды». Проблемы, возникающие при реализации мероприятия «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований, предусмотренных муниципальными программами благоустройства в 2018 году: «Благоустройство парка "Сказка" микрорайона №1 "Центральный". Принятые меры по решению вопросов.

Докладчик: Ахунов И.Р.

2. Об исполнении плана-графика социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха по состоянию на 01.08.2018г.

Докладчики: Маслак С.В., Ахунов И.Р.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Пучинкина В.Б. – О вопросах, возникающих у представителей общественности по реализации мероприятия «Благоустройство парка "Сказка" микрорайона №1 "Центральный".

Ахунова И.Р. - О проблемах и реализации мероприятий регионального портфеля проектов (Приоритетного проекта) «Формирование комфортной городской среды».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Провести 3 августа 2018 года в 11-00 часов в парке «Сказка» (1 мкр. г. Пыть-Ях) выездное совещание с участием депутатов города, представителей общественности, МКУ «УКС г. Пыть-Ях», специалистов отдела территориального развития, управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, с целью формирования (определения) размещения и установки малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок и решению других вопросов по объекту.

1.3. По итогам совещания, указанного в п.1.2, управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Ахунов И.Р.):

1.3.1. Разработать техническое задание на проектирование по объекту «Благоустройство парка «Сказка», с точным определением количества и качества МАФ, скамеек, бордюров и др. Направить в МКУ «УКС г. Пыть-Ях» с целью дальнейшей разработки проектной документации (проектно-изыскательских работ (ПИР)).

1.3.2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», предусмотрев проведение ПИР по объекту «Благоустройство парка «Сказка» в 2018 году и проведение основных работ по благоустройству объекта в 2019 году.

1.4. По итогам совещания, указанного в п.1.2, отделу территориального планирования (Бусс Н.Ф.) доработать схему благоустройства парка «Сказка», направить доработанную схему в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Срок до 01.09.2018г.

1.5. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Ахунов И.Р.):

- обеспечить контроль за проведением подрядной организацией, обеспечивающей содержание парка «Сказка», работ по очистке водопропускных труб в парке, в целях исключения подтопления пешеходных дорожек в паводковый период.

- обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий по очистке территории парка «Сказка» по завершению работ по его благоустройству к дате проведения «Дня города Пыть-Яха».

2. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. - Об исполнении плана-графика социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха по состоянию на 01.08.2018г.

Ахунова И.Р. – О согласовании проектных инициатив «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Принять проектную инициативу и запустить проект «Ремонт ФСК «Атлант».

Голосовали: «за» - 11 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек.

Итоги голосования – единогласно.

2.3. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) включить в реестр проектов администрации города проектную инициативу «Ремонт ФСК «Атлант».

2.4. Руководителю проекта, указанного в п. 2.2. обеспечить разработку и утверждение паспорта и календарного плана проекта согласно регламенту управления проектом.

Срок: 20.08.2018г.

2.5. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Ахунов И.Р.):

- доработать (скорректировать) проектную инициативу «Благоустройство парка "Сказка" микрорайона №1 "Центральный", предусмотрев реализацию мероприятий, рассмотренных в п.1 повестки заседания.

- обеспечить согласование и рассмотрение на Общественном совете г. Пыть-Яха проектные инициативы «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» и «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».

Срок: до 01.09.2018г.

3. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. - Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Считать пункт 1.3. протокола №9 от 26.01.2018, пункт 4.1 протокола №10 от 29.03.2018, пункты 1.4, 3.2 протокола №11 от 24.04.2018, пункты 4.2,1, 4.2.2, 4.2.3 протокола №12 от 23.05.2018, пункты 1.2.2, 1.4, 1.5, 4.3, 5.3 протокола №13 от 28.06.2018 исполненными и снять с контроля.

3.2. Пункт 2.2.1 протокола №13 продлить до 10.08.2018г.

3.3. Пункт 2.2 протокола №12 снять с контроля в связи с п. 3.2. настоящего протокола.

3.4. Пункт 4.2. протокола №13 снять с контроля в связи п. 4.5 настоящего протокола.

4. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – О необходимости инициации проекта «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)», предусмотренного во всех документах стратегического планирования муниципального образования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Отделу территориального развития (Бусс Н.Ф.) совместно с управлением по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.) проработать вопрос по обеспечению включения проекта «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)» в муниципальные нормативные акты градостроительства, территориального планирования и землеустройства.

4.3. Утвердить дополнение к план-графику запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха согласно приложению.

4.4. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) обеспечить размещение на официальном сайте администрации города актуального план-графики запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха.

4.5. Департаменту образования и молодежной политики (Наговицына П.А.) – инициатору проекта обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана-графики запуска проекта «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)», предусмотрев в проектной инициативе надземный переход с привязкой к местности.

Председательствующий



А.Н. Морозов

Протокол вела

Н.А. Наумова

Приложение к протоколу заседания
 проектного комитета администрации
 г. Пыть-Ях №14 от 31.07.2018

**План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха
 в 2018 году (дополнение)**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях на 2018-2025 на период до 2030 года"				
Строительство «Средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест»»				
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Август 2018	Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получено заключение Общественного совета	Август 2018	Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики

1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принято решение проектного комитета об утверждении запуска проекта	Сентябрь 2018	Проектный комитет, директор департамента образования и молодежной политики
------	---	--	---------------	--