

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Ях

от 14.02.2019

№2

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», актовый зал, 1 этаж.

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Стефогло В.В., Кокоев Э.Д., Сериков С.Е., Золотых А.П., Неклюдова Т.В., Маслак С.В., Белоус Е.В., Эспе Н.Б., Усова Е.А., Тимергазина Р.Р., Жукова Я.С.

Приглашенные: Битюков К.Н., Лазарев С.А., Пучинкин В.Б., Шевченко О.В., Гавриленко Л.В., Волокитин П.И., Шенгелая Э.К., Воздвиженская В.А., Цурган А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта (программы) Российской Федерации «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях в 2019 году.

Докладчики: Жукова Я.С., Пучинкин В.Б.

2. О завершении проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».

Докладчик: Золотых А.П., Пучинкин В.Б.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Жукову Я.С. – о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта (программы) Российской Федерации «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях в 2019 году.

Морозова А.Н. – о необходимости благоустройства Монумента Славы в мкр.№5 «Солнечный». О важности сохранения памяти Победы нашего народа в Великую Отечественную Войну.

Пучинкина В.Б. – о благоустройстве дворовых и общественной территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Ахунов И.Р.): обеспечить своевременно реализацию мероприятий и достижение показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

1.3. Заместителю главы города – начальнику управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Сериков С.Е.):

1.3.1. Рассмотреть возможность финансирования реализации проекта топиарного парка «Ноев ковчег» за счет внебюджетных источников финансирования.

Срок: до 01.04.2019г.

1.3.2. Проработать вопрос (с обсуждением на общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») о возможности замены малых архитектурных форм (МАФ), планируемых установить в парке «Сказка» на топиарные фигуры.

1.4. По вопросу благоустройству дворовых территорий города: отметить обязанности управляющих компаний домов (УК) и Товариществ собственников жилья (ТСЖ) заниматься вопросами благоустройства придомовых территорий домов.

1.5. В состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» при разработке проекта по благоустройству дворовой территории «Жилого дома №21 в 5 микрорайоне «Солнечный» включить представителя жильцов дома Дец А.С.

2. СЛУШАЛИ:

Золотых А.П. – о завершении проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».

Пучинкин В.Б. – о проблемах, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации хоккейного корта.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Куратору проекта (Золотых А.П.) в срок до 01.03.2019г:

2.2.1. Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для пункта проката хоккейного корта.

2.2.2. Обеспечить пункт проката работниками в соответствии со штатным расписанием учреждения.

2.2.3. Совместно с руководителем проекта (Битюков К.Н.) обеспечить устранение проблем, препятствующих запуску (функционированию) хоккейного корта.

2.3. Отметить необходимость проработки вопросов по содержанию и обслуживанию объектов социальной инфраструктуры в период их строительства.

2.4. И.о. директора «Спортивный комплекс» Дейнеко А.В.: обеспечить заключение договоров с крупными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории города, по вопросам аренды спортивных сооружений города для предоставления физкультурно-оздоровительных услуг.
Срок: постоянно.

3. СЛУШАЛИ:

Цурган А.Н.- о запуске интернет - раздела на официальном сайте администрации по приему обращений по вопросам благоустройства, содержания улично-дорожной сети (УДС) - "Чистый город".

Пучинкина В.Б. – о вопросах, возникающих в ходе реализации проекта «Строительство комплекса «Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест)».

Морозова А.Н. – о соблюдении этапов сроков реализации проекта «Строительство комплекса «Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест)». О решении вопросов, возникающих в ходе реализации данного проекта. Об обеспечении необходимыми ресурсами (тепло- водоснабжение и водоотведение) комплексной территории города в целях жилищного строительства застройки мкр.№1 «Центральный».

О необходимости соблюдения регламента при проведении заседания Проектного комитета администрации города и соблюдения Положения Проектного комитета администрации города.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

3.2. Отметить своевременную координацию, оперативность решения возникающих вопросов при реализации проекта «Строительство комплекса «Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест)» со стороны муниципального образования г. Пыть-Ях и АО ДСК «Автобан».

3.3. Членам проектного комитета администрации города и приглашенным (докладчикам): обеспечить соблюдение Положения о Проектном комитете администрации города, в частности соблюдение сроков предоставления материалов к заседаниям проектного комитета (за 7 дней до заседания) и заблаговременное внесение предложений в повестку заседания.

3.4. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) направить Положение о проектном комитете администрации города членам проектного комитета, Общественному совету г. Пыть-Ях, МКУ «УКС».

Срок: до 01.03.2019г.

Председательствующий



А.Н. Морозов

Протокол вела

Н.А. Наумова