

## ПРОТОКОЛ

### Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 23.05.2018

№12

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», каб.315

Председательствующий – Ковалевский О.Л.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Пальчик К.Н., Гусаров С.М., Золотых А.П., Неклюдова Т.В., Маслак С.В., Белоус Е.В., Ахунов И.Р., Наговицына П.А., Эспе Н.Б., Усова Е.Н., Иванов Л.М.

Приглашенные: Битюков К.Н., Лазарев С.А., Скакунова Е.Н., Жукова Я.С., Пучинкин В.Б., Гавриленко Л.В., Скорик Е.В., Сержантов О.Б., Волокитин П.И.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. О реализации мероприятий и достижения показателей по состоянию на 01.05.2018г.:

- региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;

- региональных портфелей проектов, сформированных по основным направлениям стратегического развития РФ (приоритетных проектов).

Докладчики: Маслак С.В., Белоус Е.В., Эспе Н.Б., Ахунов И.Р.

2. Об исполнении календарных планов (выполнение работ, проблемы) проектов, реализуемых на основе проектных инициатив: «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный», «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест», «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

Докладчик: Золотых А.П., Гусаров С.М.

3. О рассмотрении проектных инициатив Департамента по образованию и молодежной политики: «Формирование инфраструктурно-обеспеченной инвестиционной площадки», «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест».

Докладчик: Наговицына П.А., Маслак С.В.

4. О рассмотрении проектных инициатив отдела по физической культуре и спорту: «Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой

ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях», «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант».

Докладчик: Иванов Л.М., Маслак С.В.

5. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

6. Разное.

## **1. О реализации мероприятий и достижения показателей по состоянию на 01.05.2018г.:**

**- региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;**

**- региональных портфелей проектов, сформированных по основным направлениям стратегического развития РФ (приоритетных проектов).**

**(Маслак С.В, Белоус Е.В., Эспе Н.Б., Ахунов И.Р.)**

### **Решили:**

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Отметить обязательство ответственных за ввод данных в ИСУП по региональным портфелям проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (Шаталова Ю.А, Наумова Н.А., Эспе Н.Б., Жукова Я.С) вносить достоверную и качественную отчетность своевременно (за 11 дней до отчетной даты).

1.3. Ответственному исполнителю регионального портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (Эспе Н.Б.) обеспечить выполнение мероприятий со сроком исполнения май-июнь 2018 года своевременно.

1.4. Заместителю главы города – начальнику управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Гусаров С.М.) организовать и провести совместно со специалистами управления по муниципальному имуществу, управления по экономике, отдела территориального развития, МКУ «УКСг. Пыть-Ях», настоятелем прихода «Нечаянная радость», представителями Общественного совета г.Пыть-Ях заседание профильного комитета по решению вопросов, связанных с реализацией проекта «Благоустройство парка «Сказка», 1 мкр. «Центральный» г. Пыть-Ях», включенного в региональный портфель проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства», с предоставлением графических схем проекта.

Срок: до 25.06.2018г.

1.5. Протокол заседания по исполнению п.1.4 настоящего протокола направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 28.06.2018г.

**2. Об исполнении календарных планов (выполнение работ, проблемы) проектов, реализуемых на основе проектных инициатив: «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный», «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест», «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».**  
**(Золотых А.П., Гусаров С.М.)**

**Решили:**

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. В связи с отклонениями по срокам фактических контрольных точек от запланированных, руководителю проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Битюков К.Н.) внести изменения в управленческие документы проекта в соответствии с регламентом управления проектом (распоряжение администрации города от 29.12.2016 №2881-ра).

Срок: до 01.06.2018г.

2.3. Куратору проектов «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» и «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест» (Золотых А.П.) осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков и исполнением календарных планов проектов.

Срок: постоянно, до завершения проекта.

2.4. Куратору проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Гусаров С.М.):

2.4.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков и исполнением календарного плана проекта.

Срок: ежемесячно, до завершения проекта.

2.4.2. совместно с МКУ «УКС г. Пыть-Ях» подготовить и представить на следующее заседание проектного комитета администрации города презентацию (эскизы) по проекту.

2.5. Куратору проекта «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест» (Золотых А.П.) совместно с отделом территориального развития (Эспе Н.Б.) подготовить и представить на следующее заседание проектного комитета администрации города презентацию проекта территории, предоставленной под комплексное освоение данного земельного участка.

**3. О рассмотрении проектных инициатив Департамента по образованию и молодежной политики: «Формирование инфраструктурно-обеспеченной инвестиционной площадки», «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)».**  
**(Наговицына П.А., Маслак С.В.)**

**Решили:**

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

3.2. Департаменту по образованию и молодежной политике (Золотых А.П.) по проекту «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест»):

3.2.1. Пересмотреть потребность в необходимости реализации проекта в связи с большим наличием масштабных вопросов по его реализации.

3.2.2. Провести при Главе города Пыть-Яха, совместно со специалистами управления по муниципальному имуществу, отдела территориального развития, представителями Общественного совета г. Пыть-Ях заседание профильного комитета по решению вопросов, связанных с реализацией проекта, в том числе по определению земельного участка для размещения образовательного учреждения на территории города.

Срок: до 15.06.2018г.

**4. О рассмотрении проектных инициатив отдела по физической культуре и спорту: «Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях», «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант».**

**(Иванов Л.М., Маслак С.В.)**

**Решили:**

4.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

4.2. Заместителю главы города (Золотых А.П.) по проектной инициативе «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант»):

4.2.1. Совместно с МКУ «УКС г. Пыть-Ях на основании заключения по результатам комплексного обследования технического состояния конструкций здания ФСК «Атлант» (ООО «Проектный комплекс «Интеграл»), провести анализ, сформировать перечень мероприятий и смету затрат.

Срок: до 04.06.2018г.

4.2.2. Совместно с комитетом по финансам определить источник финансирования мероприятий по ремонту ФСК «Атлант».

Срок: до 08.06.2018г.

4.2.3. Доработать проектную инициативу по ремонту ФСК «Атлант» с учетом пунктов 4.2.1 и 4.2.2 и провести процедуру согласования со структурными подразделениями, задействованными в реализации проекта.

Срок: до 08.06.2018г.

**5. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.**

**(Маслак С.В.)**

**Решили:**

5.1. Считать п. 1.4., 3.2 протокола №10 от 29.03.2018г. исполненными и снять с контроля.

5.2. Считать п. 3.3, 5.1 протокола №10 от 29.03.2018 исполненными с нарушением срока и снять с контроля.

**6. Разное.**

**Решили:**

6.1. Включить в План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха в 2018 году проект, инициируемый управлением по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Парк «Сказка», 1 мкр. «Центральный», г. Пыть-Ях).


6.2. План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха в 2018 году утвердить приложением к протоколу.

Председательствующий



О.Л. Ковалевский

Протокол вела



Н.А. Наумова

Приложение к протоколу заседания  
 проектного комитета администрации  
 г. Пыть-Ях №12 от 23.05.2018

**План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха  
 в 2018 году.**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»</b>				
<b>1. Проект: Ремонт ФСК «Атлант»</b>				
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Май 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Июнь 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту

1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие проектного комитета об утверждении запуска проекта	Июнь – июль 2018	Проектный комитет, начальник отдела по физической культуре и спорту
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»				
1.	Проект: Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Май 2018	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Июнь 2018	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса
1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Июнь - июль 2018	Проектный комитет, заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса

<p align="center"><b>Проект: Благоустройство парка «Сказка» г. Пыль-Ях, 1 мкр. «Центральный»</b></p>				
2.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Май 2018	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса
2.1.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Июнь 2018	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса
2.2.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Июнь – июль 2018	Проектный комитет, заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса
2.3.				