

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 26.01.2018

№ 9

г. Пыть-Ях
1 мкр., д. 18 «А», каб.315

16-00 ч.

Председательствующий – Ковалевский О.Л.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Пальчик К.Н., Стефогло В.В., Гусаров С.М., Неклюдова Т.В., Измайлов И.В., Маслак С.В., Белоус Е.В., Наговицына П.А., Эспе Н.Б., Усова Е.Н., Маркова О.В.

Приглашенные: Пучинкин В.Б., Волокитин П.И., Лазарев С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. О реализации мероприятий и достижения показателей региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по состоянию на 01.01.2018г.

Докладчики: Морозов А.Н., Гусаров С.М., Белоус Е.В., Маслак С.В., Эспе Н.Б.

2. О реализации мероприятий портфеля проектов, сформированного по основным направлениям стратегического развития РФ: «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» в 2017 году.

Докладчик: Гусаров С.М.

3. Об исполнении календарных планов (выполнение работ, проблемы) проектов, реализуемых на основе проектных инициатив: «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный», «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест», «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

Докладчики: Золотых А.П., Гусаров С.М.

4. О планируемых к запуску социально значимых проектов в муниципальном образовании в 2018 году.

Докладчики: Морозов А.Н., Золотых А.П., Гусаров С.М., Маслак С.В.

5. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

6. План работы проектного комитета администрации города на 2018 год.

Докладчик: Маслак С.В.

7. Разное.

**1. О реализации мероприятий и достижения показателей региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по состоянию на 01.01.2018г.
(Маслак С.В.)**

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. В рамках портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

1.2.1. Куратору портфеля (Морозов А.Н.): принять необходимые меры по достижению показателей «Доля услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в электронном виде от общего числа предоставленных услуг ГПЗУ», «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство (РС) в электронном виде от общего числа предоставленных услуг РС», «Доля услуг, предоставленных по заключению договоров РСО и ТСО по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, эл.сетям через МФЦ в общем количестве предоставленных услуг» в 2018 году.

1.2.2. Управлению по жилищно-коммунального комплексу, транспорту и дорогам (Гусаров С.М.):

- актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2028 годы;

- принять меры по разработке и своевременному утверждению программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования на 2018 год и плановые периоды.

Срок: до 01.09.2018г.

1.3. Куратору портфеля (Стефогло В.В.) «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» принять все необходимые меры по достижению показателя «Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации - к концу 2017 года - 30%».

Срок: до 01.05.2018г.

1.4. Кураторам региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, реализуемых на территории муниципального образования (Морозов А.Н., Стефогло В.В., Гусаров С.М.) принять необходимые меры по своевременному исполнению мероприятий и достижению показателей курирующих портфелей проектов.

Срок: постоянно, в течение 2018 года.

**2. О реализации мероприятий портфеля проектов, сформированного по основным направлениям стратегического развития РФ: «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» в 2017 году.
(Гусаров С.М.)**

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Управлению по жилищно-коммунального комплексу, транспорту и дорогам (Гусаров С.М.): мероприятия по благоустройству территорий города, планируемые к реализации в 2018 году в рамках проектного управления или муниципальных программ, в обязательном порядке должны рассматриваться (согласовываться) на Общественном Совете города Пыть-Ях.

Срок: постоянно, в течение 2018 года.

**3. Об исполнении календарных планов (выполнение работ, проблемы) проектов, реализуемых на основе проектных инициатив: «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный», «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест», «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».
(Лазарев С.А., Наговицына П.А., Гусаров С.М.)**

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

3.2. Руководителю проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» (Битюков К.Н.):

- провести заседание управляющего комитета проекта, на котором необходимо рассмотреть вопросы касательно срыва исполнения календарного плана проекта, пересмотра качественного покрытия хоккейного корта, формирования и направления заявки на проведение аукциона.

Срок: до 09.02.2018г.

- принять срочные меры по исполнению мероприятий № 10,11 календарного плана проекта в установленные сроки.

3.3. Руководителю проекта «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест» (Наговицына П.А.) направить в Общественный Совет информацию по стояночным и парковочным местам, предусмотренным ПСД проекта.

Срок: до 09.02.2018г.

3.4. Руководителю проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Гусаров С.М.) при проведении управляющего комитета проекта с участием подрядчика по разработке ПСД по проекту (ООО «Научно-производственное предприятие инновационные проектные решения» г. Санкт-Петербург) пригласить представителей Общественного Совета г. Пыть-Ях.

3.5. Администраторам проектов «Строительство комплекса «Школа – сад на 550 мест» (Очнева А.В) и «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Хаснулина В.И.)

обеспечить ежемесячное предоставление статус-отчетов по исполнению календарных планов проектов в 2018 году в соответствии с распоряжением администрации города от 19.12.2016 №2881-ра «О регламенте управления проектами».

Срок: ежемесячно, до 1 числа следующего за отчетным месяцем.

4. О планируемых к запуску социально значимых проектов в муниципальном образовании в 2018 году.

(Маслак С.В.)

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

4.2. Утвердить предварительный перечень планируемых к запуску социально-значимых проектов в муниципальном образовании в 2018 году согласно приложению №1 к протоколу.

4.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ (Гусарову С.М., Иванову Л.М., Наговицыной П.А.) направить в управление по экономике план-графики запуска социально-значимых проектов в соответствии с распоряжением администрации города от 19.12.2016 №2881-ра «О регламенте управления проектами».

Срок: до 09.02.2018г.

5. План работы проектного комитета администрации города на 2018 год.

(Маслак С.В.)

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию докладчика.

5.2. Утвердить план работы проектного комитета администрации города Пыть-Яха на 2018 год, согласно приложению №2 к протоколу.

6. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

(Маслак С.В.)

Решили:

6.1. Считать п. 5.2 протокола от 29.09.2017 №6, п.1.4, 1.5 протокола от 25.05.2017 №3, п. 1.10 протокола от 13.04.2017 №2, п.2.2, 3.5 протокола от 31.10.2017 №7, п. 4.2. 4.3 протокола от 28.11.2017 № 8 считать исполненными с нарушением срока.

6.2. Считать п.5.2 протокола от 29.09.2017 № 6, п.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, п.1.3, п.1.4.1, 1.4.2, п. 2.2, 2.3 протокола от 28.11.2017 №8 выполненными и снять с контроля.

6.3. Снять с контроля п.1.4 протокола от 31.10.2017 № 7, п.4.4 протокола от 28.11.2017 №8, в связи с поручением, предусмотренным п. 3.2 настоящего.

**7. Разное.
(Маслак С.В.)**

Решили:

7.1. Принять к сведению информацию докладчика о проведение интегральной оценки объектов, реализуемых в рамках проектного управления.

7.2. Кураторам портфелей проектов, в рамках которых осуществляется строительство объектов инвестиционной инфраструктуры (Гусаров С.М., Золотых А.П.) обеспечить проведение проверки объектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования, предоставления необходимых документов в управление по экономике, в соответствии с постановлением администрации города от 17.01.2017 №15-па «О порядке проведения оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования, направляемых на капитальные вложения».
Срок: до 09.02.2018г.

Председательствующий

О.Л. Ковалевский

Протокол вела

Н.А. Наумова

Приложение №1 к протоколу заседания
проектного комитета администрации
г.Пыть-Ях №9 от 26.01.2018

Перечень планируемых к запуску социально значимых проектов в муниципальном
образовании в 2018 году.

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения
Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Куратор: Золотых А.П. Инициатор: Отдел по спорту и физической культуре (Иванов Л.М.)		
1.	Реконструкция спортивного комплекса «Атлант»	2018
2.	Физкультурно - спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.	2016-2020
Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018- 2025 на период до 2030 года» Куратор: Золотых А.П. Инициатор: Департамент образования и молодежной политики (Наговицына П.А.).		
3.	Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Ях на 1000 мест (2018-2021гг)	
3.1	Формирование инфраструктурно-обеспеченной инвестиционной площадки	2018-2019
3.2.	Строительство объекта	2020-2021
Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» Куратор: Гусаров С.М. Инициатор: Управление по ЖКК,Тид (Гусаров С.М.)		
4.	Реконструкция ВОС – 1 (II-очередь) в г. Пыть-Ях	2018-2019
5.	Реконструкция ВОС - 3	2018-2020

Приложение №2 к протоколу заседания
 проектного комитета администрации
 города Пыть-Яха №9 от 26.01.2018

План работы проектного комитета администрации города Пыть-Яха на 2018 год

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1	Об исполнении решений проектного комитета администрации города Пыть-Яха, проектного комитета ХМАО-Югры.	ежемесячно	Управление по экономике
2	О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях предусмотренных поручениями Президента на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.	в соответствии со сроками, обозначенными в протоколах проектного комитета ХМАО-Югры	Управление по экономике
3	О ходе реализации приоритетных проектов на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях в том числе: - Создание современной образовательной среды для школьников - Доступное дополнительное образование для детей - Формирование комфортной городской среды - Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.	ежемесячно	Ответственные структурные подразделения, управление по экономике
4	О рассмотрении и запуске проектов, портфелей проектов администрации города.	1-2 квартал 2018 года	Ответственные структурные подразделения, управление по экономике
5	О ходе реализации проектов, запущенных на территории муниципального образования.	Ежемесячно	Управление по экономике
6	О завершении запущенных проектах на территории муниципального образования: 1. «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный»». 2. «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина.	октябрь 2018 года декабрь 2018 года	Руководители проектов
7	О закрытии и (или) приостановлении проектов, портфелей		Руководители проектов

	проектов администрации города		по мере необходимости	
8	Рассмотрение нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципального образования в области проектной деятельности		по мере необходимости	Управление по экономике
9	Об утверждении плана работ проектного комитета администрации города Пыть-Яха на 2019 год		декабрь	Управление по экономике