

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 24.04.2018

№ 11

г. Пыть-Ях

16-00 ч.

1 мкр. д. 18 «А», каб.315

Председательствующий – Ковалевский О.Л.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Морозов А.Н., Стефогло В.В., Гусаров С.М., Неклюдова Т.В., Маслак С.В., Белоус Е.В., Ахунов И.Р., Наговицына П.А., Усова Е.Н., Иванов Л.М.

Приглашенные: Вагина Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации и рисках не достижения мероприятий и достижения показателей портфелей проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» в 2018 году.

Докладчик: Белоус Е.В., Маслак С.В.

2. О план-графике запуска проектов управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Докладчик: Гусаров С.М.

3. Об отчетности по региональным портфелям проектов, в том числе в Информационной системе управления проектами (ИСУП).

Докладчик: Маслак С.В.

4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

5. Разное.

1. О реализации и рисках не достижения мероприятий и достижения показателей портфелей проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» в 2018 году.

Ковалевский О.Л., Белоус Е.В., Маслак С.В.

Решили:

1.1. Ответственным исполнителям региональных портфелей проектов, реализуемых на территории города (Белоус Е.В., Эспе Н.Б., Маслак С.В., Ахунов И.Р.) обратить особое внимание на своевременное и качественное исполнение мероприятий и достижение показателей, предусмотренных региональными портфелями проектов.

1.2. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.3. По мероприятию «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципальных образований, указанных в пункте 7 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» определить соисполнителя мероприятия - отдел территориального планирования администрации города (Эспе Н.Б.).

1.2. Управлению по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.) принять необходимые меры по реализации мероприятия «Подготовка проекта и принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде» регионального портфеля проектов «Регистрация права собственности на земельные участки в объекты недвижимого имущества».

Срок: до 25.04.2018г.

2. О план-графике запуска проектов управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Ковалевский О.Л., Гусаров С.М., Стефогло В.В.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Утвердить план-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха в 2018 году в новой редакции согласно приложению №1 к протоколу.

2.3. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Гусарову С.М.) принять необходимые меры по исполнению план-графика социально-значимых проектов по отраслевому направлению.

3. Об отчетности по региональным портфелям проектов, в том числе в Информационной системе управления проектами (ИСУП).

Маслак С.В.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Управлению по экономике разработать и направить ответственным исполнителям региональных портфелей проектов, реализуемых на территории города памятку о порядке и методике формирования отчетности в ИСУП.

Срок до 15.05.2018.

3.3. Ответственным за ввод данных в ИСУП по региональным портфелям проектов, реализуемых на территории города (Очневой А.В., Жуковой Я.С., Эспе Н.Б., Шаталовой Ю.А.):

3.3.1. Совместно с проектным офисом (Наумова Н.А.) обеспечить своевременное и качественное формирование отчетности в ИСУП посредством внесения информации через персональные доступы к системе.

3.3.2. При внесении сведений в ИСУП, подтверждающих исполнение мероприятий и достижение показателей, обратить внимание на качество оформления в части названия подгружаемых в систему файлов, которые должны строго соответствовать методическим рекомендациям, утвержденным приказом Департамента проектов ХМАО-Югры от 29.09.2017 №50 « О порядке ведения архива проекта (портфеля проектов) участниками проектной деятельности исполнительных органов государственной власти ханты-мансийского автономного округа –Югры и осуществления контроля за его ведением» .

Срок: постоянно.

4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Маслак С.В.

Решили:

4.1. Считать п.2.2, 4.2, 5.2 протокола №9 от 26.01.2018г.и п.1.3. протокола №10 от 29.03.2018 исполненными и снять с контроля.

4.2. Считать п. 7.2. протокола №9 от 26.01.2018 и п.2.3. протокола №10 от 29.03.2018 исполненными с нарушением срока и снять с контроля.

4.3. Продлить исполнение п.3.3 протокола №10 от 29.03.2018 до 15.05.2018.

5. Разное

Ковалевский О.Л., Морозов А.Н., Стефогло В.В.

5.1. Куратору (Золотых А.П.) и руководителю (Битюков К.Н.) проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» срочно принять необходимые меры по реализации мероприятий в сроки, установленные календарным планом проекта, направить заявку на проведение аукциона.

Срок: до 15.05.2018г.

Председательствующий



О.Л. Ковалевский

Протокол вела



Н.А. Наумова

Приложение №1 к протоколу заседания
 проектного комитета администрации
 г. Пыть-Ях №11 от 24.04.2018

**План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха
 в 2018 году.**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»				
1.	Проект: Строительство Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Март 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Апрель 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту

1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018	Проектный комитет, начальник отдела по физической культуре и спорту
2.	Проект: Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант»			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	март 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Апрель 2018	Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту
1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018	Проектный комитет, начальник отдела по физической культуре и спорту

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 на период до 2030 года"			
1. Формирование инфраструктурно-обеспеченной инвестиционной площадки под строительство «Средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)»			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Март 2018 Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получено заключение Общественного совета	Апрель 2018 Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики
1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принято решение проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018 Проектный комитет, директор департамента образования и молодежной политики
2. Строительство «Средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)»			
2.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Март 2018 Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики
2.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив,	Апрель 2018 Наговицына Полина Александровна директор департамента

	внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	получено заключение Общественного совета		и образования молодежной политики
2.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принято решение проектного комитета об утверждении запуска проекта	Май 2018	Проектный комитет, директор департамента образования и молодежной политики
Муниципальная программа				
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»				
1.	Проект: Реализация механизмов заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха			
1.1.	Формирование проектной инициативы	Сформирована проектная инициатива	Апрель 2018	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса
1.2.	Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета	Май 2018	Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса
1.3.	Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете	Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта	Июнь 2018	Проектный комитет, заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса