

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 12.03.2020

№3

г. Пыть-Ях
1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Золотухин А.Ф.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Стефогло В.В., Сериков С.Е., Золотых А.П., Маслак С.В., Белоус Е.В., Павлов И.А., Усова Е.А., Кочиева В.В., Лопарев Д.А., Лазарев С.А.

Приглашенные: Слепухова И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации в 2020 году на территории м.о. г. Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах «Демография»: план достижения целевых показателей и реализация предусмотренных мероприятий.
Докладчики: Золотых А.П.

Содокладчики: Слепухова И.А., Кочиева В.В.

2. О реализации в 2020 году проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина»: выполнение работ по капитальному ремонту автодороги (1 этап), прогноз завершения проекта.

Докладчик: Сериков С.Е.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Золотых А.П. - О реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году. О прогнозе достижения показателей региональных проектов.

Слепухову И.А. – о реализации региональных проектов «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году.

Кочиеву В.В. – о реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2020 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Отметить, что достижение показателей регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 1 марта 2020 года составило более 100%.

1.3. Отметить необходимость промежуточного расчета показателей национального проекта «Демография»: «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта и «Суммарный коэффициент рождаемости», которые рассчитываются по итогам года на основании статистической отчетности.

1.4. Департаменту по образованию (Наговицына П.А.) - обеспечить внесение показателя «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» в соответствии с паспортом проекта.

Срок: до 01.05.2020г.

1.5. Отделу по труду и социальным вопросам (Слепухова И.А.) – обеспечить внесение реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха».

Срок: до 01.04.2020г.

1.6. Отделу по физической культуре и спорту (Кириллов А.Л.) и отделу по труду и социальным вопросам (Слепухова И.А.) провести промежуточные (предварительные) расчеты показателей национального проекта «Демография», указанные в пункте 1.3 протокола. Информацию о результатах направить в управление по экономике.

Срок: до 01.06.2020г.

2. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е., Лопарева Д.А. – о ходе реализации в 2020 году проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина». О проблемах, возникающих в ходе реализации проекта.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Отметить, что проект реализуется в рамках муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Ях». 2 и 3 этапы капитального ремонта автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина в г. Пыть-Яхе (участок от ПК 6+36,18 до ПК 14+13,36) выполняются подрядной организацией ООО Строительная компания «ЮВиС» в соответствии с заключенным договором. Завершены работы по укладке тактильной плитки, бордюров, поребриков, тротуарной плитки, нового асфальтового покрытия, установлены дорожные знаки, дождеприемные лотки, септик, подготовлена зеленая зона, смонтировано уличное освещение. Не завершены работы по нанесению дорожной разметки в виду климатических условий.

Продолжение выполнения капитального ремонта автомобильной дороги - 1 этапа, возможно только после реконструкции тепловых сетей на данном участке и дополнительного финансирования для проведения работ.

2.3. Руководителю проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Битюков К.Н), в связи с возникшими проблемами, требующих длительного решения по реализации 1 этапа капитального ремонта автодороги ул. Р. Кузоваткина: внести изменения в управленческие документы проекта (паспорта и календарного плана проекта) на предмет исключения мероприятий по выполнению работ 1 этапа (корректировка цели, продукта, суммы финансирования проекта).

Срок: до 30 марта 2020г.

2.4. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (Павлов И.А.) и начальнику управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Лопарев Д.А.): актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (постановление администрации города №305-па от 29.11.2017г.).

Срок: до 01.05.2020г.

3. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.



ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Пункты 3.2, 3.3, 3.4 протокола №8 от 22.10.2019, считать исполненными и снять с контроля.

3.3. Пункт 2.2. протокола №1 от 23.01.2020, пункты 1.2, 1.3, 1.4, 2.3 протокола № 2 от 19.02.2020 считать исполненными с нарушением срока и снять с контроля.

Председательствующий

А.Ф. Золотухин

Протокол вела

Н.А. Наумова