

## ПРОТОКОЛ

### Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 24.03.2021

№ 2

г. Пыть-Ях  
1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Керимова Е.Н.

Присутствовали: Золотухин А.Ф., Стефогло В.В., Маслак С.В., Белоус Е.В., Ковалев С.Р., Усова Е.А., Павлов И.А., Кириллов А.Л., Червяков С.А.

Приглашённые: Гладкова М.П.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях».

Докладчик: Ковалёв С.Р.

2. О ходе реализации проекта «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности м.о.г.о. г. Пыть-Ях».

Докладчики: Белоус Е.В., Сериков С.Е.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

4. Разное.

#### 1. СЛУШАЛИ:

Ковалёва С.Р. – о рассмотрении проектной инициативы «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях».

## ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. Принять проектную инициативу и запустить проект «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях».

Голосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Итоги голосования: единогласно.

1.3. Назначить куратором проекта «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях» - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Ковалёва Сергея Револьтовича.

Голосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Итоги голосования: единогласно.

1.4. Назначить руководителем проекта «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях» - директора МКУ «УКС г. Пыть-Ях» Червякова Сергея Анатольевича.

Голосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Итоги голосования: единогласно.

1.5. Руководителю проекта:

1.5.1. Обеспечить разработку и утверждение управленческих документов проекта согласно регламенту управления проектами (распоряжение администрации города от 29.12.2016 № 2881-ра).

Срок: до 13.04.2021г.

1.6. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) включить в реестр проектов администрации города проект «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях».

1.7. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Ковалёву С.Р.):

- провести мониторинг муниципальных контрактов, заключенных в I квартале 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на предмет сложившейся экономии денежных средств.

Срок: до 09.04.2021г.

- предложения по использованию сложившейся экономии направить в адрес главы города Пыть-Ях.

Срок: до 14.04.2021г.

## 2. СЛУШАЛИ:

Белоус Е.В. – о ходе реализации проекта «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности м.о.г.о. г. Пыть-Ях».

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Руководителям проекта (Белоус Е.В., Сериков С.Е.):

2.2.1. Обеспечить внесение изменений в управленческие документы проекта (паспорт и календарный план проекта) в части корректировки мероприятий и срока реализации проекта.

Срок: до 05.04.2021г.

2.2.2. Обеспечить контроль за исполнением календарного плана проекта.

Срок: постоянно, до конца реализации проекта.

## 3. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. - об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

## ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.4 протокола №3 от 12.03.2020г, п. 5.2 протокола №10 от 16.12.2020г, п. 1.5, 1.6 протокола №1 от 29.01.2021г.

Председательствующий

А.Н. Морозов

Протокол вела

Е.Н. Керимова