

## ПРОТОКОЛ

### Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 28.08.2019

№6

г. Пыть-Ях  
1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Золотухин А.Ф.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Кокоев Э.Д., Стефогло В.В., Сериков С.Е., Маслак С.В., Белоус Е.В., Усова Е.А., Кириллов А.Л.

Приглашенные: Шевченко О.В., Битюков К.Н., Лазарев С.А.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации на территории города Пыть-Ях регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  
Докладчик: Сериков С.Е.
2. О запуске проекта «Чистая вода».  
Докладчик: Сериков С.Е.
3. О завершении проекта «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант».  
Докладчик: Кириллов А.Л.
4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.  
Докладчик: Маслак С.В.
5. Разное.

#### 1. СЛУШАЛИ:

Сериков С.Е. -о ходе реализации на территории города Пыть-Ях регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Маслак С.В. – о необходимости достижения в 2019 году показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»: 1) увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта;

2) количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Лопарев Д.А.): обеспечить исполнение целевых показателей 2019 года, декомпозированных муниципалитету региональным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Срок: до 30.12.2019г.

1.3. В связи с отклонением по срокам фактических контрольных точек от запланированных, и изменения расходов на реализацию проекта, руководителю проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный» (Битюков К.Н.) внести изменения в управленческие документы по проекту (паспорт и календарный план проекта), обеспечить их согласование и утверждение в соответствии с регламентом управления проектом (распоряжение администрации города от 29.12.2016 №2881-ра).

Срок: до 18.09.2019г.

1.4. Администратору проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный» (Алдаева Л.Н.): обеспечить ежемесячное предоставление статус-отчетов по проекту.

Срок: до конца реализации проекта.

#### 2. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е.— о проекте «Чистая вода» в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

Маслак С.В. — о согласовании проектной инициативы «Чистая вода», о рассмотрении проектной инициативы на Общественном совете города Пыть-Ях, о необходимости подготовки управленческих документов проекта.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Принять проектную инициативу и запустить проект «Чистая вода».

Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Итоги голосования – единогласно.

2.3. Назначить куратором проекта «Чистая вода» - заместителя главы города Серикова С.Е., руководителем проекта - «Чистая вода» - директора МКУ «УКС г. Пыть-Ях» Битюкова К.Н.

2.4. Руководителю проекта (Битюков К.Н.) обеспечить разработку и утверждение управленческих документов проекта согласно регламенту управления проектом.

Срок: до 20.09.2019г.

2.5. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) включить в реестр проектов администрации города проект «Чистая вода».

### 3. СЛУШАЛИ:

Кириллова А.Л. – о завершении проекта «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант».

### ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Куратору проекта «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант» (Золотых А.П.): обеспечить контроль за проведением заседания управленческого комитета проекта и подготовкой итогового отчета по проекту в соответствии с регламентом управления проектом.

Срок: до 05.09.2019г.

### 4. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

### ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.2, 3.2 протокола №5 от 27.06.2019.

4.3. Считать исполненными с нарушением срока и снять с контроля пункты 1.4, 1.5 протокола №5 от 27.06.2019.

4.4. Отметить неисполнение Департаментом по образованию и молодежной политики (Наговицына П.А.) поручение п.1.4. протокола №1 от 07.02.2019 «Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» целевые показатели, достижение которых предусмотрено региональными проектами национального проекта «Образование» и учесть в программе мероприятия, направленные на достижение данных показателей» и продлить исполнение в срок до 20 сентября 2019 года.

### 5. СЛУШАЛИ:

Золотухина А.Ф. – о реализации п.12 «Разработка проектных инициатив органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по повышению эффективности их деятельности, а также предложений по централизации (специализации) функций (полномочий) органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа» Плана

мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 14.06.2019 №295-рп.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Принять к сведению информацию докладчика.

5.2. Помощнику главы города (Луговской И.А.): сформировать проектную инициативу по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также предложений по централизации (специализации) функций (полномочий) органа местного самоуправления муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях. Направить проектную инициативу в муниципальный проектный офис.

Срок: до 20.09.2019г.

5.3. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.): поступившую проектную инициативу, указанную в п.5.2 протокола, вместе с заключением Общественного совета г. Пыть-Яха направить на рассмотрение проектного комитета администрации города в соответствии с положением о СУПД (распоряжение администрации города от 14.12.2016 №335-па).

Заместитель председателя комитета

А.Ф. Золотухин

Протокол вела



Н.А. Наумова