

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 27.06.2019

№5

г. Пыть-Ях
1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Золотухин А.Ф.

Секретарь – Керимова Е.Н.

Присутствовали: Сериков С.Е., Золотых А.П., Маслак С.В., Белоус Е.В., Эспе Н.Б., Усова Е.А.,

Приглашенные: Лазарев С.А., Ходос М.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

Докладчик: Сериков С.Е.

2. О ходе реализации проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».

Докладчик: Сериков С.Е.

3. О реализации проекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1000 мест (формирование проектной инициативы).

Докладчик: Золотых А.П.

4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е. - о ходе реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. Куратору проекта (Серикову С.Е.) и руководителю проекта (Битюкову К.Н.): обеспечить согласование и утверждение управленческих документов по проекту в соответствии с положением о СУПД по проекту.

Срок: до 05.07.2019г.

1.3. Куратору проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Серикову С.Е.):

1.3.1. Обеспечить ежемесячное формирование и своевременное предоставление статус-отчетов по исполнению календарного плана проекта.

1.3.2. Осуществлять постоянный контроль за исполнением контрольных точек календарного плана проекта.

Срок: постоянно, до завершения проекта.

1.4. МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Битюков К.Н.): обеспечить формирование расчета денежных средств для завершения 1-го этапа ремонта дороги ул. Р. Кузоваткина и предоставить в Управление жилищно-коммунального комплекса, транспорта и дорогам.

Срок: до 28.06.2019.

1.5. Куратору проекта (Сериков С.Е.): направить в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры письмо по вопросу финансирования ремонта дороги ул. Р. Кузоваткина на 2019 год.

Срок: до 01.07.2019г.

2. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е. – о ходе реализации проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Отметить, что работы по благоустройству парка «Сказка» не выполнены согласно календарного плана проекта. В настоящее время подготовка проектно-сметной документации не готова, соответственно работа по заключению договора с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», в срок до 01.07.2019 года не выполнена, в связи с не оформлением права муниципальной собственности на данный объект.

Ввиду этого, проект «Благоустройство парка «Сказка» переносится с 2020-2021 года.

2.3. Управлению по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.): провести работу по оформлению права муниципальной собственности на объекты: «Парк Сказка» и «Площадь Мира» расположенные в микрорайоне №1 «Центральный» г. Пыть-Яха.

Срок: до 31.12.2020 года.

3. СЛУШАЛИ:

Золотых А.П.– о реализации проекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1000 мест».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Управлению по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.) провести работу по изменению вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 86:15:0101007:182 предназначенного для строительства «Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1000 мест».

Срок: до 20.07.2019г.

3.3. МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Битюков К.Н.): обеспечить проектирование надземного перехода с привязкой к местности для строительства средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе на 1000 мест.

3.4. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Сериков С.Е.): предусмотреть на очередной финансовый год денежные средства для проектирования надземного перехода.

4. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.4,1,5, 2.2 (2.2.1, 2.2.2.), 2.3, 2.4, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 5.2 протокола №4 от 07.05.2019.

4.2. Отметить неисполнение пункта п. 2.5 протокола №4 от 07.05.2019г.

4.3. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.4 протокола №1 от 07.02.2019г. «Департаменту по образованию и молодежной политике (Наговицына П.А.): внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» целевые показатели, достижение которых предусмотрено федеральными проектами национального проекта «Образование» и учесть в программе мероприятия, направленные на достижение данных показателей» и продлить срок исполнения до 19.07.2019г.

Председательствующий

А.Ф. Золотухин

Протокол вела

Е.Н. Керимова