

## ПРОТОКОЛ

### Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 16.04.2019

№3

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Стефогло В.В., Сериков С.Е., Неклюдова Т.В., Маслак С.В., Белоус Е.В., Усова Е.А., Козлова О.Л., Ахунов И.Р.

Приглашенные: Шевченко О.В., Битюков К.Н., Лазарев С.А.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. Об участии м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации.
2. О реализации проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».
3. О реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».
4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.
5. Разное.

#### 1. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об участии м.о. г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Морозова А.Н. – об ответственности руководителей структурных подразделений за реализацию региональных проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию докладчика.
- 1.2. Ответственным лицам за реализацию проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации:

- обеспечить своевременно реализацию мероприятий и достижение показателей в 2019 году;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий и достижение показателей в 2019 году.

Срок: постоянно, до конца 2019г.

1.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ привести целевые показатели муниципальных программ в соответствии с региональными портфелями проектов.

## 2. СЛУШАЛИ:

Козлову О.Л. – о реализации проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».

Лазарева С.А. – о необходимости внесения изменений в управленческие документы проекта по вопросу изменения руководителя проекта.

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Куратору проекта (Золотых А.П.)

2.2.1. Обеспечить внесение изменений в управленческие документы проекта в соответствии с регламентом управления проектом (распоряжение администрации города от 29.12.2016 №2881-ра): паспорта и календарного плана проекта.

Срок: до 26.04.2019г.

2.2.2. Обеспечить внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» по вопросу уточнения финансирования мероприятий по исполнению контрольных точек проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».

Срок: до 01.05.2019г.

2.3. Утвердить руководителя проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» начальника отдела по спорту и физической культуре (Иванова Л.М.).

2.4. Отделу по спорту и физической культуре (Козловой О.Л.): направить в комитет по финансам документы по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности) по вопросу финансирования приобретения спортивного инвентаря для хоккейного корта.

Срок: до 22.04.2019г.

2.4. Отметить и обратить внимание руководителю проектов «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» (Битюков К.Н): в соответствии с п.3.6 Регламента управления проектом, для обсуждения проблем по реализации проекта, рассмотрения и принятия решений по вопросам, касающихся реализации



проекта, периодически должны проводиться совещания команды проекта. Вопросы, неурегулированные командой проекта, рассматриваются на уровне куратора проекта, на заседании проектного комитета.

### 3. СЛУШАЛИ:

Сериков С.Е. – о реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

### ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Отметить грубое нарушение исполнения Положения системы управления проектной деятельности по не предоставлению статус-отчетов по исполнению календарного плана проекта и не внесения изменений в управленческие документы по проекту.

3.3. Руководителю проекта (Битюков К.Н.):

- в срочном порядке обеспечить внесение изменений в управленческие документы по проекту, обеспечить их согласование и утверждение в соответствии с положением о СУПД по проекту;

- копии документов по проведению проектно-изыскательских работ (ПИР) по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» направить в муниципальный проектный офис вместе со статус-отчетом по состоянию на 01.04.2019г.

Срок: до 22.04.2019 г.

3.4. Контроль за исполнением пункта 3.3. настоящего протокола возложить на куратора проекта – заместителя главы города Серикова С.Е.

### 4. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

### ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Отметить ответственность членов и участников проектного комитета о необходимости своевременного исполнения поручений протоколов проектного комитета. Заблаговременно предоставлять информацию в муниципальный проектный офис для подготовки материала председателю проектного комитета.

4.3. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 3.4 протокола №2 от 14.02.2019.

4.4. Считать исполненным с нарушением срока и снять с контроля пункты 1.3.1, 3.2, 3.3, 4.2 протокола №1 от 07.02.2019 г., пункт 4.2 протокола №17 от 13.12.2018 г.

4.5. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.2.2 протокола №9 от 26.01.2018 года по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального

образования. Снять пункт протокола в связи с внесением изменений в генеральный план города.

4.6. Отметить грубое нарушение сроков и неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.4 протокола №16 от 26.10.2018 года по внесению изменений в управленческие документы по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Романа Кузоваткина». Снять пункт протокола в связи с поручением п.3.3 настоящего протокола.

4.7. Отметить неисполнение поручений, предусмотренных пунктом 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3) протокола №2 от 14.02.2019 и снять с контроля в связи с поручением пункта 2.2 настоящего протокола.

4.7. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола №1 от 07.02.2019г. «Золотых А.П.: направить в Общественный совет г. Пыть-Ях информацию о призовых местах, которые заняли школьники г.Пыть-Яха в олимпиадах всех уровней (количество мест, перечень олимпиад, информация о победителях)» и продлить срок исполнения до 20.04.2019г.

4.8. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.4 протокола №1 от 07.02.2019г. «Департаменту по образованию и молодежной политики (Наговицына П.А.): внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» целевые показатели, достижение которых предусмотрено федеральными проектами национального проекта «Образование» и учесть в программе мероприятия, направленные на достижение данных показателей» и продлить срок исполнения до 01.06.2019г.

4.9. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 2.2. протокола №1 от 07.02.2019г. «Жуковой Я.С.: обеспечить разработку проектной инициативы проекта «Чистая вода», паспорта проекта в соответствии с поручениями протокола совещания в режиме ВКС с представителями м.о.г.о. г. Пыть-Ях от 26.12.2018 (г. Ханты-Мансийск)» и продлить срок исполнения до 01.05.2019г.

Председательствующий



А.Н. Морозов

Протокол вела

Н.А. Наумова