

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

От 27.10.2022

№6

Председательствующий:

Морозов Александр Николаевич - глава города Пыть-Ях

Присутствовали: Список участников заседания проектного комитета приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка Заседания:

1. О ходе реализации региональных проектов на территории города Пыть-Ях, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 01 октября 2022г.

2. О закрытии проекта, реализуемого на основе проектной инициативе «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

4. Разное

1. О ходе реализации региональных проектов на территории города Пыть-Ях, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 01 октября 2022г.

(Морозов А.Н., Стефогло В.В., Маслак С.В., Чурикова О.Г.,
Букреева М.Ю., Скакунова Е.Н.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о реализации на территории города Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022г. (приложение 2 к протоколу).

1.2. Отметить, что на заседании проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2022 муниципалитету декомпозирован новый показатель регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование»): «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, %» с плановым значением показателя на 2022 год - 25% от общего числа детей в возрасте 5-18 лет.

По состоянию на 01 октября 2022 года в городе Пыть-Яхе доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования составляет 7,7% (458 детей от 5 957 детей в возрасте 5-18 лет) при плановом значении 25% (1 490 детей). Показатель под угрозой срыва.

1.3. Начальнику управления по образованию (Букреева М.Ю.):

- обеспечить 100% кассовое исполнение национального проекта «Образование»;

- принять меры по достижению целевого показателя национального проекта «Образование», указанного в пункте 1.2. настоящего протокола;

Срок: до 25 декабря 2022 г.

- внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе», дополнив целевым показателем «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, %».

Срок: до 15 ноября 2022г.

1.4. Начальнику управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Чурикова О.Г.):

- обеспечить 100% кассовое исполнение национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология».

Срок: до 25 декабря 2022 г.

- направить в адрес Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры, предложения по корректировке целевых показателей «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км» и «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел.» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2023 год, с учетом фактически очищенной полосы водного объекта и количество населения вовлеченного в данные мероприятия.

Срок: до 1 декабря 2022 г.

1.5. Начальнику управления по жилищным вопросам (Скакунова Е.Н.) принять меры по достижению целевого показателя «Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ)».

Срок: до 25 декабря 2022г.

2. О закрытии проекта, реализуемого на основе проектной инициативе «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа- Югры».

(Маслак С.В.)

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Отметить не достижение цели и продукта проекта «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения,

находящихся в собственности муниципального образования городского округа города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа города Пыть-Яха.

2.3. Утвердить итоговый отчёт по проекту, указанный в пункте 2.2 протокола и признать проект завершённым.

Голосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0.

Итоги голосования: единогласно.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха

(Маслак С.В.)

2. Решили:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.8. протокола №3 от 25.05.2022, пункты 1.4. и 3.3. протокола №4 от 27.06.2022.

Глава города Пыть-Ях



А.Н. Морозов