

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

От 20.04.2022

№2

Председательствующий:

Морозов

Александр Николаевич

- глава города Пыть-Ях

Присутствовали: Список участников заседания проектного комитета приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка Заседания:

1. О ходе реализации региональных проектов на территории города Пыть-Ях, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022г.

Докладчик: Маслак С.В.

2. О рассмотрении проектной инициативы «Благоустройство общественной территории сквера «Вдохновение» микрорайона 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях».

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

4. Разное.

1. О ходе реализации региональных проектов на территории города Пыть-Ях, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022г.

(Морозов А.Н., Золотухин А.Ф., Стефогло В.В., Золотых А.П., Маслак С.В., Бондарцова В.А., Павлов И.А., Скакунова Е.Н.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о реализации на территории города Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022г. (приложение 2 к протоколу).

1.2. Ответственным исполнителям региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации: принять необходимые меры по исполнению финансирования, обеспечить реализацию мероприятий и достижение показателей до конца 2022 года.

1.3. Управлению по образованию (Калимуллина А.Р.):

1.3.1. По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» провести анализ расчета показателей, при необходимости направить в Депобразования Югры письмо по уточнению значений показателей проекта.

Срок: до 1 мая 2022г.

1.3.2. По региональному проекту «Успех каждого ребёнка» - провести необходимые мероприятия, направленные на достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования», обеспечить достижение показателя в полном объеме.

Срок: до 01 декабря 2022г.

1.4. Управлению архитектуры и градостроительства (Павлов И.А.): направить в Депстрой Югры информационное письмо, касательно расхождений плановых значений на 2022 год по показателю «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Срок: до 1 мая 2022г.

2. О рассмотрении проектной инициативы «Благоустройство общественной территории сквера «Вдохновение» микрорайона 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях»

(Морозов А.Н., Золотухин А.Ф., Бондарцова В.А., Таранюк С.М.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Принять проектную инициативу и запустить проект «Благоустройство общественной территории сквера «Вдохновение» микрорайона 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях».

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Итоги голосования единогласно.

2.3. Назначить куратором проекта «Благоустройство общественной территории сквера «Вдохновение» микрорайона 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях» - заместителя главы города Белоуса Евгения Валерьевича, руководителем проекта - исполняющего обязанности директора МКУ «УКС г. Пыть-Ях» Таранюк Светлану Михайловну.

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Итоги голосования единогласно.

2.4. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) включить в реестр проектов администрации города проект «Благоустройство общественной территории сквера «Вдохновение» микрорайона 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях».

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха

(Маслак С.В.)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.6. протокола №3 от 14.04.2021, пункт 1.3.5. протокола №5 от 04.08.2021, пункты 1.3, 2.2, 2.4 протокола №1 от 24.02.2022.

3.3. Считать неисполненными поручение пункта 2.2.1 протокола №2 от 24.03.2021г.: «Руководителям проекта «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности м.о.г.о. г. Пыть-Ях» (Белоус Е.В., Муравская И.В.): обеспечить внесение изменений в управленческие документы проекта (паспорт и календарный план проекта) в части корректировки мероприятий и срока реализации проекта», и продлить сроки исполнения **до 01 мая 2022г.**

3.4. Считать неисполненным поручение пункта 2.2. протокола №5 от 04.08.2021г.: «Руководителю проекта «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утверждённым графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» (Белоус Е.В.): обеспечить внесение изменений в управленческие документы проекта на предмет дополнения мероприятий по проекту и продления срока реализации», и продлить срок исполнения **до 01 июня 2022г.**

3.5. Считать неисполненным подпункт 1.4.1. пункта 1.4. протокола №1 от 24.02.2022г.: «Заместителю главы города (Золотых А.П.), управлению по культуре и спорту (Усова Е.А.): разработать и направить в муниципальный проектный офис (Наумова Н.А.) проектную инициативу о строительстве Физкультурно-оздоровительного объекта в соответствии с постановлением администрации города от 14.12.2016 №335-па "Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Яха", и продлить срок исполнения поручения в срок **до 01 мая 2022г.**

3.6. Считать неисполненным подпункт 1.4.2. пункта 1.4. протокола №1 от 24.02.2022г.: «Заместителю главы города (Золотых А.П.), управлению по культуре и спорту (Усова Е.А.): совместно с управлением архитектуры и градостроительства (Бусс Н.Ф.) и МКУ «УКС» (Таранюк С.М.) разработать и направить в адрес проектного комитета администрации города управленческие документы (паспорт и календарный план) по проекту «Строительство Физкультурно-оздоровительного объекта» в соответствии с Регламентом управления проектом (распоряжение администрации города от 29.12.2016 от №2881-ра)», и продлить срок исполнения поручения в срок **до 01 июня 2022г.**

4. Разное. Об отчетности муниципальных проектов, реализуемых на основе проектной инициативы

(Морозов А.Н., Маслак С.В.)

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

4.2. Руководителю проектов «Чистая вода» и «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» (Таранюк С.М.) обеспечить внесение изменений в управленческие документы проекта на предмет дополнения мероприятий по проектам и продления срока их реализации.

Срок: до 6 мая 2022г.

4.3. Отметить неоднократное нарушение Регламента управления проектом, в части предоставления ежемесячной отчетности, обеспечить предоставление в проектный офис статус-отчетов по состоянию на 1 мая 2022г. руководителями проектов:

- «Чистая вода» и «Благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» - Таранюк С.М.;
- «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности м.о.г.о. г. Пыть-Ях» - Белоус Е.В., Муравская И.В.;
- «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утверждённым графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» - Белоус Е.В.;
- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях» - Луговской И.А.

Срок: до 6 мая 2022г.

Глава города Пыть-Ях

А.Н. Морозов