

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 14.04.2021

№ 3

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Золотухин А.Ф.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Стефогло В.В., Золотых А.П., Маслак С.В., Белоус Е.В., Бондарцова В.А., Усова Е.А., Агеева А.Е., Наговицына П.А., Кириллов А.Л., Ильичева Е.Н.

Приглашённые: Гладкова М.П., Скакунова Е.Н., Луговской И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации в г. Пыть-Яхе национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 01.04.2021г. Прогноз исполнения до конца 2021 года.

Докладчики:

- по региональным проектам «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» - Бондарцова В.А.
- по региональному проекту «Жилье» - Агеева А.Е.
- по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - Скакунова Е.Н.

2. О ходе реализации проекта «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях»

Докладчик: Луговской И.А.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Бондарцову В.А. – о ходе реализации региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода».

Агееву А.Е. - о реализации регионального проекта «Жилье»

Скакунову Е.Н. по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Отметить, что с 2021 года региональный проект «Чистая вода» включен в национальный проект «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования, предусмотренного на 2021 год по национальному проекту составляет 429,9 млн. рублей. На 1 апреля 2021г освоено 17,6% или 75,5 млн. рублей.

1.3. Отметить необходимость благоустройства территории, расположенной в расположенной в северной промзоне на против авторынка (территория в форме треугольника).

1.4. Начальнику управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Ковалев С.Р.):

1.4.1. Подготовить и направить в адрес главы города, первого заместителя главы города предложения по благоустройству территории расположенной в северной промзоне на против авторынка (территория в форме треугольника).

Срок: до 30.04.2021г.

1.4.2. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (№444-па от 13.12.2018) на предмет изменения отнесения регионального проекта «Чистая вода» в национальный проект «Жилье и городская среда».

Срок: до 01.05.2021г.

1.5. МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Червяков С.А.): направить копию протокола заседания по рассмотрению вопроса о ходе реализации проекта «Чистая вода» от 14.04.2021г в адрес первого заместителя главы города (Золотухин А.Ф) и секретаря проектного комитета (Наумова Н.А.).

Срок: до 19.04.2021г.

1.6. Первому заместителю главы города (Золотухин А.Ф.), заместителю главы города (Серигов С.Е): обеспечить контроль за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда».

Срок: до 31.12.2021г.

2. СЛУШАЛИ:

Луговского И.А. – о реализации проекта «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях».

Золотухина А.Ф. – о необходимости внесения изменения в проект в связи с продолжением изменения организационной структуры и штатного расписания МКУ «Администрация г. Пыть-Яха».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.
- 2.2. Внести изменения в проект «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях» в части дополнения мероприятий в календарный план и продления срока реализации проекта до августа 2022 года, для достижения поставленной цели проекта.

Проголосовало: «за» единогласно.

- 2.3. Руководителю проекта «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях» (Луговской И.А.): обеспечить внесение изменений в управленческие документы проекта на предмет дополнения мероприятий по проекту и продления срока реализации.

Срок: до 23.04.2021г.

- 2.4. Администратору проекта (Каримовой Я.С.): обеспечить своевременное ежемесячное предоставление статус-отчетов по проекту в муниципальный проектный офис (Наумова Н.А.).

Срок: ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, до конца реализации проекта.

3. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. - об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 3.1. Принять к сведению информацию докладчика.
- 3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5.1, 1.6, 1.7 протокола №2 от 24.03.2021г.
- 3.3. Считать неисполненным и продлить срок исполнения поручения 2.2.1. протокола №2 от 24.03.2021г. согласно письму Управления по муниципальному имуществу до 1 мая 2021г.

Председательствующий

Протокол вела



А.Ф. Золотухин

Н.А. Наумова

