

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 27.10.2020

№ 8

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Керимова Е.Н.

Присутствовали: Золотухин А.Ф., Стефогло В.В., Бондарцова В.А., Маслак С.В., Муравская И.В., Наговицына П.А., Павлов И.А., Кириллов А.Л., Богданова И.А., Червяков С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации на территории м.о. г. Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020г.

Докладчик: Маслак С.В.

Содокладчики: ответственные за реализацию национальных проектов.

2. О закрытии проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

Докладчик: Бондарцова В.А.

3. О запуске проекта на основе проектной инициативы «Подготовка к заключению концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности м.о.г.о. г. Пыть-Ях».

Докладчики: Муравская И.В.

4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – о реализации на территории м.о.г. Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года.

Наговицыну П.А. – о реализации мероприятий и достижения показателей региональных проектов, реализуемые в рамках национальных проектов «Развитие образования», «Демография».

Лопарева Д.А. – о реализации мероприятий и достижения показателей региональных проектов, реализуемые в рамках национальных проектов «Экология», «Жилье и городская среда».

Богданову И.А. – о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году.

Павлова И.А. – о достижении показателя по вводу жилья в эксплуатацию в 2020 году регионального проекта «Жилье».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 1 октября 2020 года принять к сведению (приложение к протоколу).

1.2. Отметить досрочную реализацию региональных проектов «Цифровая культура», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность».

1.3. Отметить критически низкий уровень достижения целевых показателей по состоянию на 1 октября 2020г.:

– «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»;

– «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами» регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

1.4. Отметить низкий уровень исполнения финансирования региональных проектов «Формирование комфортной и городской среды», «Современная школа», «Социальная активность», «Популяризация предпринимательства», «Учитель будущего», «Чистая вода», «Спорт- норма жизни».

1.5. Ответственным исполнителям региональных проектов, указанных в пунктах 1.3 и 1.4 протокола: принять необходимые меры по достижению показателя, исполнению финансирования и обеспечению реализации мероприятий региональных проектов до конца 2020 года.

1.6. С целью своевременного достижения показателя регионального проекта «Спорт - норма жизни» начальнику отдела по физической культуре и спорту (Кириллов А.Л.) обеспечить приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для учреждений объектов спорта.

Срок: до 01.12.2020г.

1.7. Начальнику управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Лопареву Д.А.: внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» на предмет исключения из мероприятий, реализуемых в рамках

национального проекта «Жилье и городская среда» мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Срок: до 15.12.2020г.

2. СЛУШАЛИ:

Бондарцову В.А. – о закрытии проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Отметить наличие замечаний по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

2.3. Руководителю проекта (Червяков С.А.) в соответствии с муниципальным контрактом сформировать справку о фактических затратах, указав отдельно стоимость объектов наружного электроосвещения и стоимость капитального ремонта автомобильной дороги ул. Р. Кузоваткина, документы направить в адрес начальника управления по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.).

Срок: до 06.11.2020г.

2.4. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Бондарцова В.А.) обеспечить подписание соглашения по вопросу расторжения дополнительного соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №11/1 от 14.01.2020г.

Срок: до 06.11.2020г.

2.5. Отметить получение в полном объёме продукта проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина», соответствующего требованиям, отражённым в паспорте проекта.

2.6. Утвердить итоговый отчёт по проекту, указанный в пункте 2.5 протокола и признать проект завершённым.

Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0.

Итоги голосования: единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Муравскую И.В. – о запуске проекта на основе проектной инициативы «Подготовка к заключению концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения, находящихся в собственности м.о.г.о. г. Пыть-Ях».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Управлению по муниципальному имуществу (Муравская И.В.): внести изменения в наименование проектной инициативы, назначить соисполнителем проекта управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Срок: до 05.11.2020г.

3.3. Управлению по экономике (Маслак С.В.): вынести на очередное заседание проектного комитета вопрос о запуске проекта на основе проектной инициативы, с учетом изменений согласно п. 3.2.

4. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. - об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Пункт 3.4 протокола №6 от 26.08.2020, пункты 1,5, 4.2 (4.2.1, 4.2.2), 5.2 (5.2.1, 5.2.2) протокола № 7 от 17.09.2020г считать исполненными и снять с контроля.

4.4. Отметить грубое нарушение и неисполнение начальником управления архитектуры и градостроительства (Павлов И.А.) и начальником управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Лопарев Д.А.) поручения п. 2.4. протокола №3 от 12.03.2020 «Актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (постановление администрации города № 305-па от 29.11.2017г.) и продлить срок исполнения поручения до 20 декабря 2020 года.

Председательствующий

Протокол вела




А.Н. Морозов

Е.Н. Керимова