

№п/п	Наименование улиц(дорог)	вид работ	01.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	04.07.2024	05.07.2024	06.07.2024	07.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	10.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	13.07.2024	14.07.2024	15.07.2024	16.07.2024	17.07.2024	18.07.2024	19.07.2024	20.07.2024	21.07.2024	22.07.2024	23.07.2024	24.07.2024	25.07.2024	26.07.2024	27.07.2024	28.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	
		Планировка грунта на дорогах, обочинах, площадках автогрейдером или погрузчиком, бульдозером Перекраска автомобильных дорог на время проведения праздников с использованием спецтехники, (железобетонных блоков, предоставленных заказчиком) Нанесение дорожной разметки																																

Ответственный исполнитель:
Дорожный мастер ООО "ДОРТЕХСТРОЙ"


Е.В. Иванченко

*В график могут вноситься изменения по погодным условиям.

Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству


Г.О. Николаев