

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Пыть-Яха и искусственных сооружений на них на май 2025 года (АО «ГК «Северавтодор»)

7

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	по дням																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
15	Очистка ливневой канализации, быстотоков, лотков	м					+																														
16	Устранение повреждений ливневой канализации, быстотоков, лотков	м.л.	+																					+													
17	Устройство дренажных прорезей	м.л.												+																							
18	Очистка и мойка стоек и дорожных знаков	шт												+																							
19	Очистка и мойка световозвращающих элементов	м													+																						
20	Очистка и мойка ограждений	м				+																															
21	Очистка урн от мусора	шт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22	Вывоз и утилизация мусора на полигонах (ТБО)	м3				+	+	+																													
23	Мойка и санитарная уборка урн	шт				+															+																
24	Покраска и ремонт урн	шт												+																							
25	Приобретение и установка стоек дорожных знаков	шт				+																															
26	Приобретение и установка новых щитков дорожных знаков	шт																					+														
27	Окраска стоек дорожных знаков	шт													+																						
28	Ремонт стоек ограждений	шт														+																					
29	Приобретение и замена стойки ограждений	шт																																			

№ п/п.	Наименование работ	Ед. изм.	по дням																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
30	Приобретение и замена секций декоративного ограждения	м.п						+		+	+																								
31	Приобретение и замена секций металлического ограждения	м.п																		+	+	+													
32	Окраска автопавильонов с предварительной подготовкой поверхности	шт			+		+	+																											
33	Устранение мелких повреждений автопавильонов	м2									+		+																						
34	Мойка стен автопавильонов ("теплые павильоны")	м2			+									+																					+
35	Окраска бордюрного камня	м					+									+																			
36	Окраска барьерного ограждения	м.п.					+							+																					
37	Ремонт и окраска стелы (3 шт.)	м2											+																						
38	Ремонт отдельных повреждений бордюров без замены	м					+			+										+															
39	Ремонт отдельных повреждений бордюров с заменой	м																	+																
40	Устранение отдельных повреждений ИДН-500 (металлкордовая основа)	м.п.																																	
41	Устройство ИДН 500 (металлкордовая основа)	м.п.																		+															
42	Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях																																		
42.1	- асфальтобетоном	м2									+		+		+																				
42.2	- дорожным ремонтном	м2				+																													

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	по дням																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
42.3	- холодным асфальтобетоном	м2													+																				
42.4	- ПТС (песчано-гравийная смесь) до 25 см.	м2				+																													
42.5	Заливка битумом трещин на дорожном покрытии	м				+																													
43	Ликвидация несанкционированных надписей, наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов	мес.																																	
44	Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянке автомобилей	м2																																	
45	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой с заменного материала	м2																																	
46	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой без замены материала	м2																																	
47	Покраска и ремонт скамеек	м2																																	
48	Срезка арматуры	шт.																																	
49	Выборка одиночных кустарников вручную	м.п.																																	
50	Переустановка дорожных плит на дорогах и тротуарах	шт																																	
51	Планировка откосов земельного полотна	м2																																	
52	Срезка завывших обочин, формирование штабелей	м3																																	
53	Погрузка и транспортировка наносного грунта и срезы с обочин на расстояние до 5 км	м3																																	
54	Укрепление обочин песком	м3																																	

№ п./п.	Наименование работ	Ед. изм.	по дням																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
55	Планировка грунта на дорогах, обочинах, площадках автогрейдером или погрузчиком, бульдозером	м3																																		
56	Откачивание воды с участков автомобильных дорог	м3	+	+	+	+																														
57	Перекрытие автомобильных дорог на время проведения праздников с использованием спецтехники, (железобетонных блоков, prefabricated elements)	раз	+																																	
Разметка:																																				
1	Нанесение горизонтальной дорожной разметки машинной маркировочной																																			
	- сплошные линии 1.1	1 км линии	+	+																																
	- сплошные линии 1.2.1	1 км линии			+	+																														
	- сплошные линии 1.3	1 км линии					+	+																												
	- прерывистые 1.5	1 км линии							+	+																										
	- прерывистые 1.6	1 км линии									+	+																								
	- прерывистые 1.7	1 км линии											+	+																						
	- прерывистые 1.8	1 км линии													+	+																				
	- прерывистые 1.11	1 км линии															+	+																		
2	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие вручную																																			
	- стоп-линии 1.12	м разметки														+	+																			
	- уступы дорож 1.13	м разметки														+	+																			

№ п./п.	Наименование работ	Ед. изм.	по дням																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	- искусственная неровность 1.25	мп									+	+																								
3	Нанесение стрел горизонтальной дорожной разметки вручную																																			
	- 1.18.	шт								+	+																									
	- 1.19	шт											+	+																						
	- 1.20	шт				+	+																													
4	Нанесение горизонтальной дорожной разметки (на полимерной основе)																																			
	- пешеходный переход 1.14.1 (в 2 цвета)	м разметки	+	+	+	+												+	+	+	+															
	- пешеходный переход 1.14.1 (в 2 цвета) с методом предварительного фрезерования: ул. Магистральная-2шт (д/с «Фантазия» 3 мкр. перекресток с ул. Р. Кузоваткина 6 мкр., ул. Центральная «ДШЦ», ул. Советская Школа)	м разметки				+	+														+	+														
5	Дублирование дорожных знаков																																			
	Дублирование предупреждающих дорожных знаков (дорожный знак 1.23 - краска), (2 раза в сезон) - 1.24.1	шт	+	+	+																															
	Дублирование запрещающих дорожных знаков (дорожный знак 1.22 - на полимерной основе) - 1.24.2	шт				+	+																													
	Дублирование дорожного знака "Инвалиды" - 1.24.3	шт							+	+	+																									
6	Обозначение островков																																			
	- 1.16.2	шт															+	+	+																	
	- 1.16.3	шт										+	+	+																						
7	Остановки																																			

