ИНФОРМАЦИЯ
о результатах обследования объекта «Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях» в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»


На основании распоряжения администрации от 19.04.2021 года № 719-ра «О проведении обследования объекта «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях» в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»» проведено обследование объекта «Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях» в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства города Пыть-Ях».
Проверяемый период: 2020 год – текущий период 2021 года. 
Дата начала проведения контрольного мероприятия: 20.04.2021. Срок проведения контрольного мероприятия: 15 рабочих дней (по 12.05.2021 включительно).
Учредителем и собственником имущества является Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования (далее – Учредитель). Учреждение имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, смету расходов. Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава. 
При проведении обследования: 
- осуществлен визуальный осмотр объекта «Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях», в том числе выполненных объемов работ, принятого оборудования,
- проведены контрольные действия по вопросу исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0187200001720000737 от 31.07.2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях».
Место нахождения объекта (Место выполнения работ по строительству): ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 6 «Пионерный». 
Объем и содержание работ определены Техническим заданием, проектная и рабочая документация объекта и Контрактом.
Оплата принятых заказчиком работ произведена в объеме 21 261 204,98 рублей платежными поручениями № 566 от 28.12.2020 на сумму 246 443,02 рублей, № 567 от 28.12.2020 на сумму 15 515 727,33 рублей, № 568 от 28.12.2020 на сумму 816 617,23 рублей, № 569 от 28.12.2020 на сумму 4 682 417,40 рублей.
[bookmark: _GoBack]По результатом обследования выдано заключение от 12.05.2021, в котором отражены все замечания выявленные в ходе обследования.
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