ИНФОРМАЦИЯ
о результатах внеплановой выездной проверки осуществления расходов на реализацию мероприятий 1.1, 1.2 муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» в части исполнения муниципальных контрактов муниципальным казенным учреждением 
«Управление капитального строительства города Пыть-Ях»
№ 0187300019419000117 от 30.09.2019 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях», 
№ 0187200001720000691 от 20.07.2020 на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) в г. Пыть-Ях» 2 этап», 
№ 0187200001720000737 от 31.07.2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях»
за 2019 год и текущий период 2021 года

Контрольно-ревизионным отделом администрации города в соответствии со статьями 266.1, 267.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 11, 12 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 (далее – Федеральный стандарт № 1235), на основании письма директора МКУ «Управления капитального строительства г. Пыть-Яха» исх. № 42 от 14.01.2021, распоряжений администрации города Пыть-Яха от 18.01.2021 № 82-ра «О проведении внеплановой выездной проверки», от 18.02.2021 № 307-ра «О продлении внеплановой выездной проверки в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», от 25.03.2021 № 531-ра «О приостановлении внеплановой выездной проверки в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», от 13.10.2021 № 1988 «О возобновлении внеплановой выездной проверки в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», от 14.10.2021 № 1996 «О продлении внеплановой выездной проверки в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», проведена проверка осуществления расходов на реализацию мероприятий 1.1, 1.2 муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» в части исполнения муниципальных контрактов № 0187300019419000117 от 30.09.2019 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях», № 0187200001720000691 от 20.07.2020 на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) в г. Пыть-Ях» 2 этап», № 0187200001720000737 от 31.07.2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях». 
Проверяемый период: 2019 год – текущий период 2021 года.
Дата начала проведения контрольного мероприятия: 18.01.2021.
Срок проведения контрольного мероприятия: 60 рабочих дней с 18.01.2021 по 25.03.2021, с 19.10.2021 по 10.11.2021.
Проведение проверки приостанавливалось с 26.03.2021 на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха от 25.03.2021 № 531-ра «О приостановлении внеплановой выездной проверки в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях».
Срок проведения проверки продлевался на 33 рабочих дня на основании распоряжений администрации города Пыть-Яха от 18.02.2021 № 307-ра «О продлении внеплановой выездной проверки в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», от 14.10.2021 № 1996 «О продлении внеплановой выездной проверки в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях».
В рамках внеплановой выездной проверки проведены:
- контрольные действия по документальному изучению финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов об исполнении указанных контрактов, данных единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru,
- фактический осмотр объектов: ВОС-3, ВОС-1 (2 очередь), КНС в мкр. №6 «Пионерный».
Результаты проверки оформлены актом внеплановой выездной проверки от 27.12.2021. В установленные сроки объектом контроля предоставлены письменные пояснения на акт проверки.
Объем проверенных средств 734 592,9 тыс. рублей.
Выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, условий муниципальных контрактов. 
[bookmark: _GoBack]Для устранения нарушений, принятия мер по устранению причин и условий выявленных в ходе проверки нарушений объекту контроля направлено представление № 1 от 01.04.2022.
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