Информация о ходе реализации в 2018 году мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Пыть-Яха, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 23.08.2018 года.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на территории города Пыть-Яха в 2018 году запланированы мероприятия по благоустройству одной общественной и трех придомовых территорий.

1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории Парка «Сказка» микрорайон № 1 «Центральный» в следующем объеме:
-устройство прогулочно-беговой и велодорожек;
-устройство универсальной спортивной площадки;
-установка урн и скамеек.
	 По данному объекту 20.07.2018 заключен муниципальный контракт №0187300019418000147-0210055-01 с ООО «Стройград». Сумма контракта                      7 216 571,76 рублей. Срок исполнения: с момента подписания контракта сторонами до 01.09.2018. В настоящее время подрядчиком выполнено 90% работ по объекту. Выполнено асфальтирование прогулочно-беговой и велодорожек, нанесена разметка на асфальтированное полотно, подготовлены карманы для монтажа скамеек и урн, спортплощадка для установки тренажеров.

2. Выполнение работ по благоустройству придомовой территории (замена тротуара) жилого дома №18 по ул. Святослава Федорова, мкр. № 3 «Кедровый». 
По данному объекту 03.07.2018 заключен муниципальный контракт №0187300019418000143-0210055-02 с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ-КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМОЙ "ФРАМ" (ООО ПКФ "ФРАМ"). Сумма контракта - 485 501,94 рублей. На сегодняшний день работы завершены на 100%, подрядчик устраняет выявленные замечания общественной комиссии. Акт приемки работ не подписаны.

3. Выполнение работ по благоустройству придомовой территории (строительство пешеходного тротуара и проезда) жилого дома №6, мкр. № 5 «Солнечный» 
По данному объекту 07.08.2018 заключен муниципальный контракт №0187300019418000167-0210055-01 с ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания». Сумма контракта – 2 070 794 рубля. Срок исполнения работ с момента подписания контракта до 20.09.2018. На сегодняшний день выполнено 25 % работ от запланированных объемов.

4. Выполнение работ по благоустройству придомовой территории    (доукомплектование детской площадки малыми архитектурными формами)  жилых домов № 25, 27 ул. Святослава Федорова, мкр. №3 «Кедровый».  
[bookmark: _GoBack]По данному объекту 22.08.2018 года заключен муниципальный контракт№0187300019418000171-0210055-01 с ИП «Аскаров Роман Равилевич». Сумма контракта 1 495 279 рубля. Срок исполнения работ с момента подписания 40 календарных дней, ориентировочно до 01.10.2018 г. 
