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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование
городской округ город Пыть-Ях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е




Об утверждении Дорожной
карты по заключению
концессионного соглашения
в отношении объектов тепло-,
водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной
собственности г.Пыть-Яха в порядке
частной инициативы



В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», типовой постановлением администрации города от 08.06.2017 №149-па «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и порядке формирования перечня объектов»: 
1. Утвердить Дорожную карту по заключению концессионного соглашения в отношении объектов тело-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности г.Пыть-Яха в порядке частной инициативы согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Пыть-Яха			    		          		            А.Н. Морозов
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Приложение №1
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха


Дорожная карта по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования город Пыть-Ях 
(далее – КС) 


	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный**
	Срок/Дата*

	1.

	Формирование перечня инвестиционных мероприятий, планируемых к реализации в рамках КС (далее – Перечень мероприятий) с 2023 года: 
- МУП «УГХ» направить проект перечня мероприятий после согласования с Администрацией в адрес АО «ЮТЭК-РС» до 09.06.2021;
- Администрации направить согласованные проекты отчетов о техническом обследовании систем ТС, ВС и ВО (далее – Отчет ТО) в адрес АО «ЮТЭК-РС» до 10.06.2021
	АО «ЮТЭК-РС
МУП «УГХ»
ООО «Объединение Энергоменеджмент»
	до 15.07.2021

	2.
	Согласование Перечня мероприятий
	Администрация 
Центр 
	до 25.07.2021

	3.
	Разработка нормативов в теплоснабжении на 2022 - 2023 годы в целях дальнейшего утверждения в Департаменте 
	Центр,
МУП «УГХ»,
АО «ЮТЭК-РС»
	до 15.08.2021


	4.
	Разработка финансово-экономической модели (далее – ФЭМ) с 2022 года с формированием сметной стоимости по укрупненным сметным нормативам и федеральным единичным расценкам с инвестиционными мероприятиями с 2023 года
	ООО «Объединение Энергоменеджмент»
АО «ЮТЭК-РС»
	до 01.09.2021

	4.1
	Разработка вариантов решения вопроса, связанного с наличием просроченной кредиторской задолженности МУП «УГХ», в том числе с включением соответствующих решений в ФЭМ
	ООО «Объединение Энергоменеджмент»
Администрация города
МУП «УГХ»
	до 01.08.2021

	5.
	Актуализация Отчета ТО с учетом согласованных мероприятий и показателей 

	ООО «Объединение Энергоменеджмент»
Администрация 
МУП «УГХ»
	до 01.09.2021

	6.

	Согласование ФЭМ, Отчета ТО

	Администрация города 
Центр 
	до 15.09.2021

	7.
	Подготовка пакета документов (ФЭМ, презентация, Отчетов ТО, заключение на ФЭМ Центра) и направление в РСТ Югры, Департамент, Фонд развития Югры для включения в модель управления инвестиционными проектами в сфере жилищно-коммунального комплекса с финансированием с 2023 года
	Центр

	до 15.10.2021

	8.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	Администрация города
	до 09.11.2021

	Подготовка конкурсной документации

	9.
	Разработка проекта КС, конкурсной документации, проекта решения о заключении КС, направление на согласование в Департамент
	Администрация города 
ООО «Объединение Энергоменеджмент»

	до 15.10.2021

	10.
	Согласование разработанных документов, указанных в пунктах 6, 9 дорожной карты, Департаментом 
	Департамент
Центр
	до 09.11.2021

	Подготовка частной инициативы

	11.

	Разработка проекта КС, инвестиционных программ, предложения о заключении КС и внесение в Администрацию города
	АО «ЮТЭК-РС»
Администрация города 
	до 15.10.2021


	
12.
	Направление предложения в РСТ Югры для согласования значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении и получение ответа
	Администрация города 
РСТ Югры

	до 30.10.2021

	

13.
	Направление на экспертизу предложения, проекта КС и ФЭМ с приложением Отчетов ТО в Департамент, в том числе для подготовки заключений иными заинтересованными исполнительными органами государственной власти автономного округа,
	Администрация города 
Департамент
РСТ Югры
Депэкономики Югры
Депфин Югры
Фонд развития Югры
Центр
	с 29.10.2021
по 09.11.2021 

	14.
	Принятие решения 
	Администрация города 
	до 15.11.2021

	15.
	Проведение согласительной комиссии на региональном уровне (при условии принятия решения о заключении КС на иных условиях, чем изложены в предложении) и принятие решение о возможности (невозможности) заключения КС 
	Департамент
РСТ Югры
Депэкономики Югры
Депфин Югры
Фонд развития Югры
Администрация города 
Центр
	до 01.12.2021 

	16.
	Размещение заявки в сети Интернет
	Администрация города 
	с 01.12.2021
по 25.01.2022 

	17.
	Принятие решения о заключении КС
(подписание концессионного соглашения)
	Администрация города
АО «ЮТЭК-РС»***
	с 25.01.2022 
по 25.02.2022

	18.
	Направление подписанного проекта КС в адрес Губернатора автономного округа на подписание
	Администрация МО
Департамент
Центр
	с 25.02.2022
по 25.03.2022 

	19.
	Направление предложения на установление тарифов в РСТ Югры
	АО «ЮТЭК-РС»***
РСТ Югры
	с 25.03.2022
по 25.05.2022

	
20.
	Направление ранее согласованных проектов инвестиционной программы (теплоснабжение; водоснабжение и водоотведение) на утверждение
	АО «ЮТЭК-РС»***
Администрация МО
Департамент
РСТ Югры
Центр
	с 25.03.2022 
по 25.05.2022 


*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки 
**Ответственные лица: 
Департамент – Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа 
РСТ Югры – Региональная служба по тарифам автономного округа 
Депэкономики Югры – Департамент экономического развития автономного округа 
Депфин Югры – Департамент финансов автономного округа 
Фонд развития Югры – Фонд развития Югры 
Администрация МО – администрация муниципального образования город Пыть-Ях
Центр - АНО «Центр по реализации национальных проектов»
АО «ЮТЭК-РС - АО «ЮТЭК-Региональные сети»
МУП «УГХ» - муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» 
ООО «Объединение Энергоменеджмент» - ООО «Объединение Энергоменеджмент»
*** В случае, если не будут направлены заявки для участия в конкурсе

Все необходимые материалы для подготовки проекта КС, финансово-экономической модели, инвестиционной программы, в том числе нормативные правовые акты по разработке, согласованию и экспертизе документов, размещены на официальном сайте Центра (http://ugraces.ru) в разделах «Концессия», «Инв. программы».



[bookmark: _GoBack]Сведения об ответственных лицах за реализацию дорожной карты

	№
	Ответственные исполнители
	Наименование должности
	Фамилия, имя, отчество 
	Номер телефона
	Адрес электронной почты

	1
	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
	Заместитель директора
	Фенский Виталий Сергеевич 
	8 (3467) 360-141 (вн.2001)
	jkh@admhmao.ru

	

2
	
АНО «Центр по реализации национальных проектов» (далее Центр)
	Заместитель исполнительного директора
	Дубовая
Анна Георгиевна
	8 (3467) 32-72-43
	agd@ugraces.ru

	
	
	Руководитель Центра компетенций модернизации коммунальной инфраструктуры Центра
	Стариченко Павел Николаевич
	8 (3467) 32-61-43
(доб.801)
	spn@ugraces.ru

	3
	Администрация муниципального образования 
	Глава города
	Морозов Александр Николаевич
	8 (3463) 46-55-01

	MorozovAN@gov86.org


	
	
	Заместитель Главы города
	Сериков Сергей Евгеньевич
	8 (3463) 46-55-45

	SerikovSE@gov86.org


	
	
	Заместитель Главы города
	Стефогло Венера Валерьевна
	8 (3463) 46-55-50

	StefogloVV@gov86.org


	
	
	Начальник управ
	Белоус Евгений Валерьевич
	8 (3463) 46-55-37

	BelousEV@gov86.org


	
	
	Начальник Управления по ЖКК, транспорту и дорогам
	Ковалев Сергей Револьтович
	8 (3463) 46-55-96

	KovalevSR@gov86.org


	4
	Ресурсоснабжающая организация
	Директор МУП «УГХ»
	Савченко Владимир Викторович

	8 (3463) 46-53-39
	
priem@ughpy.ru  

	
	
	Главный инженер
	Коновалов Игорь Владимирович
	8 (3463) 46-53-83
	

	5
	Потенциальный концессионер
	Директор АО «ЮТЭК-РС»
	Медведев Максим Эдвардович
	8 (3467) 31-81-18
	info@utek-rs.ru
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