О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях
на 1 мая 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 мая 2023 года) предусмотрено 101 776,0 тыс. рублей.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:    
    тыс.рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	101 776,0
	17 731,1
	17,4

	- за счет средств федерального бюджета
	11 787,8
	280,4
	2,4

	- за счет средств окружного бюджета 
	21 060,3
	438,6
	2,1

	- за счет средств местного бюджета  
	68 927,9
	17 012,1
	24,7



В разрезе национальных проектов:
              тыс.руб.
	Наименование национального проекта
	План
	Исполнение 

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	101 776,0
	17 731,1
	17,4

	1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	2 798,8
	0,00
	0,0

	2. Культура
	18 960,5
	445,3
	2,3

	3. Демография
	603,3
	131,0
	21,7

	4. Образование
	66 613,0
	16 674,6
	25,0

	5. Жилье и городская среда
	12 800,4
	480,2
	3,8

	6. Экология
	Финансирование не предусмотрено



Соглашения о реализации мероприятий региональных проектов заключены с отраслевыми департаментами автономного округа по всем региональным проектам, предусматривающих субсидирование мероприятий проектов, в том числе направленных на достижение целевых показателей.

Достижение показателей.
В 2023 году, установлено к достижению 24 показателя:
· 9 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);
· 4 показателя достигнуто на 50% и более;
· 11 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю, фиксирующий по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов:
1. Предоставлена консультационная поддержка 60 субъектам МСП, в том числе самозанятым. 
2. В период с 03.04.2023 по 07.04.2023 осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от субъектов МСП. Поступило 27 заявлений в т.ч.:
· В рамках РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - 2 заявления. 
· В рамках РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 25 заявлений.
Заявления и предоставленные документы находятся на рассмотрении.
тыс. рублей
	

	      План 
	          Исполнено 

	
	
	    Факт 
	       %

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.:
	2 798,8
	0,00
	0,0

	1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
	287,1
	0,00
	0,0

	2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
	2 511,7
	0,00
	0,0



Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснения 

	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %
	60,00
	77,00
	128,33
	Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 10 объектов переданы СМСП по договорам аренды.

	Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, %
	10,00
	0,00
	0,00
	Кол-во объектов на 01.05.2023 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) 



Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда»:

	

	      План 
	          Исполнено 

	
	
	    Факт 
	       %

	НП «Культура» 
	18 960,5
	445,3
	2,3

	1. РП «Культурная среда» 
	18 960,5
	445,3
	2,3

	2. РП «Творческие люди» 
	Финансирование не предусмотрено 



РП «Культурная среда»: финансирование в сумме 445,3 тыс. рублей направлено на приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ».
Подписан контракт с ООО ПКФ «ФРАМ» (МК №0187300019423000018 от 03.04.2023) на сумму 5 536,5 тыс. рублей (экономия составляет 3 117,5 тыс. рублей). 


В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое достижение 
	% 
	Пояснения 

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом)
	1,00
	0,00
	0,00
	Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов МБОУ ДО «ДШИ» и кап.ремонт музея)

	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц
	10,00
	0,00
	0,00
	По состоянию на 01.05.2022 подтверждены заявки на обучение 7-ми из10-ти специалистов.  



Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.  

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Демография», в т.ч.:
	603,3
	131,0
	21,7

	1.  РП «Спорт – норма жизни»
	603,3
	131,0
	21,7

	2.  РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	Финансирование не предусмотрено



РП «Спорт – норма жизни». На базе МАУ «Спортивный комплекс» согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» запланированы к проведению 10 мероприятий. 
По состоянию на 01.05.2023 проведено 4 мероприятия (ВФСК «ГТО»). Всего выполнили нормативов 171 человек, из них на знаки ГТО выполнили 122 человека, из которых: золото – 5 человек, серебро – 74 человека, бронза – 43 человека.
Финансирование в размере 131,0 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий (приобретение кубков, грамот, памятных призов, а также организационные моменты).
МБУ СШОР заключен договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса. Поставка осуществлена в полном объеме, кассовые расходы пройдут в мае месяце. 

По состоянию на 1 мая 2023 года все целевые показатели национального проекта достигнуты в полном объеме:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 
	100,00
	100,00
	100,00

	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц 
	0,20
	0,03
	Достигнут полностью (обратный показатель)

	РП «Спорт-норма жизни»

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	58,8
	59,9 (оценка) 
	Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК



Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км 
	0,20
	0,00
	0,00

	Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) 
	0,09
	0,00
	0,00


 
В мае 2023 года запланировано проведение мероприятия «Чистый берег» с участием организаций, предприятий и жителей города.  

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.
Финансирование предусмотрено по всем региональным проектам национального проекта «Образование»:

тыс. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Образование», в т.ч.: 
	66 613,0
	16 674,6
	18,2

	1.   РП «Современная школа»
	901,8
	169,3
	18,8

	2.   РП «Успех каждого ребенка» 
	57 684,7
	13 459,5
	23,3

	3. РП «Цифровая образовательная среда» 
	530,0
	25,0
	4,7

	4.   РП «Социальная активность»
	6 301,0
	2 720,5
	43,1

	5.  РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
	1 195,5
	300,3
	25,1


 
1. РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 57 022,6 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта. 
На 01.05.2023г. израсходовано 13 459,5 тыс. рублей (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений (заработная плата работников, субсидия на выполнение муниципального задания учреждений, выплата по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761, оплата проезда работников к отпуску).

2. РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 6 301,0 тыс. рублей (местный бюджет) по состоянию на 01.05.2023г. израсходовано на 43,1% (2 720,5 тыс. рублей) на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования).

3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
По состоянию на 01.05.2023 израсходовано 300,3 тыс. рублей на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию.

4. РП «Цифровая образовательная среда». Финансирование, предусмотренное в размере 530,0 тыс. рублей по состоянию на 01.05.2023г. израсходовано в размере 23,0 тыс. рублей на техническое сопровождение средств защиты информации.

5. РП «Современная школа». Финансирование, предусмотренное в размере 901,8 тыс. рублей по состоянию на 01.05.2023г. израсходовано в размере 169,3 тыс. рублей. (обеспечение возможности профессионального развития и обучение педагогических работников общеобразовательных организаций).



Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 мая 2023 года: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	РП «Современная школа»

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент.
	46,4
	81,10
	174,78
	331 педагог прошел обучение. 


	РП «Успех каждого ребенка»

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
	87,00
	83,50
	95,98
	Дополнительным образованием охвачено 6 484 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (83,5% от общего кол-ва детей данной категории – 7 767 чел.)

	Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент.
	8,20
	4,6
	56,10
	На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 299 человек. 

	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент.
	37,00
	8,00
	21,62
	Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 266 человек (8,0% от общей численности детей (5-11 класс) 3 292 ч.) 

	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица.
	1,00
	1,00
	100,00

	






Действует 532 сертификата ПФДО.
Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 11,0%

	Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, %
	25,00
	11,00
	44,00
	

	РП «Социальная активность»

	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек
	0,005
	0,002840
	56,80
	[bookmark: _GoBack]В добровольческую деятельность по состоянию на 1 мая 2023 года вовлечено 2840 человек.

	РП «Цифровая образовательная среда»

	Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент.
	50,00
	50,00
	100,00
	В 2022 году 3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды.

	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент.
	55,00
	72,00
	130,91
	На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся








	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент.
	75,00
	76,00
	101,33
	В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников 

	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент.
	100,00
	100,00
	100,00
	Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» 



Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:
тыс. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:
	12 800,4
	480,1
	3,8

	1. РП «Формирование комфортной городской среды» 
	12 800,4
	480,1
	3,8

	2.  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
	Финансирование не предусмотрено

	3.  РП «Жилье» 
	



РП «Формирование комфортной городской среды». По благоустройству общественной территории «Аллея им. Сергея Есенина» микрорайон №3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 рублей.)
В 2023 году запланирована реализация 1 этапа, а именно благоустройство детской площадки на территории аллеи. На 1 мая 2023г кассовые расходы составили 408,1 тыс. рублей: разработана ПСД. 
Срок выполнения работ: с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года в соответствии с графиком выполнения работ.

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 мая 2023 года: 
	Наименование показателей

	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	Общий объем ввода жилья, млн. метров
	0,033
	0,001649
	5,00
	Введено в эксплуатацию 1649 кв.м. (15 домов ИЖС) 

	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %.
	20,00
	0,00

	0,00

	Проводится рейтинговое голосование в рамках реализации РП. 

	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц
	1,00
	0,00
	0,00
	По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина»: 
-разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости.              Сроки проведения работ с 10 мая по 16 августа.

	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,001
	0,00095
	94,60
	Расселено 945,6 кв.м. аварийного жилищного фонда.                                        



