О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях
на 1 сентября 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 8 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2023 года) предусмотрено 99 529,3 тыс. рублей.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:    
            							 тыс.руб.
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	99 529,3
	58 092,0
	58,4

	- за счет средств федерального бюджета
	11 787,7
	7 797,4
	66,1

	- за счет средств окружного бюджета 
	21 060,3
	14 814,2
	70,3

	- за счет средств местного бюджета  
	66 681,3
	35 480,4
	53,2



В разрезе национальных проектов:
            							  тыс.руб.
	Наименование национального проекта
	План
	Исполнение 

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	99 529,3
	58 092,0
	58,4

	1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	2 798,8
	2 793,7
	100,0

	2. Культура
	18 975,5
	15 237,8
	80,3

	3. Демография
	603,3
	406,3
	67,3

	4. Образование
	64 276,4
	34 031,8
	52,9

	5. Жилье и городская среда
	12 875,3
	5 622,5
	43,7

	6. Экология
	Финансирование не предусмотрено




Достижение показателей.
В 2023 году, установлено к достижению 23 показателя:
· 12 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);
· 4 показателя достигнуто на 50% и более;
· 7 показателей находятся в работе, в том числе 1 показатель, формирующийся по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов.
тыс. рублей
	Наименование НП/РП/ Мероприятия

	      План 
	          Исполнено 
	Дополнительная информация 

	
	
	    Факт 
	       %
	

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего,
в том числе:
	



2 798,8
	



2 793,7
	



100,0
	В рамках НП осуществляется финансовая поддержка МСП. 
28-и субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка, 1-му субъекту МСП отказано.


	1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
в том числе мероприятие: 
- финансовая поддержка МСП 

	



287,1
	



287,1
	



100,0
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 287,1 тыс. руб. 

За январь- август 2023 года предоставлена финансовая поддержка 4-м СМСП на общую сумму 287,1 тыс.руб. 

	2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
в том числе мероприятия:

- финансовая поддержка СМСП 

	

2 511,7
	

2 506,6
	

100,0
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 2 511,7 тыс. руб.
За январь - август 2023 года предоставлена финансовая поддержка 24-м СМСП (заключено 24 договора на получение субсидии).  

	- консультационная поддержка СМСП 
	х
	х
	х
	Предоставлена консультационная поддержка 140 субъектам МСП, в том числе самозанятым



Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснения 

	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %
	60,00
	92,00
	153,33
	Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 12 объектов переданы СМСП по договорам аренды.


	Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, %
	10,00
	0,00
	0,00
	Кол-во объектов на 01.09.2023 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) До конца года показатель планируется выполнить в полном объеме. 



Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда».

																                   тыс.рублей
	

	      План 
	          Исполнено 
	Дополнительная информация 

	
	
	    Факт 
	       %
	

	НП «Культура» 
	
18 975,5
	
15 237,8
	
80,3
	
х

	1. РП «Культурная среда», в том числе мероприятия:
	
	
	
	

	- приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ».


	
10 286,5
	
9 908,1
	 
96,3
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-008 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МДОУ ДО «ДШИ» на общую сумму 10 286,5 тыс. руб. 
Кассовое исполнение за январь-август 2023г составило 9 908,1 тыс.руб. (приобретение балалаек, домр, скрипок, баянов, смычков, струн и т.д.) 

Остаток в сумме 378,4 тыс. рублей планируется направить на приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». 

	- реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев.

	



8 689,0
	



5 329,7
	



61,3
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-004 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на общую сумму 8 654,0 тыс. руб.

На реконструкцию музея заключены контракты с ООО ПКФ «ФРАМ»:
- МК №0187300019423000018 от 03.04.2023 на 5 536,5 тыс. рублей.
На 01.09.2023 произведена оплата в сумме 5 302,7 тыс. рублей. Сумма в размере 27,0 тыс. рублей потрачена на негосударственную экспертизу по капитальному ремонту музея и ремонт кровли.

- МК 0187300019423000076 от 19.06.2023 на 2 855,5 тыс. рублей, срок выполнения работ - до 31.08.2023.
По состоянию на 01.09.2023 ведется приемка работ, оплата планируется в сентябре 2023 г.
Остаток лимита в размере 262,0 тыс. рублей, будет направлен на дополнительные работы по реконструкции музея.
Сумма в размере 35,0 тыс. рублей (местный бюджет) также предусмотрена на реконструкцию музея, в том числе на проведение экспертиз. 

	2. РП «Творческие люди» 
	Финансирование не предусмотрено 
	х




В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое достижение 
	% 
	Пояснения 

	РП «Культурная среда». 
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом)
	1,00
	0,00
	0,00
	Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов МБОУ ДО «ДШИ»). На 01.09.2023 приобретено муз. инструментов и оборудования на 9 908,1 тыс. руб.  Окончательная поставка музыкальных инструментов планируется в октябре 2023г.

	РП «Творческие люди». 
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц
	7,00
	3,00
	42,9
	По состоянию на 01.09.2023, обучение прошли 3 специалиста. Обучение 4-х специалистов планируется в 3-4 квартале 2023 года.



Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.  

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.
	
	План
	Исполнено
	Дополнительная информация 

	
	
	Факт
	%
	

	НП «Демография», в т.ч.:
	603,3
	406,3
	67,3
	

	1.  РП «Спорт – норма жизни», в том числе мероприятия: 
	




359,4
	




162,4
	




45,2
	Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс. рублей.

	- организация и проведение мероприятий в рамках внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне".


	
	
	
	За январь-август 2023 году проведено 4 из 10 запланированных мероприятий ГТО. 
В рамках на проведение мероприятий произведены расходы на общую сумму 162,4 тыс. рублей (местный бюджет) (приобретение кубков, грамот, памятных призов, приобретение спортивной экипировки, а также организационные моменты). 

Остаток в размере 197,0 тыс. рублей будет направлен на проведение мероприятий в рамках ВФСК «ГТО». 

	- государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
	


243,9
	


243,9
	


100,00
	МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» в рамках договора с ИП Бурменко Я.В. приобретен и оплачен (243,9 тыс. рублей) спортивный инвентарь и оборудование для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса 

	2.  РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	Финансирование не предусмотрено



Достижение показателей национального проекта по состоянию на 1 сентября 2023 года:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 
	100,00
	100,00
	100,00

	РП «Спорт-норма жизни»

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	58,8
	58,6 (оценка) 
	Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК.




Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км 
	0,20
	0,20
	100,00

	Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) 
	0,115
	0,190
	165,22


 
13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег», вывезено 10м3 мусора, очищено 2 000 м2 площади. Участие в мероприятии приняли 190 человек: работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города.   


Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.
Финансирование предусмотрено по всем региональным проектам национального проекта «Образование»:

тыс. рублей
	
	План
	Исполнено
	Дополнительная информация 

	
	
	Факт
	%
	

	НП «Образование», в т.ч.: 
	64 276,4
	31 296,0
	48,7
	Х

	1.   РП «Современная школа», в том числе мероприятие:
- обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников
	

901,8
	

343,4
	

38,1
	Финансирование, предусмотренное в размере 901,8 тыс. рублей по состоянию на 01.09.2023г. израсходовано в размере 343,4 тыс. рублей на обучение педагогического состава образовательных учреждений. 

	2.   РП «Успех каждого ребенка», в том числе мероприятие:  
- обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.
	


55 348,1
	


28 771,5
	


52,0
	На 01.09.2023г. израсходовано 28 771,5 тыс. рублей (местный бюджет) заработную плату работников образовательных учреждений, субсидию на выполнение муниципального задания учреждений, выплату по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761 и оплату проезда работников к отпуску.

Сумму в размере 26 576,6 тыс. рублей до конца года также планируется израсходовать на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий 

	3. РП «Цифровая образовательная среда», в том числе мероприятие: 
- создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды.
	

530,0
	

378,5
	

71,4
	Финансирование в размере 378,5 тыс. рублей израсходовано на техническое сопровождение средств защиты информации.

Сумму в размере 151,5 тыс. рублей также до конца года планируется направить на обеспечение безопасной цифровой образовательной среды (программные продукты, обслуживание образовательных платформ).

	4.   РП «Социальная активность», в том числе мероприятие:
- создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства).
	


6 301,0
	


3 860,3
	


61,3
	На 01.09.2023г. финансирование в сумме 3 860,3 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования).

Сумму в размере 2 440,7 тыс. рублей до конца года планируется направить на проведение мероприятий, направленных на создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства).

	5.  РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе мероприятие: 
- Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства.
	




1 195,5
	




678,1
	




56,7
	Финансирование в сумме 1 195,5 тыс. руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»).    
По состоянию на 01.09.2023 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 678,1 тыс. рублей. 







Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 сентября 2023 года: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	РП «Современная школа»

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент.
	46,4
	81,1
	174,8
	331 педагог прошел обучение. 
331/408 (общее кол-во педагогов)*100=81,1%




	РП «Успех каждого ребенка»

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
	87,00
	83,7
	96,2
	Дополнительным образованием охвачено 6499 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (82% от общего кол-ва детей данной категории – 7 767 чел.)
6 499 /7 927 *100=83,7% 

	Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент.
	8,20
	4,70
	57,3
	На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 303 человека. 
(303 (кол-во детей занимающихся в технопарке) / 6 499 (общее число детей охваченных деятельностью региональных центров)*100=4,7%

	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент.
	37,00
	12,00
	32,4
	Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 399 человек 
399 (принявшие участие в открытых онлайн уроках «Проектория») / 3 292 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс)*100=12%

	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица.
	1,00
	1,00
	100,0

	

Действует 536 сертификатов ПФДО.
Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 8,3%
536 (кол-во активированных сертификатов) / 6 499 (численность детей от 5 до 18 лет, охваченных доп. образованием)*100=8,3

	Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, %
	25,00
	8,20
	32,8
	

	РП «Социальная активность»

	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек
	0,005
	0,00489
	97,8
	В добровольческую деятельность по состоянию на 1 сентября 2023 года вовлечено 4887 человек.

	РП «Цифровая образовательная среда»

	Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент.
	50,00
	50,00
	100,00
	3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды.
3 (оснащенные школы оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ)*100=50%

	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент.
	55,00
	72,00
	130,91
	На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся
4 301 (обучающиеся зарегистрированные на платформе «Сферум») / 5 974 (общее кол-во обучающихся)*100=72%








	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент.
	75,00
	76,00
	101,33
	В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников 
250/329 (общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ «Прогимназия Созвездие» и МАОУ «КСОШ-ДС»)*100=76%

	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент.
	100,00
	100,00
	100,00
	Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» 



Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:
тыс. рублей
	
	План
	Исполнено
	Дополнительная информация 

	
	
	Факт
	%
	

	НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:
	




12 875,4

	




5 622,5
	




43,7
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 08.02.2023 № 71885000-1-2023-010 на сумму 10 472,1 тыс. рублей. Из местного бюджета предусмотрено 2328,3 тыс. рублей (доля 18,2%)  на реализацию проекта. 

В 2023 году запланирована реализация 1 этапа- благоустройство детской площадки на территории аллеи.
Подписан МК на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Е.В. на общую сумму 10 965,0 тыс. рублей.
На 1 сентября 2023г кассовые расходы составили 3 961,7 тыс. рублей: 
· 480,1 тыс. рублей: разработана ПСД. 
· 3 289,5 тыс. рублей: оплачен аванс, согласно контракта. 
· 86,9 тыс. рублей: выполнены демонтажные работы по объекту.
· 30,2 тыс. рублей: выполнены электромонтажные работы по объекту.
· 75,0 тыс. рублей: корректировка проекта по объекту.
· 1 660,8 тыс. рублей: МАФы. 
Сроки проведения работ: с 10 мая 2023 г по 16 августа 2023г. 
Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие ее резиновой крошкой. Приобретены МАФ. Часть МАФ доставлена, вторая часть МАФ по прогнозным данным поставщика будет доставлена до 18 сентября 2023г.

	1. РП «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятие:

- Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе

	
	
	
	

	2.  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
	
Финансирование не предусмотрено
	х

	3.  РП «Жилье» 
	
	х



Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 сентября 2023 года: 
	Наименование показателей

	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	Общий объем ввода жилья, млн. метров
	0,00085
	0,002620
	308,2
	Введено в эксплуатацию 2 620 кв.м. (26 домов ИЖС) 

	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %.
	25,00
	20,6

	82,4

	В отчетный период проведены мероприятия в рамках НП «ЖиГС», участие приняли 6398 человек (20,6%)
6 398 / 31 042 (численность населения старше 14-ти лет)*100= 20,6%


	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц
	1,00
	0,00
	0,00
	По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина»: 
[bookmark: _GoBack]- разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 рублей.). 
Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие  резиновой крошкой. Часть МАФ доставлена, вторая часть МАФ по прогнозным данным будет доставлена до 18 сентября 2023г. 

	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,001
	0,00193
	193,0
	Расселено 1 926,3 кв.м. аварийного жилищного фонда.                                       



