О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях
на 1 декабря 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 8 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 декабря 2023 года) предусмотрено 96 379,4 тыс. рублей.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:    
            							 тыс.руб.
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	96 379,4
	71 032,4
	73,7

	- за счет средств федерального бюджета
	11 787,8
	9 492,8
	80,5

	- за счет средств окружного бюджета 
	22 060,3
	17 466,1
	79,2

	- за счет средств местного бюджета  
	62 531,3
	44 073,5
	70,5



В разрезе национальных проектов:
            							  тыс.руб.
	Наименование национального проекта
	План
	Исполнение 
На 1.12.2023г.
	Оценка 2023г.

	
	
	Факт
	%
	

	Всего, в том числе:
	96 379,4
	71 032,4
	73,7
	

	1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	3 851,4
	2 793,7
	72,5
	100%

	2. Культура
	18 979,5
	18 093,1
	95,3
	100%

	3. Демография
	603,3
	482,0
	79,9
	100%

	4. Образование
	60 069,8
	42 479,9
	70,7
	100%

	5. Жилье и городская среда
	12 875,3
	7 183,7
	55,8
	100%

	6. Экология
	Финансирование не предусмотрено
	




Достижение показателей.
В 2023 году, установлено к достижению 23 показателя:
· 19 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);
· 4 показателей находятся в работе, в том числе 1 показатель, формирующийся по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов.
тыс. рублей
	Наименование НП/РП/ Мероприятия

	      План 
	          Исполнено 
	Дополнительная информация 

	
	
	    Факт 
	       %
	

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего,
в том числе:
	



3 851,4
	



2 793,7
	



72,5
	В рамках НП осуществляется финансовая поддержка МСП. 
28-и субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка, 1-му субъекту МСП отказано.


	1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
в том числе мероприятие: 
- финансовая поддержка МСП 

	



287,1
	



287,1
	



100,0
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 287,1 тыс. руб. 

За январь- ноябрь 2023 года предоставлена финансовая поддержка 4-м СМСП на общую сумму 287,1 тыс. руб. 

	2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
в том числе мероприятия:

- финансовая поддержка СМСП 

	

3 564,3
	

2 506,6
	

70,3
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 2 511,7 тыс. руб.
Заключено дополнительное соглашение № МСПI5 2023 – 9/1 от 19.10.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023 – 9 от 12.01.2023 на сумму 1 052,6 тыс. рублей. 

За январь – ноябрь 2023 года предоставлена финансовая поддержка 24-м СМСП (заключено 24 договора на получение субсидии). В период с 03.11.2023 по 10.11.2023 года осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства.                                                                                                                                             В рамках РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" поступило 23 заявления.     
Заключено 26 договоров на общую сумму 1 057 771,08 рублей, в том числе: средства из окружного бюджета -  1 004 859,53 рублей, средства местного бюджета - 52 911,55 рублей. 
Кассовое исполнение до конца года составит 100% 


	- консультационная поддержка СМСП 
	х
	х
	х
	Предоставлена консультационная поддержка 193 субъектам МСП, в том числе самозанятым



Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснения 

	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %
	60,0
	80,0
	133,33
	Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 15 объектов недвижимости, из них 12 объектов переданы СМСП по договорам аренды.


	Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, %
	10,0
	15,4
	154,00
	Кол-во объектов на 01.12.2023 составляет 15 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.).



Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда».

																                   тыс.рублей
	

	      План 
	          Исполнено 
	Дополнительная информация 

	
	
	    Факт 
	       %
	

	НП «Культура» 
	
18 979,5
	
18 093,1
	
95,3
	
х

	1. РП «Культурная среда», в том числе мероприятия:
	
	
	
	

	- приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ».


	
10 286,5
	
10 286,5
	 
100,00
	В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-008 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МДОУ ДО «ДШИ» на общую сумму 10 286,5 тыс. руб. 

	- реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев.

	



8 689,0
	



7 806,6
	



89,8
	Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-004 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на общую сумму 8 654,0 тыс. руб.

На реконструкцию музея заключены контракты с ООО ПКФ «ФРАМ»:
- МК №0187300019423000018 от 03.04.2023 на 5 536,5 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме на сумму 5 302,7 тыс. рублей).

- МК 0187300019423000076 от 19.06.2023 на 2 855,5 тыс. рублей. (работы выполнены в полном объеме на сумму 2 464,9 тыс. рублей)

По результатам проведения работ по капитальному ремонту остаток неизрасходованных средств составила 886,3 тыс. рублей, заключено 2 договора:
Договор от 26.10.2023 № 45 с ИП Горбатенко Р.В. на устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки на центральном входе, на сумму 489,4 тыс. рублей. (работы выполнены в полном объеме, оплату планируется произвести в декабре 2023г.) 
Договор от 31.10.2023 № 50 с ИП Горбатенко Р.В. установка системы контроля управления доступом (СКУД) на центральном входе и электромонтажные работы, на сумму 396,9 тыс. рублей. (работы выполнены в полном объеме, оплату планируется произвести в декабре 2023г.)
Также на 1 декабря 2023 года за счет денежных средств местного бюджета выполнены работы на 31,0 тыс. рублей (негосударственная экспертиза по капитальному ремонту музея), сумма в размере 8,0 тыс. рублей (ремонт кровли). 
Денежное освоение до конца года составит 100%.

	2. РП «Творческие люди» 
	Финансирование не предусмотрено 
	х




В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое достижение 
	% 
	Пояснения 

	РП «Культурная среда». 
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом)
	1,0
	1,0
	100,0
	МДОУ ДО «ДШИ» оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 10 286,5 тыс. рублей.

	РП «Творческие люди». 
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц
	7,0
	7,0
	100,0
	По состоянию на 01.12.2023, обучение прошли 7 специалистов. 



Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.  

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.
	
	План
	Исполнено
	Дополнительная информация 

	
	
	Факт
	%
	

	НП «Демография», в т.ч.:
	603,3
	482,0
	79,9
	

	1.  РП «Спорт – норма жизни», в том числе мероприятия: 
	




243,9
	




243,9
	




100,0
	Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс. рублей.

	- государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
	
	
	
	МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» в рамках договора с ИП Бурменко Я.В. приобретен и оплачен (243,9 тыс. рублей) спортивный инвентарь и оборудование для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса

	- организация и проведение мероприятий в рамках внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне".


	



359,4
	



238,1
	



66,2
	[bookmark: _GoBack]За январь-ноябрь 2023 году проведено 11 из 10 запланированных мероприятий ГТО. 
На проведение мероприятий израсходованно 238,1 тыс. рублей (местный бюджет) (приобретение кубков, грамот, памятных призов, приобретение спортивной экипировки, а также организационные моменты). 

Остаток в размере 121,3 тыс. рублей будет направлен на проведение мероприятий в рамках ВФСК «ГТО», а также приобретение оборудования и инвентаря для приёма нормативов ВФСК ГТО, информационные баннеры. (декабрь 2023г.) Кассовый расход до конца года составит 100% 

	2.  РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	Финансирование не предусмотрено



Достижение показателей национального проекта по состоянию на 1 декабря 2023 года:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 
	100,0
	100,0
	100,0

	РП «Спорт-норма жизни»

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	58,8
	58,6 (оценка) 
	Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК.




Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км 
	0,2
	0,2
	100,0

	Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) 
	0,1
	0,2
	165,2


 
13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег», вывезено 10 куб.м. мусора, очищено 2 000 кв.м. площади. Участие в мероприятии приняли 190 человек: работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города.   


Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.
Финансирование предусмотрено по всем региональным проектам национального проекта «Образование»:

тыс. рублей
	
	План
	Исполнено
	Дополнительная информация 

	
	
	Факт
	%
	

	НП «Образование», в т.ч.: 
	60 069,8
	42 480,0
	70,7
	Х

	2.   РП «Успех каждого ребенка», в том числе мероприятие:  
- обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.
	


53 513,3
	


36 130,0
	


67,5
	На 01.12.2023г. израсходовано 36 130,0 тыс. рублей (местный бюджет) на заработную плату работников образовательных учреждений, субсидию на выполнение муниципального задания учреждений, выплату по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761 и оплату проезда работников к отпуску.

Сумму в размере 17 383,3 тыс. рублей до конца года также планируется израсходовать на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий 

	4.   РП «Социальная активность», в том числе мероприятие:
- создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства).
	


5 361,0
	


5 361,0
	


100,0
	На 01.12.2023г. финансирование в сумме 5 361 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования).

	5.  РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе мероприятие: 
- Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства.
	




1 195,5
	




989,0
	




82,7
	Финансирование в сумме 1 195,5 тыс. руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»).    
По состоянию на 01.12.2023 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 989 тыс. рублей. 
Финансирование до конца года планируется освоить в полном объеме. 







Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 декабря 2023 года: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	РП «Современная школа»

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент.
	46,4
	81,1
	174,8
	331 педагог прошел обучение. 
331/408 (общее кол-во педагогов)*100=81,1%




	РП «Успех каждого ребенка»

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
	87,0
	83,1
	95,5
	Дополнительным образованием охвачено 7031 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (83,1% от общего кол-ва детей данной категории – 8 460 чел.)
7 031 /8 460 *100=83,1% 

	Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент.
	8,2
	11,6
	141,46
	На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 813 человек. 
(813  / 7 031 (общее число детей охваченных деятельностью региональных центров)*100=11,6%

	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент.
	37,0
	25,0
	67,6
	Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 847 человека.         
Управление по образованию приняты меры по достижению показателя до конца 2023 года (Приказ управления по образованию) к концу 2023 года оценка достижения показателя – 100%.
847 (принявшие участие в открытых онлайн уроках «Проектория») / 3 434 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс)*100=25%

	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица.
	1,0
	1,0
	100,0

	Данные о количестве активированных сертификатов по состоянию на 01.12.2023 в базе отсутствуют.                                                                   На 01.12.2023 проводится подготовка НПА муниципального образования по реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного финансирования. После их принятия до 25 декабре 2023, целевые показатели будут достигнуты. Осуществляется реализация мероприятий по зачислению детей на сертификат ПФДО в соответствии с квотой для учреждений, утверждённой приказом управления по образованию администрации города Пыть-Яха.                                                                                                                                                                                                                       На 01.10.2023 кол-во сертификатов составляло 341 шт.              

	Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, %
	25,0
	0,0
	0,00

	

	РП «Социальная активность»

	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек
	0,005
	0,00638
	118,8
	В добровольческую деятельность по состоянию на 1 декабря 2023 года вовлечено 6379 человек.

	РП «Цифровая образовательная среда»

	Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент.
	50,0
	50,0
	100,0
	3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды.
3 (оснащенные школы оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ)*100=50%

	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент.
	55,0
	65,6
	119,3
	На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 3 906 обучающихся
3 906 / 5 954 (общее кол-во обучающихся)*100=65,6%



	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент.
	75,0
	80,8
	107,8
	В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 270 педагогических работников 
270/334 (общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ «Прогимназия Созвездие» и МАОУ «КСОШ-ДС»)*100=80,8%

	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент.
	100,0
	100,0
	100,0
	Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» 



Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:
тыс. рублей
	
	План
	Исполнено
	Дополнительная информация 

	
	
	Факт
	%
	

	НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:
	




12 875,3

	




7 183,7
	




55,8
	В 2023 году запланирована реализация 1 этапа- благоустройство детской площадки на территории аллеи.
МК на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Е.В. на общую сумму 10 965,0 тыс. рублей.
В рамках МК кассовые расходы на 01.12.2023г составили 6 080,8 тыс. рублей: 
· 3 289,5 тыс. рублей: оплачен аванс; 
· 86,9 тыс. рублей: выполнены демонтажные работы;
· 30,2 тыс. рублей: выполнены электромонтажные работы;
· 2 674,2 тыс. рублей: МАФ;
Остаток д/с по МК планируется освоить в ноябре 2023 года. 
Кассовые расходы вне основного МК составили 1 102,9 тыс. рублей: 
· 480,1 тыс. рублей: разработана ПСД. 
· 75,0 тыс. рублей: корректировка проекта по объекту.
· 547,8 тыс. рублей: МК с ИП Ивановой С.В.
Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие ее резиновой крошкой, установлены МАФ: скалодром «Медведь», навес с креплением под качели, 4 пингвина, детский игровой комплекс «Шалаш» (нижняя часть). 
Заявка на сумму 3 018 299,22 за выполненную работу по МК №0187300019423000013 направлена в Департамент пространственного развития и архитектуры 06.12.2023.
Неизрасходованный остаток составляет 2 673,2 тыс. рублей, из них:
ОБ – 1 386,1 тыс. рублей
ФБ – 866,2 тыс. рублей 
МБ – 401,0 тыс. рублей.
По данным исполнителей (УЖКК и МКУ «УКС» г. Пыть-Ях) панируется возврат денежных средств (ОБ и ФБ). 

	1. РП «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятие:

- Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе

	
	
	
	

	2.  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
	
Финансирование не предусмотрено
	х

	3.  РП «Жилье» 
	
	х



Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 декабря 2023 года: 
	Наименование показателей

	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	Общий объем ввода жилья, млн. метров
	0,00085
	0,003441
	404,8
	Введено в эксплуатацию 3 441 кв.м. (35 домов ИЖС) 

	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %.
	25,0
	33,3

	133,2

	В отчетный период проведены мероприятия в рамках НП «ЖиГС», участие приняли 10 335 человек (33,3%)
10 335 / 31 042 (численность населения старше 14-ти лет) *100= 33,3%


	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц
	1,0
	1,0
	100,0

	По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина» (1 этап) выполнены работы: 
- разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 рублей.). 
Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие основания резиновой крошкой, установлены МАФ: скалодром «Медведь», навес с креплением под качели, 4 пингвина, детский игровой комплекс «Шалаш» (нижняя часть). 
Показатель достигнут (1 этап закрыт).


	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,001
	0,00277
	277,3
	Расселено 2 773,1 кв.м. аварийного жилищного фонда.                                      



