

## **ПРОТОКОЛ**

заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

---

От 29.06.2023

№4

### **Председательствующий:**

Морозов Александр Николаевич – глава города

**Присутствовали:** Список участников заседания проектного комитета администрации города приведен в приложении 1 к протоколу.

### **Повестка Заседания:**

1. О ходе реализации региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации, на территории города Пыть-Ях по состоянию на 01 июня 2023 года.

2. Разное

### **1. О ходе реализации региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации на территории города Пыть-Яха по состоянию на 1 июня 2023 года**

---

**(Маслак С.В., Золотых А.П., Усова Е.А., Таранюк С.М., Шлыкова Р.В. )**

### **Решили:**

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации на территории города Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2023г. (приложение 2 к протоколу).

#### **1.2. Отметить:**

В 2023 году на территории города Пыть-Яха осуществлялась реализация 15 региональных проектов в рамках 6 национальных проектов Российской Федерации.

Кассовое исполнение региональных проектов за 5 месяцев 2023 года составило 34,5 млн. рублей, что составляет 34,5% к годовому объему финансирования, предусмотренного на реализацию национальных проектов в 2023 году (101,8 млн. рублей) или 100% к 5-ти месячному плану кассового освоения.

Из 24 показателей, установленных к достижению в 2023 году 13 показателей достигнуто полностью, 4 показателя достигнуто на 50% и более, 7 показателей находятся в работе.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» осуществляется реконструкция (капитальный ремонт) муниципального музея. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-004 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на общую сумму 8,7 млн. руб. На 01.06.2023 года кассовое исполнение не осуществлялось. Для выполнения работ заключены муниципальные контракты с ООО ПКФ «ФРАМ» от 03.04.2023 на сумму 5,5 млн. руб. (срок выполнения работ до 24.07.2023) и от 19.06.2023 на сумму 2,9 млн. руб. (срок выполнения работ до 31.08.2023). По информации ответственного исполнителя регионального проекта «Культурная среда», полное кассовое исполнение планируется обеспечить в августе – сентябре 2023г.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году осуществляется благоустройство общественной территории «Аллея имени Сергея Есенина» в 3 микрорайоне города Пыть-Ях, ставшая победителем по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2022 году. Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год для реализации проекта по состоянию на 01.06.2023г. составляет 12,8 млн. рублей. На 01.06.2023 кассовое исполнение составило 3,8 млн. рублей (29,4% к плану): разработана ПСД, оплачен аванс по условиям договора.

На проведение работ по благоустройству территории заключен муниципальный контракт с ИП Козловым Е.В. на общую сумму 10,9 млн. рублей (срок выполнения работ до 16 августа 2023г.). На объекте ведутся демонтажные работы, согласно графика производственных работ. По информации ответственного исполнителя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», полное кассовое исполнение планируется обеспечить в августе – сентябре 2023г.

1.3. Первому заместителю главы города (Иревлин О.Н), заместителю главы города (Золотых А.П) в рамках реализации мероприятия «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт объектов организаций культуры» регионального проекта «Культурная среда» обеспечить контроль за ходом исполнения муниципальных контрактов с ООО ПКФ «ФРАМ» на выполнение работ по капитальному ремонту Этнографического музея краеведческого экомuzeя муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр, Библиотека-музей» и «Многофункциональный культурный центр «Феникс».

Срок: до завершения муниципального контракта

1.4. Заместителю начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Шлыкова Р.В.) в целях полного кассового освоения денежных средств, направленных на благоустройство общественной территории «Аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г Пыть-Ях» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской



среды», направить письмо в Департамент пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о согласовании использования размера экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, на выполнение работ по благоустройству объекта «Аллея имени Сергея Есенина».

Срок: до 07.07.2023г.

1.5. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (Кравченко Н.В.):

1.5.1. Синхронизировать показатель «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье» с показателем по вводу жилья, предусмотренного муниципальной программой «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе».

1.5.2. Направить письмо в адрес Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об уточнении плана по вводу жилья в эксплуатацию с учетом фактически достигнутого и прогнозируемого за 2023 год вводом жилья.

Срок: до 01.08.2023г.

1.6. Начальнику управления по образованию (Букреева М.Ю): обеспечить внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» с целью уточнения значений целевых показателей в соответствии с паспортом ПП «Образование» и государственной программой «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе»

Срок: до 01.09.2023г.

## **2. Разное**

---

**(Уреки Д.Н., Таранюк С.М., Белоус Е.В.)**

### **РЕШИЛИ:**

2.1. Отметить:

Проведение работ по благоустройству общественных территорий «Сквера «Сиверко» г. Пыть-Яха мкр. №2 «Нефтяников» (2022г), «Сквера «Вдохновение» г. Пыть-Яха мкр. №4 «Молодежный» (2022г) и «Аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г Пыть-Ях») (2023 год) находится на особом контроле у главы города Пыть-Яха А.Н. Морозова и председателя Думы г.Пыть-Яха Д.Н. Уреки.

2.2. Исполняющему обязанности директору МКУ «УКС» (Таранюк С.М.):

2.2.1. На общественной территории «Сквер «Сиверко» г. Пыть-Яха мкр. №2 «Нефтяников» обеспечить выполнение работ:

- озеленение;
- устранение сухостоя и мусора, расположенного на территории;
- регулировку форсунок фонтана.

Срок: до 01.08.2023г.

2.2.2 Направить в адрес главы города объяснения по вопросу завоза земли и посева травы на общественной территории «Сквера «Сиверко» г. Пыть-Яха мкр. №2 «Нефтяников» с приложением подтверждающих документов.  
Срок: до 10.07.2023г.

2.2.3. По результатам проведения работ по благоустройству общественной территории «Аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г Пыть-Ях», направить в адрес управления по муниципальному имуществу, управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, финансовую и техническую и иную документацию для дальнейшего учета, содержания и обслуживания муниципального имущества.  
Срок: до 15.08.2023г.

2.2.4. На общественной территории «Сквер «Вдохновение» г. Пыть-Яха мкр. №4 «Молодежный» обеспечить контроль и при необходимости проверку, за качеством выполненных работ по укладке тротуарной плитки на ступенях сквера.

2.3. Начальнику управления по муниципальному имуществу (Зайцева Н.Я.) обеспечить устранение поломки муниципального имущества (баннер), расположенного около базы «Таежная».  
Срок: до 01.09.2023г.

2.4. Исполняющему обязанности начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Шлыкова Р.В.) (ут наверно должна быть ссылка на 2.2.3. наверно) при предоставлении документации, направляемой в комитет по финансам с целью планирования бюджетных ассигнований бюджета города Пыть-Яха на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, учесть расходы по содержанию общественной территории «Аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г Пыть-Ях».  
Срок: до 01.08.2023г.

Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов