

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

От 18.05.2023

№3

Председательствующий:

Стефогло Венера Валерьевна – исполняющий обязанности главы города

Присутствовали: Список участников заседания проектного комитета и приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка Заседания:

1. О ходе реализации региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации на территории города Пыть-Яха по состоянию на 1 мая 2023 года.
2. О закрытии проекта, реализуемого на основе проектной инициативе «Чистая вода».
3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.
4. Разное

1. **О ходе реализации региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации на территории города Пыть-Яха по состоянию на 1 мая 2023 года**
-

(Стефогло В.В., Маслак С.В.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о реализации на территории города Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2023г. (приложение 2 к протоколу).

1.2. Отметить:

В 2023 году на территории города Пыть-Яха осуществлялась реализация 15 региональных проектов в рамках 6 национальных проектов Российской Федерации.

Кассовое исполнение региональных проектов составило 17,7 млн. рублей, что составляет 17,4% к общему объему финансирования, предусмотренного на реализацию национальных проектов в 2023 году (101,8 млн. рублей).

Из 24 показателей, установленных к достижению в 2023 году 9 достигнуто полностью, 4 показателя достигнуто на 50% и более, 11 показателей находятся в работе.

1.3. Ответственным исполнителям региональных проектов:

1.3.1. Принять меры по обеспечению 100% кассового исполнения региональных проектов и достижению целевых показателей.

1.3.2. Ежемесячно, вместе с отчетом о ходе реализации региональных проектов необходимо направлять пояснительную записку с полными сведениями о ходе реализации проектов, в том числе подробной информацией о кассовом исполнении региональных проектов в разбивке по мероприятиям и заключенным договорам.

Срок: до 30.12.2023г.

2. О закрытии проекта, реализуемого на основе проектной инициативе «Чистая вода»

(Белоус Е.В., Маслак С.В.)

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Отметить достижение цели и продукта проекта «Чистая вода».

2.3. Утвердить итоговый отчет по проекту «Чистая вода» и признать проект завершенным.

Голосовали: «за» - 12 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек.

Итоги голосования: единогласно.

2. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха

(Маслак С.В.)

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3, 2.2, 3.3, 5.2, 5.3 протокола №1 от 24.01.2023.

Исполняющий обязанности
главы города Пыть-Ях



В.В. Стефогло