О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях
[bookmark: _GoBack]на 1 октября 2022 г.

В 2022 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 17 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2022 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года) предусмотрено 281 668,4 тыс. рублей.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:    
    тыс.рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	281 668,4
	186 706,1
	66,3

	- за счет средств федерального бюджета 
	74 115,8
	54 860,4
	74,0

	- за счет средств окружного бюджета 
	119 153,4
	88 566,7
	74,3

	- за счет средств местного бюджета  
	88 399,2
	43 279,0
	49,0



Соглашения о реализации проектов и их финансирование заключены по всем региональным проектам. 

Достижение показателей.
В 2022 году, установлено к достижению 22 показателя:
· 10 достигнуто в полном объеме (100% и более);
· 4 показателя достигнуто на 50% и более;
· 8 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю результаты фиксируются по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов. На 2022 год предусмотрено финансирование в размере 2 970,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.10.2022 по национальному проекту исполнено на 99,8%.

Предоставлена консультационная поддержка 104 субъектам МСП, в том числе самозанятым гражданам.
В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 35 договоров на сумму 2 665,9 тыс. рублей.                                                                                                                                 
В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 3 договора на сумму 299,8 тыс. рублей. 

тыс. рублей
	

	      План 
	          Исполнено 

	
	
	    Факт 
	       %

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.:
	2 970,6
	2 965,7
	99,8

	1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
	304,7
	299,8
	98,4

	2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
	2 665,9
	2 665,9
	100,0



Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, которые достигнуты в полном объеме:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснения 

	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %
	60
	61,5
	102,5
	Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 8 объектов переданы СМСП по договорам аренды.

	Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, %
	10
	18
	180,0
	Кол-во объектов увеличилось на 2 и составляет 13 объектов (на 01.01.2022 - 11 ед. 



Национальный проект «Культура» в 2022 году реализуется посредствам регионального проекта «Творческие люди». Финансирование не предусмотрено.

В рамках проекта предусмотрено достижение 1 показателя:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое достижение 
	% выполнения

	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц
	10
	9
	90,0



Запланировано обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры, по состоянию на 1 октября 2022 года обучение прошли 9 работников муниципальных учреждений культуры. Обучение 1 работника запланировано на октябрь 2022г.

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.  

Общий объем финансирования на 2022 год предусмотренный в размере 723,5 тыс. рублей, исполнен на 89,2%. Финансирование предусмотрено в 1 из 3-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Демография», в т.ч.:
	723,5
	645,3
	89,2

	1.  РП «Спорт – норма жизни»
	723,5
	645,3
	89,2

	2.  РП «Старшее поколение»
	

Финансирование не предусмотрено

	3.  РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	



1. РП «Спорт – норма жизни». Проведено 7 мероприятий (ГТО) на общую сумму 133,4 тыс. рублей. МАУ «Спортивный комплекс» в рамках договора от 05.08.2022 с ООО «Сказка» приобретена спортивная форма для Центра ГТО на сумму 113,9 тыс. рублей. МБУ «СШОР» приобретен спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 398,0 тыс. рублей. Поставка и оплата по всем договорам произведена в полном объеме.
До конца года остаток денежных средств предусмотрен на проведение мероприятий (ГТО).

По состоянию на 1 октября 2022 года 2 целевых показателя  национального проекта достигнуты в полном объеме:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	РП «Спорт-норма жизни»

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	56,5
	56,2 (Оценка)
	99,5 (оценка).
Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК

	РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 
	100
	100
	100

	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц 
	0,2
	0,03
	Достигнут полностью (обратный показатель)



Национальный проект «Экология» включает реализацию двух региональных проектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Финансирование национального проекта в 2022 году предусмотрено по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
тыс. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Экология», в т.ч.:
	64,0
	0,0
	0,0

	1. РП «Комплексная система обращения твердыми коммунальными отходами»
	64,0
	0,0
	0,0

	2.  РП «Сохранение уникальных водных объектов» 
	Финансирование не предусмотрено



В целях выполнения мероприятия по региональному проекту «Комплексная система обращения твердыми коммунальными отходами», 14.07.2022 направлено письмо на получение субсидии из окружного бюджета (письмо рассмотрено положительно). По состоянию на 01.10.2022 соглашение на предоставление субсидии для приобретения контейнеров от округа не поступило.
По оперативным данным УЖККТиД, соглашение находится на подписании. После подписания соглашения и выделения финансирования, мероприятия регионального проекта планируется осуществить в полном объеме (приобретение контейнеров на сумму не менее 7 000,0 тыс.руб). 
Региональным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» декомпозировано достижение 2-х целевых показателей, которые достигнуты в полном объеме:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км 
	0,2
	0,2
	100,00

	Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) 
	0,092
	0,270
	293,48


 
В отчетном периоде проведено 2 субботника. Очищено от бытового мусора в границах населенных пунктов 200 м береговой линии, вывезено 18 м3 мусора, участие приняли 270 горожан. 

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 4-х региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 51 874,6 тыс. рублей исполнен на 67,5%. Финансирование предусмотрено в 2-х из 4-х региональных проектов национального проекта «Образование»:

тыс. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Образование», в т.ч.: 
	51 874,6
	35 024,1
	67,5

	1.  РП «Успех каждого ребенка» 
	46 269,8
	29 963,6
	64,8

	2.  РП «Социальная активность»
	5 604,8
	5 060,5
	90,3

	3.  РП «Цифровая образовательная среда» 
	Финансирование не предусмотрено

	4.  РП «Современная школа» 
	


 
1. РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 46 269, 8 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.
На 01.10.2022 г. израсходовано 29 963,6 тыс. рублей (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений (заработная плата работников, субсидия на выполнение муниципального задания учреждений, выплата по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761, оплата проезда работников к отпуску).

2.    РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 604,8 тыс. рублей (местный бюджет) по состоянию на 01.10.2022г израсходовано на 90,3% (5 060,5 тыс. рублей (местный бюджет) на проведение мероприятий в области молодежной политики, волонтерства, на организацию деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Пыть-Яха.

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 октября 2022 года: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	РП «Современная школа»

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент.
	20,00
	0,40
	0,20
	На отчетную дату 54 педагога прошли курсы. 
По итогам года планируется достижение показателя в полном объеме. 

	РП «Успех каждого ребенка»

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
	81,00
	55,5
	68,52
	Дополнительным образованием охвачено 4 291 чел. в возрасте 5 - 18 лет. До конца года планируется охватить дополнительным образованием 7 637 детей (100%).

	Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент.
	10,00
	16,40
	164,00
	В технопарке «Кванториум» в центре IT-клуба занимаются 949 детей.

	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент.
	30,00
	16,00
	53,3
	532 ученика приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория». По итогам года планируется охватить программой 997 детей (100%).

	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица.
	1,00
	1,00
	100,00

	Кол-во действующих сертификатов доп. образования (ПФДО) составило 458 единицы. 

	РП «Социальная активность»

	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек
	0,0050
	0,0086
	172,56
	По состоянию на 01.10.2022 года в добровольческую деятельность вовлечено 8628 человек.



Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 4 региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 226 035,7 тыс. рублей, по состоянию на 1 октября 2022 года исполнен на 65,5%. Финансирование предусмотрено в 2-х из 4-х региональных проектов:
тыс. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:
	226 035,7
	148 071,0
	65,5

	1. РП «Формирование комфортной городской среды» 
	23 497,1
	15 030,0
	64,0

	2. РП «Чистая вода»
	202 538,6
	133 041,0
	65,7

	3.  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
	Финансирование не предусмотрено

	4.  РП «Жилье» 
	



1. РП «Формирование комфортной городской среды». В рамках муниципального контракта выполнены работы по благоустройству общественной территории сквера «Вдохновение», мкр. № 4 «Молодежный» в г. Пыть-Ях. Степень готовности на 01.10.2022 – 98%. Приемка работ произведена 04.10.2022 (готовность объекта 100%). 

2. РП «Чистая вода». По проекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» готовность объекта на 01.10.2022 составляет 96,2%. Срок выполнения работ по контракту - до 31.10.2022. По оперативным данным УЖККТиД, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. 

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 октября 2022 года: 
	Наименование показателей

	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	Общий объем ввода жилья, млн. метров
	0,001
	0,0042
	421,20
	Введено в эксплуатацию – 4 212 кв.м. (37 домов ИЖС) 

	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %.
	20,00
	14,54
	72,70
	Приняло участие 4 514 человек. Показатель планируется достигнуть до конца года за счет мероприятий: рейды и комиссионные выезды по приоритетным объектам благоустройства города, рейтинговое голосование, заседания общественного совета города. 

	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц
	1
	0,00
	0,00
	Общественная территория сквер «Вдохновение», мкр. № 4 «Молодежный» в г. Пыть-Ях принят 04.10.2022

	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,002
	0,00
	0,00
	Расселение и демонтаж дома (10 мкр. Мамонтово, д.23) планируется осуществить в 4 квартале 2022 года.



