Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности целевых и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город 
Пыть-Ях по итогам 2012 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработаны, утверждены и реализуются 48 программ, из них 26 - целевые программы, 16 – ведомственные целевые программы, 6 - адресные программы. 

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 02.10.2009 № 168-па (с изм. от 06.03.2013 № 35-па) «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации целевых и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Оценка эффективности реализации целевой программы основана на  оценке уровня достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнования.

Оценка эффективности реализации целевой программы проведена с использованием следующих показателей: 

Фi – уровень исполнения финансирования; 

Пi – уровень достижения показателя по каждому мероприятию;

Рi – результативность расходования  средств;

Эj –эффективность реализации целевой программы за отчетный период;
Эобщ – эффективность целевой программы за весь период реализации.


При завершении расчетов показателей, сформированы выводы по оценке эффективности реализации целевой программы с учетом следующих критериев: 

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) более 110 % – эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна;
- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 90 % до 110 % – реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 50 % до 90 % – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Целевая программа низкорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) менее 50 % – программа реализуется неэффективно.

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа. 
1. Программа "Модернизация здравоохранения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 -2012 годы".

Реализация мероприятий осуществлялась за счет средств Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования, а также консолидированного бюджета субъекта РФ.

Эффективность программы составила 103,3%, программа результативна. Уровень исполнения финансирования программы составил 111,5%, уровень достижения показателя  составил 110,8%. 

Кассовое исполнение по мероприятию «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» превышает план по программе, т.к. финансирование осуществляется по фактическому выполнению объема услуг.
Срок реализации программы закончился в 2012 году, проведена оценка эффективности программы за весь срок реализации программы. Эффективность программы в 2011 году составила 135,5%, За весь период реализации программы эффективность составила 119,4%. 

Вывод: эффективность реализации программы за весь период реализации более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.
2. Программа «Современное здравоохранение муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
Эффективность программы составила 117,9%. Уровень исполнения финансирования программы составил 98,6%, уровень достижения показателей  составил 104,0%.
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.
Координатору программы рекомендуется своевременно корректировать плановые значения целевых показателей, учитывая фактически достигнутые значения.  

3. Программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы» 
Эффективность программы составила 181,5%. Уровень исполнения финансирования программы составил 84,8%, уровень достижения показателей составил 119,0%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.
Координатору программы рекомендуется своевременно корректировать плановые значения целевых показателей, учитывая фактически достигнутые значения.  

4. Программа "Оказание медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы"
Эффективность программы составила 108,7%, Уровень исполнения финансирования программы составил 109,9%, уровень достижения показателей составил 105,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Ведомственная целевая программа результативна.
5. Ведомственная целевая программа «Улучшение условий охраны труда в городе Пыть-Ях на 2012-2014 годы». 

По мероприятиям, участвующим в расчете, эффективность программы составила 88,9%. Уровень исполнения финансирования программы составил 94,9%, уровень достижения показателей  составил 106,5%. 
Вывод: эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Целевая программа низкорезультативна. 
Уровень достижения показателя «Увеличение количества организаций, охваченных смотром конкурсом» составил 66,7% (план  9 организаций, факт - 6). Уровень исполнения финансирования высокий - 99,7%. Соответственно результативность по мероприятию «Смотр-конкурс, рейды, изготовление баннеров и иной наглядной агитации, в том числе социальная реклама» составила всего лишь 66,8%, что отрицательно повлияло на эффективность программы в 2012 году. 

Координатору программы рекомендуется активизировать работу в 2013-2014 годах по реализации вышеуказанного мероприятия с целью привлечения большего числа организаций, участвующих в смотре - конкурсе.
6. Целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2011-2013 годы", утверждена постановлением администрации города от 30.03.2010г. № 61-па. 

Эффективность программы составила 101,9%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателей составил 101,9%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

7. Целевая программа "Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы".

Эффективность программы составила 114,6%. Уровень исполнения финансирования программы составил 97,0%, уровень достижения показателей  составил 130,8%.
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.
Координатору программы рекомендуется своевременно корректировать плановые значения целевых показателей, учитывая фактически достигнутые значения.  

8. Целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

Эффективность программы составила 117,6%. Уровень исполнения финансирования программы составил 92,7%, уровень достижения показателей  составил 106,6%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Координатору программы рекомендуется своевременно корректировать плановые значения целевых показателей, учитывая фактически достигнутые значения.  

9. Целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города на 2011-2013 годы".

Эффективность программы составила 103,0%. Уровень исполнения финансирования программы составил 97,7%, уровень достижения показателей  составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

10. Ведомственная целевая программа "Оказание услуг в области молодежной политики на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 100,6%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,1%, уровень достижения показателей составил 100,5% (достигнуты все показатели, предусмотренные программой).

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

11. Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование в городе Пыть-Яхе на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 117,4%. Уровень исполнения финансирования программы составил 99,97%, уровень достижения показателей составил 117,4% (отдельные показатели программы достигнуты более чем 130%). 

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

12. Ведомственная целевая программа "Дошкольное образование в городе Пыть-Яхе на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 116,2%. Уровень исполнения финансирования программы составил 96,0%, уровень достижения показателей  составил 111,5% (достигнуты все показатели, предусмотренные программой).

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

13. Ведомственная целевая программа "Общее образование в городе Пыть-Яхе на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 103,8%. Уровень исполнения финансирования программы составил 98,7%, уровень достижения показателей  составил 102,4% (достигнуты все показатели, предусмотренные программой).

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

14. Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".

Эффективность программы составила 193,4%. Уровень исполнения финансирования программы составил 67,8%, уровень достижения показателей составил 105,1%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Координатору программы рекомендуется запланировать дополнительные показатели непосредственных результатов. 
15.
Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года».
Эффективность программы составила 363,7%. Уровень исполнения финансирования программы  составил 100,0%, уровень достижения показателя  составил 363,7%. Достигнут запланированный уровень финансирования,  в 3,6 раза превышен уровень достижения показателей.

 Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Координатору программы рекомендуется своевременно корректировать плановые значения целевых показателей, учитывая фактически достигнутые значения.  

16. Ведомственная целевая программа «Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2010-2012 годы».
Эффективность программы 126,5% (при меньшем вложении средств удалось получить более высокие показатели результативности). Уровень исполнения финансирования программы составил 90,1%, уровень достижения показателей  составил 115,0%.

Так как, срок реализации программы закончился в 2012 году, проведена оценка эффективности программы за весь срок реализации программы. Эффективность программы в 2010 году составила 128,5%, 2011 году-103,2%. За весь период реализации программы эффективность составила 119,4%. 
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа за 2012 год и за весь период реализации высокорезультативна.

Координатору программы рекомендуется своевременно корректировать плановые значения целевых показателей, учитывая фактически достигнутые значения.  

17. Ведомственная целевая программа "Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».
Эффективность программы 88,6%. Уровень исполнения финансирования программы составил 78,2%, уровень достижения показателей  составил 80,6%. 
Вывод: эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Целевая программа низкорезультативна.
На низкую эффективность программы повлияли следующие факторы: 

Уровень достижения показателя «Увеличение количества земельных участков, сформированных для реализации на торгах под  объекты иного назначения» составил 16,7% (план - 6, факт -1).  Уровень достижения показателя «Демонтаж самовольно установленных объектов наружной рекламы»  равен «0» (план – 5, факт – 0), уровень исполнения финансирования по мероприятию «Демонтаж самовольно установленных объектов наружной рекламы» также равен  «0» (план 99,0 тыс. рублей, факт -0).
В ноябре 2012 года программа дополнена новым мероприятием «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города» (постановление от 16.11.2012 №297-па) с объемом финансирования 1 500,3 тыс. рублей за счет сложившейся экономии по ранее запланированным мероприятиям в рамках программы. Уровень исполнения  равен «0»: контракт заключен от 18.12.2012,  действие контракта по январь 2013 года, работы выполнены, акт выполнения работ от 18.01.2013, оплата произведена в феврале 2013 года.
Управлению по муниципальному имуществу, отделу территориального развития необходимо активизировать работу по выполнению мероприятий и освоению финансовых средств.

18. Целевая программа "Страховая защита имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы и на период до 2016 года".

Эффективность программы составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателей  составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

19. Ведомственная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы".
Эффективность программы составил 102,2%. Уровень исполнения финансирования программы составил 98,5%, уровень достижения показателей  составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

20. Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2010-2012 годы».
Эффективность программы составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателей  составил 100,0%.

Срок реализации программы закончился в 2012 году, проведена оценка эффективности программы за весь срок реализации программы. Эффективность программы в 2010 году составила 100,0%,  в 2011 году, также, - 100,0%, За весь период реализации программы эффективность составила 100,0%. 

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа за 2012 год и за весь период реализации результативна.

21. Целевая программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы".
По мероприятиям участвующим в расчете, эффективность программы составила 207,1%. Уровень исполнения финансирования программы составил 89%, уровень достижения показателей  составил 150,7%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Следует отметить, по мероприятию «Подготовка типовых актов органов местного самоуправления м.о. по вопросам организации муниципальной службы» показатель не запланирован, освоение финансовых средств 0% (план 36,1 тыс. рублей, факт - 0), в расчете эффективности вышеуказанное мероприятие не участвовало.
Координатору программы скорректировать систему показателей на 2013 год.

22. Целевая программа «Информационное общество – Югра в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

Эффективность программы по мероприятиям, участвующим в расчете, составила 125,8%. Уровень исполнения финансирования программы составил 76,4%, уровень достижения показателей составил 100%. 

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Однако следует отметить, по мероприятию «Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органа М.О.» показатель не запланирован, следовательно, рассчитать результативность расходования средств по этому мероприятию не представляется возможным, т.е. 18,8% от запланированных средств (местный бюджет) в расчете оценки эффективности не участвовали.
Координатору программы скорректировать систему показателей на 2013 год.

23. Целевая программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы".
По мероприятиям участвующим в расчете, эффективность программы составила 155,5%. Уровень исполнения финансирования программы составил 38,4%, уровень достижения показателей  составил 93,9%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

24. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».
Эффективность программы составила 124,5%. Уровень исполнения финансирования программы составил 70,5%, уровень достижения показателей  составил 116,7%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Координатору программы рекомендуется своевременно корректировать плановые значения целевых показателей, учитывая фактически достигнутые значения.  

25. Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы составил 99,96%, уровень достижения показателей  составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

26. Ведомственная целевая программа "Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы".
Эффективность программы составила 107,3%. Уровень исполнения финансирования программы составил 96,1%, уровень достижения показателей  составил 103,1%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

27. Целевая программа "Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы".
Эффективность программы по мероприятиям, участвующим в расчете,   составила 133,8%. Уровень исполнения финансирования программы составил 27,7%, уровень достижения показателей составил 127,0%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Следует отметить, что по отдельным мероприятиям в 2012 году осуществлялось финансирование и освоение денежных средств, без планирования целевых показателей. Следовательно, рассчитать результативность расходования средств по этим мероприятиям не представляется возможным, т.е. 31,1% от запланированных средств (42 486,6 тыс. рублей, всего план по программе – 136 751,1 тыс. рублей) в расчете оценки эффективности не участвовали.

С целью проведения более объективной оценки эффективности реализации программы координатору программы необходимо скорректировать систему показателей на 2013 год.

28. Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 113,4%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателей  составил 113,4%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

29. Ведомственная целевая программа "Предоставление музейных услуг в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 120,5%. При запланированном объеме финансирования достигнуты высокие показатели музейных услуг (проведение экскурсий, осуществление записей).  Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателей  составил 120,5%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

30. Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы".

Эффективность программы составила 93,2%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателя  составил 93,2%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

31. Ведомственная целевая программа "Предоставление культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы". 

Эффективность программы составила 123,3%. Уровень исполнения финансирования программы составил 99,8%, уровень достижения показателей  составил 123,1%. 

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

32. Целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы".
Эффективность программы составила 100,1%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателей  составил 100,1%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

33. Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы».
По мероприятиям участвующим в расчете, эффективность программы составила 104,6%. Уровень исполнения финансирования программы составил 66,7%, уровень достижения показателей составил 94,9%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

Однако по задаче 6. «Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории уровень исполнения составил всего лишь 21,9%, уровень достижения показателя – 33,3%.  Координатору программы в 2013 году необходимо принять меры  по своевременному исполнению  всех мероприятий программы.
34. Целевая программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы".
По мероприятиям, участвующим в расчете эффективность программы составила 116,2%. Уровень исполнения финансирования программы составил 94,3%, уровень достижения показателей  составил 95,3%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Целевая программа высокорезультативна.

Следует отметить, по мероприятию «Субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом»  показатель не запланирован, освоение финансовых средств 100% (план 76 537,0 тыс. рублей, факт -76 537 тыс. рублей). В расчете эффективности вышеуказанное мероприятие не участвовало, т.е. 38,8% от запланированных средств (план по программе – 197 268,5 тыс. рублей) в расчете оценки эффективности не участвовали.

Координатору программы необходимо скорректировать систему показателей на 2013 год.

35. Целевая программа "Чистая вода" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях», утверждена постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па. 

Мероприятия программы «Чистая вода» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях» финансируются и выполняются в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».  
36. Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года".
Эффективность программы составила 106,8%. Уровень исполнения финансирования программы составил 40,4%, уровень достижения показателей  составил 75,0%.

Вывод: целевая программа результативна.

Однако в разрезе мероприятий результативность расходования средств  неоднозначна:

- по мероприятию «Устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов» аукционы объявлены на 28.12.2012 года, при плане 2 836,9 тыс. рублей, кассовое исполнение равно «0». Соответственно целевой показатель «Доля муниципальных учреждений, оснащенных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами» не достигнут (план 8%, факт  - 0%).  Результативность равна «0»;
- по мероприятию «Проведение энергетических обследований» сложилась экономия (план 1 654,4 тыс. рублей, факт – 887,0 тыс. рублей), при этом целевой показатель достигнут. Результативность равна «186,5%»;

Также сложилась экономия по мероприятию «Установка учета тепла, воды» реализация которого осуществлялась в 2012 году за счет средств, поступивших в 2011 году (план 2 718,0 тыс. рублей, факт – 2 027,9 тыс. рублей), показатель запланирован на 2012 год. Результативность равна «134,0%».

Координатору программы рекомендуется активизировать работу по исполнению программных мероприятий, а также своевременно вносить изменения в программу.
37. Целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-2015 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях.
Эффективность программы составила 84,9%. Уровень исполнения финансирования программы составил 80,6%, уровень достижения показателей  составил 79,5%.
Вывод: эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Целевая программа низкорезультативна.

На низкую эффективность программы повлияли следующие факторы: 

Уровень достижения показателя «Доля общей площади жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт, в общей площади, подлежащего капитальному ремонту в соответствии с решениями суда и предписаниями надзорных органов» составил 9% (план – 5,5 тыс. кв.м., факт – 0,5 тыс. кв. м.), уровень исполнения финансирования по мероприятию «Исполнение решений суда и предписаний надзорных органов по капитальному ремонту жилищного фонда» составил 17,8%. Результативность расходования средств по данному мероприятию 50,6%.
Уровень достижения показателя  «Доля отремонтированных инженерных сетей, 

в общей протяженности инженерных сетей» составил 50% (план - 0,2%, факт -0,1%),  уровень исполнения финансирования по мероприятию «Капитальный ремонт инженерных сетей» составил 67,2%.  Результативность расходования средств по данному мероприятию 74,4%
Уровень достижения показателя «Доля общей площади муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади муниципальных жилых помещений» составил 56,6% (план 16,6%, факт – 9,4%), низкое исполнение в связи с несостоявшимся конкурсом на ремонт квартир, уровень исполнения финансирования по мероприятию «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений» составил 86,4%. Результативность расходования средств по данному мероприятию.65,5%.
Координатору программы активизировать работу в 2013 году по выполнению всех программных мероприятий с целью полного освоения средств местного бюджета.
38. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы".
Эффективность программы по мероприятиям, участвующим в расчете, составила 103,3%. Уровень исполнения финансирования программы составил 61,5%, уровень достижения показателей  составил 77,4%.

Вывод: целевая программа результативна.

Низкий уровень исполнения финансирования и достижения показателей  объясняется тем, что реализация мероприятия «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» осуществлялась в 2012 году за счет средств, поступивших в 2011 году, показатель запланирован на 2012 год.

Кроме этого, уровень достижения показателя «Доля реконструированных и капитально отремонтированных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» составил 32,1%, уровень исполнения финансирования по мероприятию «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» составил 31,0%, оплата произведена за фактически выполненные работы.
По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство  объектов водоснабжения» проведены ПИРы, показатель остался без изменений  на уровне 2010 года.

Координатору программы (получателю субсидий) необходимо обеспечить за счет собственных средств и средств организаций коммунального комплекса замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения в размере не менее 5 процентов в год от общей протяженности сетей теплоснабжения и водоснабжения в муниципальном образовании.

39. Целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утверждена постановлением администрации от 14.09.2011 № 180-па. 


Реализация мероприятий осуществляется за счет основной деятельности исполнителей или в рамках других утвержденных программ.

Программа не предусматривает финансирование, в связи с этим оценка эффективности и результативности не осуществляется.
40. Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в городе Пыть-Яхе на 2012-2015 годы.

Эффективность программы составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателей  составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

41. Целевая программа «Содействие развитию жилищного строительства на 2012-2013 годы и период до 2015 года в городе Пыть-Яхе».

Эффективность программы составила 62,9%. Уровень исполнения финансирования программы составил 76,0%, уровень достижения показателей  составил 48,2%.

Вывод: эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Целевая программа низкорезультативна.

В связи с неполным расселением жилых домов по причинам отказов собственников от переселения, а также перераспределения вариантов жилых помещений гражданам, проживающим по договору социального найма мероприятия по ликвидации аварийного и непригодного жилищного фонда в 2012 году не могли быть выполнены,  реализация мероприятия продолжится в 2013 году. Уровень исполнения финансирования и уровень достижения показателя по этому мероприятию «Ликвидации аварийного и непригодного жилищного фонда» равны «0», что и повлекло  за собой низкий уровень эффективности программы в целом в 2012 году.
Координатору программы активизировать работу в 2013 году по выполнению всех программных мероприятий с целью полного освоения средств местного бюджета.

42 .Целевая программа "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" по категории молодые учителя в городе Пыть-Яхе на 2012, 2013 годы и на период до 2015 года".

Эффективность программы составила 100,0%, программа результативна. Уровень исполнения финансирования программы составил 99,96%, уровень достижения показателей  составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.

43. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на  2011-2012 годы.
Эффективность программы в 2012 году составила 50,0%. Уровень исполнения финансирования программы составил 97,1%, уровень достижения показателей  составил 66,7% (не выполнено мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда»).
В 2012 году закончился срок реализация программы. Программа утверждена в декабре 2011 года, эффективность за 2011 год не рассчитывалась. 

Вывод: эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Целевая программа низкорезультативна.
44. Адресная программа по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ» на 2011-2012 годы.
Эффективность программы составила 47,7%. Уровень исполнения финансирования программы составил 42,6%, уровень достижения показателей составил 13,8%.

Программа была принята в декабре 2011 года, в связи с этим, оценка эффективности программы за 2011 год не проводилась. 
Вывод: программа реализуется неэффективно. Реализация мероприятий осуществляется за счет средств ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ», программа продлена на 2013 год. 
Координатору программы активизировать работу в 2013 году по выполнению всех программных мероприятий с целью полного освоения целевых средств ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ».
45-47. За 2012 год по 3 адресным программам по ликвидации приспособленных для проживания строений временных поселков, оценка эффективности не проводилась т.к. программы приняты в конце 2012 года: 

- "СТГМ", "МБТОиКО", "АТЦ", расположенных на территории города Пыть-Яха на 2012-2014 годы,
- "МУГР", "МК-113", "СП-4", расположенных на территории города Пыть-Яха на 2012-2014 годы,
-  "Строитель", расположенного на территории города Пыть-Яха на 2012-2014 годы, 
48. Адресная программа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год.

Эффективность программы составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы составил 100,0%, уровень достижения показателя  составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Целевая программа результативна.


По результатам проведенной оценки эффективности всех программ, действующих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, из 48 программ:

· 18 программ высокорезультативны;

· 19 программ результативны;

· 5 программ низкорезультативны;

· 1 программа реализовывалась неэффективно;

· по 5 программам оценка эффективности не проводилась (программа «Чистая вода» реализовалась в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы»; целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года" реализуется без финансирования и показателей;  3 адресные программы по ликвидации приспособленных для проживания строений временных поселков утверждены в ноябре 2012 года). 
Вывод: по целевым программам, эффективность которых по итогам оценки 2012 года высокорезультативна или низкорезультативна,  необходимо пересмотреть  объемы финансирования на реализацию мероприятий программ (уменьшение  финансовых средств, выделяемых субъекту бюджетного планирования в очередном финансовом году), либо пересмотреть систему целевых индикаторов с учетом объективной оценки объемов финансирования и достигнутых значений по итогам 2012 года. 
По «Адресной программе по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ» на 2011-2012 годы», которая в 2012 году реализовывалась неэффективно, необходимо активизировать работу в 2013 году для достижения поставленной цели.
Начальник

управления по экономике

                                                         Т.К. Пацей
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