ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-март 2017 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2017 году составляют 115 652,1 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет автономного округа –  48 334,6 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 22 221,2  тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 45 096,3 тыс. руб. 

За отчетный период финансирование по программным мероприятиям отсутствует.


В рамках подпрограммы 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" для предоставления субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, администрацией города в адрес Депжкк и энергетики направлена информация по критериям отбора муниципальных образований на право заключения Соглашений по предоставлению указанной субсидии. До настоящего времени отбор муниципальных образований не завершен.


В соответствии с порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы, в рамках подпрограммы 4. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов", администрацией города в адрес Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры направлена заявка на предоставление данной субсидии в объеме 8 145,4 тыс. руб.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
Целевые показатели муниципальной программы:
	№ 
п/п
	Наименование  
показателей   
результатов
	План

2017 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины недостижения показателя

	Показатели непосредственных результатов

	1.
	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %
	14,3
	14,3
	0
	
	Обратные показатели. 

	2.
	Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, %
	29
	29
	0
	
	

	3.
	Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %
	22
	22
	0
	
	

	4.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %
	97,6


	97,6
	0
	
	Показатель остается на прежнем уровне за счет сноса ветхого жилищного фонда

	5.
	Доля объектов жилищно-коммунального

хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %
	100
	0
	0
	
	Показатель будет достигнут после передачи объектов ЖКХ  в концессию

	6
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %
	20
	0
	0
	
	Показатель будет достигнут после привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе заемных средств

	
	Средний % достижения показателей по состоянию на 01.01.2018
	
	
	
	
	


3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.
Зав отделом ЖКК
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