ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
за январь-декабрь 2016 года
1. Сведения:

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами".
Объект ВОС-1 был включен  в Адресную  инвестиционную  программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Постановление 479-п от 12.12.2014г.).

Строительство приостановлено. Администрацией города ведется работа по формированию технического задания на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации.

В течение отчетного периода на объекте выполнены работы на сумму 693,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета: получены заключения независимых специализированных организаций о необходимости и обоснованности изменения технологии очистки воды по объекту «Реконструкция ВОС-1 2 очередь», договоры от 05.07.2016 № 48, 49, 50, 51, 52, получены результаты лабораторных исследований воды, очищенной на пилотной установке ООО «Акватех+», договор от 20.07.2016 №108р-07-16ПЯ. Разработана техническая документация на консервацию объекта, договор № 39 от 14.07.2016г. ООО ТСК "Лидер". 
Также данной подпрограммой предусмотрено проведение работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. В 2016 году с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО -Югры заключено Соглашение от 27.06.2016 № 38-16 (дополнительное соглашение № 1 от 16.12.2016) на предоставление субсидии из бюджета автономного округа на возмещение затрат на проведение работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. Распоряжением администрации города от 28.07.2016 № 1794-ра (с изм. от 23.12.2016 № 2819-ра, от 30.12.2016 № 2888-ра) определен перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту. Данные денежные средства направлены на возмещение затрат МУП "УГХ", понесенных при проведении капитального ремонта шести объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: 
- Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК-102 до ТК-142, г. Пыть-Ях, микрорайон 3 "Кедровый", ж/д № 27 до ж/д № 90"а"- подрядная организация ООО «СтройВид», договор № 493 от 04.10.2016, в связи с низкими температурами наружного воздуха работы на объекте выполнены на 95%, окончательный срок сдачи работ 15.01.2017 .

- Капитальный ремонт котлов ВКГМ-4 котельная "Вертолетка" - подрядная организация ЗАО ПК "Котлострой", договор от 01.06.2016 № 374, работы на объекте выполнены 100% .

- Капитальный ремонт котла ДЕ 16/14 котельная "Пыть-Ях" - подрядная организация ЗАО ПК "Котлострой", договор от 01.06.2016 № 376, работы на объекте выполнены 100%.

- Капитальный ремонт  сети водопровода индивидуальной застройки (участок сети водоснабжения от ВК-5 до ВК ул. Мира), г. Пыть-Ях, микрорайон 9 "Черемушки", ул. Мира -  подрядная организация ООО "ГазТехСтрой" договор № 465 от 05.09.2016, работы на объекте выполнены 100%.
- Капитальный ремонт сети водопровода индивидуальной застройки (участок сети водоснабжения от ПГ-1 до ВК-5), г. Пыть-Ях, микрорайон 9 "Черемушки", ул. Югорская, - подрядная организация ООО «ГазТехСтрой» договор № 429 от 20.07.2016, работы на объекте выполнены 100%.
- Капитальный ремонт котла ДЕ 16/14 № 1 (замена нижнего барабана), котельная "Пыть-Ях" – подрядная организация ЗАО ПК "Котлострой", договор от 02.09.2016 № 462, работы на объекте выполнены 100%.

- Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 № 5 котельная "Мамонтовская" - подрядная организация ЗАО ПК "Котлострой", договор договор от 01.06.2016 № 373, работы на объекте выполнены 100%.

- Капитальный ремонт (с заменой) оборудования водоочистных сооружений № 4 - ООО "Инновационные Технологии" договор № 527 от 22.12.2016, закупка оборудования выполнена на 100%.

- Капитальный ремонт: сооружение "Сети водоотведения 1-2 мкр." г. Пыть-Ях, микрорайоны 1, 2 - подрядная организация ООО «ГазТехСтрой» договор  № 502 от 18.10.2016г.) работы на объекте выполнены 100%.

В результате реализации мероприятий выполнена замена 1 083 м сетей водоснабжения, 50 м сетей водоотведения, произведен капитальный ремонт 5 котлов на котельных города, приобретено оборудование для очистки воды, предназначенное для установки на площадке ВОС-4, что позволит обеспечить качественной водой жителей 2 «а» микрорайона.


Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов".

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 62 –па «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы» постановлением администрации города от 24.06.2016 № 145-па "О внесении изменения в постановление администрации города от 20.06.2014 № 126-па" утвержден Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в МКД. Отчет о выполнении работ на объектах прилагается.  

Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Учитывая, что кредитная линия с ЕБРР в 2015 году закрыта в полном объеме в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 131-п лимиты по данной подпрограмме сняты. 
Также данной подпрограммы предусмотрено мероприятие, направленное на поддержку мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений. Данное мероприятие направленно на привлечение частных инвестиций и развитие государственного частного партнерства в сферу ЖКХ. Учитывая, что в 2016 году на территории муниципального образования концессионные соглашения не заключались лимиты по данному мероприятию сняты 

Подпрограмма 4. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов".

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 22.12.2016 № 722-рп установлен предельный размер субсидии на 2016 год в сумме 4 942,9 тыс. руб. Доля софинансирования ОБ-99%, МБ-1%
 В отчетном периоде МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях предоставлена субсидия в размере 4 077,2 тыс. руб., в том числе из бюджета автономного округа 4 036,4 тыс. руб. из бюджета муниципального образования 40,8 тыс. руб.
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики".

Реализация мероприятий в рамках данной подпрограммы осуществляется за счет бюджетных и муниципальных учреждений, а также за счет собственников жилых помещений.


Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы".

В рамках данной подпрограммы администрацией города в период с 15 января 2016 года по 01 марта 2016 был открыт прием предложений по актуализации схем теплоснабжения. Предложения не поступили. 
Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2016 году составляют 166 250,8 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет автономного округа –  109 010,4 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 7 794,4  тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 49 446,0 тыс. руб. 

За отчетный период исполнение по программным мероприятиям составило 96,6 %.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Сведения о фактических показателях выполнения муниципальной программы за четыре квартала 2016 года изложены в приложении № 1 к отчету.
3. Описание изменений соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях, по итогам года.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы выполнен  капитальный ремонт общего имущества14 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 66,8 тыс. м2. 

Произведен капитальный ремонт (с заменой) объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: сетей водоснабжения 4,9% от общего количества ветхих сетей водоснабжения, сетей водоотведения 0,2% от общей протяженности ветхих сетей водоотведения. Выполнен ремонт 12,2% котлов от общего количества котлов, установленных на котельных города.
Зав отделом ЖКК







 С.Н. Красношлык
Я.С. Жукова
8 (3463) 46-83-74
