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Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
за  январь ​ сентябрь  2017 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 
о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

Финансирование программных мероприятий 2017 года предусмотрено из бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 38 219 тыс. руб. и из бюджет муниципального образования в сумме 116504,7 тыс. руб. 
- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения;

В рамках заключенного Соглашения № 26 «О предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее - Соглашение) от 27.04.2017 между МКУ Администрацией города Пыть-Ях и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты – Мансийского автономного округа – Югры выполнены работы по ремонту автомобильной дороги ул. Магистральная (от выезда из базы Таежная, в районе примыкания вновь уложенного асфальтобетонного покрытия, до автобусной остановки 5 мкр. «Лилия»), общая протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги составила 1 387 м.
Освоение денежных средств, предусмотренных финансированием программы, составило:  91 122,1 тыс. руб. или 58,9 %. Финансовые средства направлены на  возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах, улучшение технических характеристик автомобильных дорог и содержание улично-дорожной сети города.
В летний период 2017 года приняты работы по обустройству светофорными объектами пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений, в рамках мероприятия 1.2. «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами» подпрограммы II «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»,  также произведен ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная, в рамках заключенного муниципального контракта № 0187300019417000154-0210055-01 от 21.08.2017 между МКУ УКС г.Пыть-Ях и ООО «Стройград». 
-
о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).


 В связи со сложившейся финансовой экономии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги  улицы Магистральной в городе Пыть-Яхе, необходимо внести изменения в муниципальную программу. В настоящий момент подготовлены сметные расчеты объектов и подготовлен проект дополнительного Соглашения.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование  
показателей   
результатов
	План

2017 года
	Факт

за отчетный период


	% 
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины недостижения показателя

	1  
	Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел


	1182,0
	1031,9
	87,3
	Фактические данные (Отчет о перевезенных пассажиров). Источник информации: МУП АТП г. Пыть-Ях.
	Показатель будет достигнут по итогам года



	2  
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км


	75,8
	75,8
	100
	Фактические данные. Источник информации: УМИ Администрации города Пыть-Ях (технические паспорта автомобильных дорог).
	

	3
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году), %


	2,9
	2,9
	100
	Плановый объём ремонта УДС
	Показатель достигнут 



	4
	Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %


	39,7
	39,7
	100
	Плановый объём ремонта УДС
	Показатель достигнут 



	5
	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %


	60,3
	60,3
	100
	Плановый объём ремонта УДС
	Показатель достигнут



	  6
	Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км


	45,7
	45,7
	100
	Плановый объём ремонта УДС
	Показатель достигнут 

	 Средний процент достижения показателей
	
	97,9

	
	


* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. 

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

Главный специалист отдела по транспорту, дорогам и  благоустройству,

УЖККТиД                                                                                                                                                                  В.И. Хаснулина
