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Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах»

за  2016 год
(полное наименование программы)



В рамках программных мероприятий осуществляется: Формирование на территории города градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных  систем  обеспечения градостроительной деятельности; Строительство жилья в целях обеспечения граждан, формирование  маневренного жилищного фонда; Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства; Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений;  Обеспечение жильем граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям; Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан; Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях».

1. Подпрограмма: «Содействие развитию градостроительной деятельности 

на 2016-2020 годы»

Сведения:
Мероприятие: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города. 

В связи приоритетной реализацией программных мероприятий средства в размере 250,0 тыс. руб., постановлением администрации города от  11.07.2016 № 171-па произведено перераспределение данных средств на мероприятие подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства»: Демонтаж домов.

Мероприятие: Разработка проекта планировки и межевания:

В рамках заключенного муниципального контракта от 22.04.2016 № 0187300019416000070-0269542, с ООО «Градостроительное проектирование» завершена работа по разработке проекта планировки и межевания территории на сумму 49 844,06 руб. Акт выполненных работ от 22.06.2016 года.

По итогам сложившейся экономии, в муниципальную программу внесена корректировка в части финансирования по данному мероприятию: в сторону уменьшения и перераспределения на мероприятие подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства»: Демонтаж домов (постановление от  11.07.2016 № 171-па).

Мероприятие: Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала). 

В связи приоритетной реализацией программных мероприятий  средства в размере 900,0 тыс. руб., постановлением администрации города от  11.07.2016 № 171-па произведено перераспределение данных средств на мероприятие подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства»: Демонтаж домов.

Данные о целевом использовании и объемах средств местного бюджета: 

Кассовый расход по мероприятиям отдела территориального развития за отчетный период 2016 года составил 49,8 тыс. руб.

Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на выполнение  муниципальной программы (кассовое исполнение):

тыс. руб.

	№ мероприятия
	Наименование

мероприятий
	План по программе
	Уточненный план по бюджету*
	Кассовое исполнение*
	Результат реализации                  
мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в т. ч.:
	
	
	
	

	1.2.
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
	0
	0
	0
	

	1.3.
	Разработка проекта планировки и межевания 
	50,0
	50,0
	49,8
	Мероприятие исполнено в полном объеме. Постановлением администрации города от 05.09.2016 № 228-па, проект планировки и межевания утвержден.

	1.4.
	Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала)
	0
	0
	0
	

	
	- местные средства
	50,0
	50,0
	49,8
	

	
	-окружные средства
	0
	0
	0
	

	ИТОГО
	
	
	49,8
	


Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

	№
	Наименование

показателей результатов
	План на 2016 год
	Факт за отчетный период
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования,  %
	100
	100
	100
	Исполнено в полном объеме (постановление администрации города от 05.09.2016 № 228-па).
	Достигнут

	2.
	Внедрение новой версии информационной системы  обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
	0
	0
	-
	-
	Не финансировалось

	3.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 
	0
	0
	-
	-
	Не финансировалось


2. Подпрограмма: Содействие развитию жилищного строительства на  
2016 -  2020 годы
2.1. Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Сведения: 
Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Соглашение о финансировании на 2016 год с Департаментом жилищного строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано от 01.03.2016 № 11.

За 2016 год - улучшили жилищные условия – 322 семьи, в том числе: 

За счет  лимитов финансирования 2014 года путем долевого строительства приобретено 63 квартиры, в связи с вводом в эксплуатацию в декабре 2015 – по состоянию на отчетную дату предоставлено 62 жилых помещений, из них: 58 – расселение непригодного жилищного фонда, 2 внеочередное предоставление, 2 – специализированный (маневренный, служебное) жилищный фонд.

 За счет  лимитов финансирования 2015 года путем долевого строительства приобретено 233 квартиры, в связи с вводом в эксплуатацию в декабре 2015 – по состоянию на отчетную дату предоставлено оформлено в муниципальную собственность 233 помещений, из них предоставлено – 229, в том числе -  220 – расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм, мена с доплатой), 6 – специализированный (служебное-2, маневренный - 4) жилищный фонд, внеочередное – 3 помещения. 

За счет лимитов 2016 году приобретено и оформлено в муниципальную собственность – 21 помещение, из них предоставлено 20 помещений: из них 19 -  расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм), внеочередное - 1.

	  2.1
	Приобретение  жилья для  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и   общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда 
	
	план
	освоено
	%

	
	
	всего
	312 567,3
	312 323,98
	99,9

	
	
	федеральный бюджет 
	0
	
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	262 648,9
	262 425,0 
	

	
	
	местный бюджет
	49 918,4
	49 898,98 

(17 496,0 выкуп)
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	0
	0
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	

	
	
	


Произведена оплата остатков по 2 муниципальным контрактам на 2 жилых помещения заключенным в 2015 году – 4 123,0 – окружной бюджет, 458,7 – местный бюджет.

Произведена выплата выкупной стоимости собственникам – 11 жилых помещений (МБ- 17 496,0 тыс.руб.). 

В ноябре 2016 выделено дополнительно финансирование в размере 220 000,0 тыс.руб. доля софинасирования ХМАО-Югры, объявлены аукционы, приобретено 74 жилых помещений, профинансировано – 239 948,49 тыс.рублей, в том числе: ОБ – 213 554,16 тыс.руб.; МБ – 26 394,33 тыс.руб., учитывая порядок подведения итогов, передачу и оформление жилых помещений в муниципальную собственность – предоставление жилых помещений   в 2017 году.

Произведен демонтаж 36 многоквартирных жилых домов, оплата демонтажа МБ – 2 682,92 тыс.рублей.
Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  
Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2016 
	Факт 2016 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1


	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %
	10,5
	10,5
	100
	364-па от 30.12.2016 расчет: 67,15/642,3*100=10,5% (аварийный, непригодный жил фонд /общий жилфонд*100%)
	- « -  

	2
	Количество  семей улучшивших жилищные условия
	31
	31
	100
	364-па от 30.12.2016
	- « -


* - показатель рассчитывается по итогам года.

 Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.


Результатом реализации программных мероприятий является – ликвидация аварийного,  непригодного жилищного фонда, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан города, приведение в соответствии территорий города с  генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло - энергоносителей, изменение эстетического  облика города.
Улучшили жилищные условия – 322 семьи, произведен демонтаж 36 многоквартирных жилых домов.
2.2. Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

       Сведения: 

 Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях. 

В 2016 году произведено перечисление 35 субсидий участникам программных мероприятий.

	2.4
	Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений  
	всего
	план
	Освоено 
	% освоения

	
	
	
	68 808,9
	65 803,3
	95,7

	
	
	федеральный бюджет 
	0
	0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	61 294,9
	58 668, 72 (без остатков 49 331,34) 
	

	
	
	местный бюджет
	7 514,0
	7 134,59 (без остатков 6 097,1) 
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	0
	0
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	


За счет остатков финансирования 2015 года (ОБ 10 606 645,2 руб.) – 7 субсидии на приобретение жилья на сумму – 10 374 866,0 руб., из них: ОБ –   9 337 379 руб., МБ –   1 037 487,0 руб. (16 человек).

За счет  лимитов финансирования 2016 года – 28 субсидий на приобретение жилья на сумму – 55 428 477,0 тыс.руб., из них: ОБ – 49 331 344,53 руб, МБ – 6 097 132,47 руб. (83 человека).

Демонтировано 40 строений (274,08 тыс.руб.).

Предоставлено 33 семье жилые помещения на условиях договора коммерческого найма приобретенные ранее в рамках программных мероприятий, 2 маневренного жилищного фонда.
Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2016 
	Факт 2016 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Ликвидация приспособленных для проживания строений  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед.
	28
	28
	100
	соглашение от 01.03.2016 № 11 приложение № 3
	в пределах программных мероприятий

	2
	Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей)
	28
	28
	100
	-«-
	- « -

	3
	Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч. на приобретение жилого помещения в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, семей
	28
	28
	100
	-«-
	- « -

	4
	Количество семей (граждан), которым предоставлены жилые помещения коммерческого, специализированного жилищного фонда, в т.ч специализированного жилищного фонда, семей
	0
	35
	-
	-«-
	- « -

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	100
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Результатом реализации программных мероприятий является обеспечение возможности улучшения жилищных условий качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с функционированием систем жизнеобеспечения и хаотичностью размещения строений в балочных массивах,  приведение в соответствии территорий города с  генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло-энергоносителей, изменение эстетического  облика города. 
В 2016 году произведено перечисление 35 субсидий, 35 жилых помещений специализированного жилищного фонда, демонтировано 40 строений.
2.3. Мероприятие: «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»
 Строительство КНС в мкр. 6 "Пионерный" г. Пыть-Ях.
 
Сведения:  
 Для получения положительного заключения экспертизы необходимо проведение проектирования объекта в целом. В 2015 году проектирование КНС завершено в полном объеме. Заключен м/к № 0187300019416000156-0210055-01 от 27.06.2016 с ООО "СеверСтройПроект" на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации на сумму 982 905,77 рублей, срок выполнения работ до 31.12.2016г.;

- на начало года объем запланированных средств 2 946,9 тыс. руб., за счет местного бюджета; - мероприятие корректировалось итого – 1 146,1 тыс. руб. 

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  
С учетом изложенного выше, к моменту заключения контракта имелся предварительно согласованный вариант прохождения инженерных сетей. Однако в процессе работы проектной организации выяснилось наличие обременения на данный земельный участок. В связи с этим работы по контракту были приостановлены. Земельный участок под размещение сетей выделен распоряжением администрации города № 2581-ра от 29.11.2016г., ожидаемый срок получения откорректированной проектной и рабочей документации - февраль-апрель 2017г. После завершения разработки проекта документы будут направлены для получения положительного заключения экспертизы и представлены в Департамент строительства ХМАО-Югры для включения объекта в Адресную инвестиционную программу текущего 2017 года.

План 1 146,1 тыс. руб. Кассовый расход 0 тыс. руб. (0%).

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2016 
	Факт 2016 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" г. Пыть-Ях  (м3 в час)
	-
	-
	-
	364-па от 30.12.2016
	в пределах программных мероприятий


	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


*показатель достигается вводом объекта инженерной инфраструктуры в 2018 году.
Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.


Результатом реализации программных мероприятий является – обеспечение качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города, инженерное обеспечение земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов.
3. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
3.1. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Сведения:  По состоянию на 13.01.2015, по итогам перерегистрации общее количество состоящих в списке  - 82 льготополучателей. С учетом поданных заявлений в 2015 году на получение субсидии в 2016 году на уровне субъекта запланировано средств федерального бюджета на 2016 в размере 3 798,4   тыс.руб.,  на реализацию прав на получение субсидии 10 человек (льготополучателей). Выдано 5 гарантийных писем, произведена оплата по ним –  5 льготополучателей.  План 3 798,4 тыс.руб., освоение –  3 798,4 тыс.рублей. 

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период - соответствуют в полном объеме. 

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2016 
	Факт 2016 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1.1
	Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия чел
	5
	5
	100
	от 03.10.2016 № 254-па
согласно списку очередности в пределах лимитов финансирования
	-

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.


Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы с помощью собственных, заемных средств и средств субсидии таким категориям граждан как ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.
В том числе ветераны Великой Отечественной войны.

Сведения:

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов 1941 – 1945 гг.», Постановление Правительства ХМАО-Югры от 26.03.2010 г. № 90-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты» на территории города по состоянию на отчетную дату состоит на учете 3 льготополучателя указанной категории (направлена заявка на финансирование в Департамент строительства ХМАО-Югры).  

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период  - не финансировалось

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2016 
	Факт 2016 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел.
	-
	-
	-
	369-па от 22.12.2015  
	 -

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

3.2. Мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия при помощи государственной поддержки.

Сведения: Согласно выписке из сводного списка направлены уведомления 1 включенным от города в указанный список семьям, выданы свидетельства – право реализовано 1 семьями. 

	№№
	Мероприятие
	План 2016
	Освоено 
	% освоения

	1
	Предоставление субсидий
	797 656
	797 656
	100

	2
	Федеральный бюджет
	102 100
	102 100
	100

	3
	Окружной бюджет
	655 673
	655 673
	100

	4
	Местный бюджет
	39 883
	39 883
	100


Итого освоение лимитов 2016 года в полном объеме.

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период - соответствуют в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2016 
	Факт 2016 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество  молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки
	1
	1
	100
	согласно списку очередности в пределах лимитов финансирования
	-

	2
	Доля молодых семей, получивших меры государственной поддержки от общего количества семей указанной категории, %
	23,1
	23,1
	100
	
	-


	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.


Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы молодым семьям, упреждая целый ряд таких проблем, как:  снижение уровня рождаемости,  отток молодых специалистов в крупные города.
 4. Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности МКУ Управления капитального строительства г. Пыть-Ях»

Мероприятие: «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнения проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

Сведения: 

- программные мероприятия в отчетном периоде исполнены в полном объеме;

- заказы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию МУК УКС не размещались;

- в рамках данного мероприятия программы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» объекты капитального строительства не финансировались;

- мероприятия по содержанию МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на 2016 год. По итогам 2016 года смета учреждения составила 29 568,1 тыс. руб., в том числе по содержанию МКУ УКС 28 421,9 тыс. руб., по капитальным вложениям 1 146,1 тыс. руб. (КНС).

Фактические показатели выполнения муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, объем выполнения по итогам 12 месяцев составил 96%.

План 28 421,9 тыс. руб. Кассовый расход 27 293,2 тыс. руб. (96%).

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2016 
	Факт 2016
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1.1
	Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
	28 421,9
	27 293,2
	96
	364-па от 30.12.2016
	в пределах программных мероприятий

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

 Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года – Результатом реализации программных мероприятий является обеспечение качественных характеристик возводимых и ремонтируемых объектов социальной сферы города.

Начальник Управления 

по жилищным вопросам






             А.Н. Морозов
Е.Н. Скакунова 
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