

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 28.08.2018

№15

г. Пыть-Ях
1 мкр., д. 18 «А», каб.315

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Керимова Е.Н.

Присутствовали: Стефогло В.В., Золотухин А.Ф., Золотых А.П., Джабраилов А.М., Бондаренко Л.С., Белоус Е.В., Ахунов И.Р., Наговицына П.А., Эспе Н.Б., Усова Е.Н., Иванов Л.М.

Приглашенные: Битюков К.Н., Пучинкин В.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. Об участии муниципального образования г. Пыть-Ях в реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации.

Докладчик: Бондаренко Л.С.

2. О ходе реализации проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».

Докладчик: Золотых А.П.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Бондаренко Л.С.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Бондаренко Л.С. – Об участии муниципального образования г. Пыть-Ях в реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. Назначить ответственных и замещающих их лиц за реализацию портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах), на территории муниципального образования исходя из отраслевой принадлежности портфелей проектов, согласно приложению к протоколу.

1.3. Ответственным лицам обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий по обеспечению разработки и утверждению муниципальных программ в соответствии с национальными целями развития, реализуемых на территории муниципального образования.

2. СЛУШАЛИ:

Золотых А.П. – О ходе реализации проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный». Отмечено что работы ведутся в плановом режиме: установлены стойки под опоры, проложен электрический кабель, произведена врезка труб холодного и горячего водоснабжения к магистральным трубопроводам в тепловой камере с вводом в модульное здание. Произведена планировка площадки, отсыпка песком и щебнем. Начаты работы по прокладке сетей канализации.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Куратору проекта (Золотых А.П.) «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков и исполнением календарного плана проекта.

Срок: постоянно, до завершения проекта.

3. СЛУШАЛИ:

Бондаренко Л.С. – Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Считать пункт 1.2, 2.3, 2.5 протокола №14 от 31.07.2018, исполненными и снять с контроля.

3.2. Пункт 2.4 протокола №14 продлить до 01.09.2018г.

4. СЛУШАЛИ:

Стефогло В.В. – О разработке и утверждении проектов нормативных правовых актов по муниципальному контролю.

Отмечено, что на территории муниципального образования предусмотрено утверждение порядка ведения перечня видов муниципального контроля, утверждение порядков организации и осуществления муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального контроля за обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства, муниципального лесного контроля. Определены исполнители по каждому муниципальному контролю – структурные подразделения администрации города.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика:

4.2. Структурным подразделениям администрации города, ответственным по муниципальным контролям, указанных в пункте 4, разработать и утвердить соответствующие нормативно правовые акты администрации города.

Срок: до 01.09.2018г.

Председательствующий

Протокол вела

А.Н. Морозов

Е.Н. Керимова