Структура пояснительной записки
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
_«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025годы и на период до 2030 года»
(полное наименование программы)

за январь – декабрь 2018 года


1. Сведения:
- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:
- 07.02.2018 года был заключен муниципальный контракт № 20 с ИП Аптюкова на сумму 43525,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставки памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2018 года. Памятки изготовлены и получены;
- 15.02.2018 года был заключен муниципальный контракт  № 28 «На оказание информационных услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57700,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2018 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4470 секунд. Ролики изготовлены, был осуществлен их прокат;
	- 28.02.2018 года заключен муниципальный контракт № 33 на изготовление информационных знаков «Купание запрещено», "Переезд (переход) по льду запрещен" с ИП «Ромашко Ж.В.» на общую сумму 12300,00 рублей.  Знаки  изготовлены;          В связи с ликвидацией водолазной службы в ЕДДС г. Нефтеюганска, направлена служебная записка о изъятии 52 т.р. из муниципальной программой. Мероприятия по поиску утопленников будет осуществлять КУ "Центроспас-Югория", в рамках своих полномочий.
	- на техническое обслуживание системы оповещения населения с единственным поставщиком с ООО «Техносервисрупп» было заключено 2 договора (№ 222 от 07.12.2017 г. и № 33/18 от 31.01.2018 г.) по 75 000,00 рублей, общей суммой 150000,00 рублей и сроками проведения работ с 31.01.2018 г. по 31.01.2018 г. и 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г.
	С 01.03.18 г. по 31.12.18 г., на основании муниципального контракта № 0187300019418000013-0454702-01, проведенного в форме электронного аукциона обслуживание систем оповещения населения осуществляет ООО «Техносервисрупп» на общую сумму 750000, 00 рублей;
	- по итогам первого квартала  2018 года и предоставления необходимого пакета документов было утверждено распоряжение администрации №833-ра от 17.05.2018 и заключено соглашение № 23 от 31.05.2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2018 года на общую сумму 408202,66  рублей.  По итогам  второго квартала  2018 года было утверждено распоряжение администрации №1316-ра от 16.08.2018 и заключено соглашение № 40 от 21.08.2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за второй квартал 2018 года на общую сумму 346458,44  рублей. По итогам третьего квартала  заключено соглашение № 48  от 14.11.2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за третий квартал 2018 года на общую сумму 356097,20  рублей.  По итогам четвертого квартала заключено соглашение № 50  от 12.12.2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за четвертый  квартал 2018 года на общую сумму 132 941,70  рублей. Работы выполнены в полном объеме;
	- на основании проведенных  аукционов на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов  и  на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов были заключены муниципальный контракт №0187300019418000069-0269542-01 от 28 апреля 2018 года с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 552125,5 рублей и муниципальный контракт 0187300019418000070-0269542-01 от 10.05.2018 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 279396,0 рублей. Работы по содержанию и обустройству минерализованных полос выполнены в полном объеме.
- 30 июля 2018 года администрацией города Пыть-Яха был проведен аукцион в электронном виде, победителем данного аукциона признан ПАО «Ростелеком». 14.08.2018 с вышеуказанным учреждением заключен муниципальный контракт № 0187300019418000163-0210055-02 на выполнение работ по модернизации территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО), 2 этап в городе Пыть-Яхе на общую сумму 7 220 018,50 рублей, срок выполнения работ - в течение 5 месяцев. 30 августа 2018 контрагент приступил к выполнению работ. Работы выполнены  и оплачены в полном объеме;
- заключен договор с частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования " Профф" № 02-11/18-ОУ от 19.11.2018 года на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (обучение должностных лиц и специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС). Была осуществлена подготовка и обучение 4 человек. Срок обучения с 19.11.18 по 04.12.2018.
- В целях реализации мероприятия по приобретению  и оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM- модулем помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения , в адрес лиц,  в местах проживания которых планируется произвести монтаж автономных дымовых пожарных извещателей с GSM- модулем, направлены письма о рассмотрении вопроса возможности монтажа  в местах их проживания  автономных дымовых пожарных извещателей с GSM- модулем и приобретение SIM-карт, необходимых для работы извещателей, так как в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) приобретается у оператора связи только при заключении договора абонентом на предоставление услуг связи, с обязательным представлением персональных данных абонента и указаний условий абонентской оплаты. 
По результатам проведенных мероприятий, согласий граждан на приобретение SIM- карт и заключения ими договоров на предоставлении услуг связи получено не было. 
По состоянию на 31.12.2018 г. механизм реализации данного мероприятия не определен.
- Исполнение мероприятия «Техническое обслуживание системы ТАСЦО» не представилось возможным в 2018 году в связи с тем, что работы по модернизации 2го этапа ТАСЦО были выполнены в конце декабря 2018 года, в связи с чем техническое обслуживание не потребовалось.
- на организацию обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Пыть-Яха" за четыре квартала 2018 года затрачено 18519942,85 рублей из предусмотренных на 2018 год 18589904,00 рублей. По условиям контрактов до 20 января 2019 года будет произведена оплата услуг связи с ПАО "Ростелеком" на сумму 3050,47, а также коммунальные услуги с МУП "УГХ" на сумму 21175,79.
	В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены:
-28.02.2018 года, 28.03.2018 года, 12.04.2018 года, 17.04.2018 года, 25.09.2018 года, 20.12.2018 года проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам. 
В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне проведено в первом полугодии 2018 года:
- в печатных СМИ опубликовано: статей, заметок -43, оперативных сводок о пожарах, происшествиях и ЧС –15. Материалов, связанных с сезонными рисками – 18. 
	- на сайте муниципальных образований размещено -54 информации; 
	- проведено 87 массовых мероприятий, акций по безопасности населения, на которых проинструктировано - 6326 человека. 
	- распространено 8 видов листовок, памяток общим тиражом 3500 экземпляров, которые размещены в зданиях общественного назначения, жилищных организациях, образовательных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте. 
- в соответствии с распоряжением администрации города от 21.11.2017 года № 2111-ра «О проведении на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях объектовых тренировок в 2018 году» проведено 24 объектовых тренировок по теме «Действия при пожаре» в результате которых, обучено действиям при пожаре 5161 человек;
- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения:
мероприятий, на реализацию которых не требуется финансирование, муниципальной программой не предусмотрены.
-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): 
по состоянию на 31.12.2018 года необходимость в корректировки программы отсутствует.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"

	№ 
п/п
	Наименование  
показателей  результатов
	План
2018год
	Факт
за отчетный период
	% 
	Расчет показателя 
с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел.

	4
	4
	100
	
	Заключен договор с частным образовательным учреждением дополнительного проффессионального образования " Профф" № 02-11/18-ОУ от 19.11.2018 года на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (обучение должностных лиц и специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС). Была осуществлена подготовка и обучение 4 человек. Срок обучения с 19.11.18 по 04.12.2018

	2.
	Увеличение количества
изготовленных, приобретенных и распространенных     памяток, брошюр, плакатов, шт.
.
	3500
	3500
	100
	.
	07.02.2018 года был заключен муниципальный контракт № 20 с ИП Аптюкова на сумму 43525,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставки памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2018 года. Памятки изготовлены и получены.

	3.
	Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт.
	2
	2
	100
	
	15.02.2018 года был заключен муниципальный контракт  № 28 «На оказание информационных услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57700,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2018 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4470 секунд. Ролики изготовлены, был осуществлен их прокат  

	4.
	Приобретение и оборудование автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM - модулем помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, %
	0
	0
	0
	
	В целях реализации данного мероприятия, в адрес лиц,  в местах проживания которых планируется произвести монтаж автономных дымовых пожарных извещателей с GSM- модулем, направлены письма о рассмотрении вопроса возможности монтажа  в местах их проживания  автономных дымовых пожарных извещателей с GSM- модулем и приобретение SIM-карт, необходимых для работы извещателей, так как в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) приобретается у оператора связи только при заключении договора абонентом на предоставление услуг связи, с обязательным представлением персональных данных абонента и указаний условий абонентской оплаты. 
По результатам проведенных мероприятий, согласий граждан на приобретение SIM- карт и заключения ими договоров на предоставлении услуг связи получено не было. 
По состоянию на 31.12.2018 г. механизм реализации данного мероприятия не определен.

	5.
	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %.
	100
	100
	100
	
	По итогам первого квартала  2018 года и предоставления необходимого пакета документов было утверждено распоряжение администрации №833-ра от 17.05.2018 и заключено соглашение № 23 от 31.05 .2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2018 года на общую сумму 408202,66  рублей.  По итогам  второго квартала  2018 года было утверждено распоряжение администрации №1316-ра от 16.08.2018 и заключено соглашение № 40 от 21.08.2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за второй квартал 2018 года на общую сумму 346458,44  рублей. По итогам третьего квартала  заключено соглашение № 48  от 14.11.2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за третий квартал 2018 года на общую сумму 356097,20  рублей.  По итогам четвертого квартала заключено соглашение № 50  от 12.12.2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за четвертый  квартал 2018 года на общую сумму 132 941,70  рублей. Работы выполнены в полном объеме.

	6.
	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 %
	100
	100
	100
	
	На основании проведенных  аукционов на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов  и  на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов были заключены муниципальный контракт №0187300019418000069-0269542-01 от 28 апреля 2018 года с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 552125,5 рублей и муниципальный контракт 0187300019418000070-0269542-01 от 10.05.2018 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 279396,0 рублей. работы выполнены в полном объеме

	7.
	Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
	1
	1
	100
	
	30 июля 2018 года администрацией города Пыть-Яха был проведен аукцион в электронном виде, победителем данного аукциона признан ПАО «Ростелеком». 14.08.2018 с вышеуказанным учреждением заключен муниципальный контракт № 0187300019418000163-0210055-02 на выполнение работ по модернизации территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО), 2 этап в городе Пыть-Яхе на общую сумму 7 220 018,50 рублей, срок выполнения работ - в течение 5 месяцев. 30 августа 2018 контрагент приступил к выполнению работ. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	8.
	Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, на 100 %
	100
	100
	100
	
	28.02.2018 года заключен муниципальный контракт № 33 на изготовление информационных знаков «Купание запрещено», "Переезд (переход) по льду запрещен"
 с ИП «Ромашко Ж.В.» на общую сумму 12300,00 рублей.  Знаки изготовлены;          В связи с ликвидацией водолазной службы в ЕДДС г. Нефтеюганска, направлена служебная записка о изьятии 52 т.р. из муниципальной программой. Мероприятия по поиску утопленников будет осуществлять КУ "Центроспас-Югория", в рамках своих полномочий.

	9.
	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %.
	100
	100
	100
	
	

	Средний процент 
достижения показателей на 31.12.2018 г.

	100%
	х
	х



* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 
	На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018 году чрезвычайных ситуаций не допущено.
4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.
	Представление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской окру город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы в 2018 году не предусмотрено.
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 
	Мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальной программой не предусмотрено.


Руководитель   программы:      Бондарчук А.А.               ________________
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