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О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ на 1 апреля 2021 г.

На территории муниципального образования, в 2021 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 486,7 млн.руб., в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 384,1 млн. руб (78,9);
· местного бюджета – 102,6 млн. руб. (21,1 %), в т.ч на условиях со финансирования - 4,5 млн.руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 85,2 млн. руб. (40,6%). Расходы осуществлены по национальным проектам «Образование» и «Жильё и городская среда» (приложение).
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 15 показателей.
На 1 апреля 2021 года по 15 показателям:  
· 2 показателя достигнуты (100% и более);
· 2 показателя достигнуты на 50% и более;
· 11 показателей в работе, в том числе по 1 показателю результаты фиксируются по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни»: уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта).
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за март 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 

Справочно: 
Информация по финансовому исполнению НП «Образование» и «Жильё и городская среда» 
НП «Образование» - план 53 374,5 тыс.руб., исполнено 9 786,3 тыс.рублей (средства местного бюджета) или 18,3%.
 РП «Цифровая образовательная среда» предусмотрен бюджет в размере 637,9 тыс. рублей, исполнено 16,7 тыс. рублей – на техническое сопровождение средств защиты информации абонентского пункта региональной информационной системы, задействованной в работе по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся.
Согласно протокола проектного комитета автономного округа от 19.03.2021 №3. в НП «Образование» внесены уточнения и реализация РП «Цифровая образовательная среда» продолжится с 2022 года (по 2021 году все значения показателей -0). В связи с этим, в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» будут внесены изменения по перераспределению 637,9 тыс.руб на мероприятие по развитию системы дошкольного и общего образования.
РП «Успех каждого ребенка» предусмотрен бюджет в размере 50 206 495,0 рублей, исполнено 9 764,7 тыс. рублей на обеспечение МАУ ДО «ЦДТ» (заработная плата, налоги, услуги связи, коммунальные услуги, обслуживание имущества, услуги охраны, приобретение товаров, льготный проезд, сертификация доп. образования).
РП «Социальная активность» предусмотрен бюджет в размере 1 102,1 тыс. рублей, исполнено 5,0 тыс. рублей - на мероприятие, посвященное памяти погибшим в Афганистане.



НП «Жилье и городская среда» предусмотрено 429 940,9 тыс.руб. исполнено 75 453,6 тыс. рублей, (17,6%) в т.ч.: 
· федеральный бюджет 26 098,4 тыс.рублей, 
· окружной бюджет 42 716,2 тыс.рублей,
· местный бюджет – 6 639,0 тыс.рублей.

РП «Чистая вода» предусмотрен бюджет в размере 416 624,9 тыс. руб, исполнено 75 453,6 тыс. руб (18,1%).
ВОС 1 (2 очередь) – финансирование на 2021 год запланировано в размере 70 592,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ-34 269,3 тыс. руб.; МБ-36 323,3 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2021 исполнено из МБ 4 390 ,7 тыс. руб., что составляет 6% от плана. 
Данные средства направлены на оплату выполненных работ по станции очистки воды 1500 м3/сут.: монтаж ограждающих конструкций кровли; устройство пола; монтаж эстакады под кабель наружных электрических сетей;
огнезащита металлических конструкций главного корпуса.
ВОС 3 - финансирование на 2021 год запланировано в объеме 346 032,3 тыс. руб. в том числе: ФБ - 126 330,6 тыс. руб., освоено 26 098,4 тыс. руб.; что составляет 21% от плана; ОБ – 207 548,4 тыс. руб., освоено 42 716,2 тыс. руб.; что составляет 21% от плана; МБ - 12 153,3 тыс. руб., освоено - 2 248,3 тыс. руб., что составляет 18,5% от плана. По состоянию на 01.04.2021 исполнено 71 062,9 тыс. руб., что составляет 20,5 % от плана.
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