О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
по состоянию на 1 августа 2020 года.
	На территории города Пыть-Ях реализуются 7 национальных проектов в рамках 24 региональных проекта (РП), посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 10 муниципальных программ. 

I. Статус проектов по финансированию мероприятий
На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 430,9 млн.руб., в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,6%);
· местного бюджета – 70,6 млн. руб. (16,4%), в т.ч на условиях софинансирования - 17,8 млн.руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 57,5 млн.руб. (13,3%) в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 31,2 млн. руб (54,3%);
· [bookmark: _GoBack]местного бюджета – 26,3 млн. руб. (45,7%), в т.ч на условиях софинансирования – 1,3 млн.руб.


II. Статус проектов по достижению показателей.
Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 27 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году и 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.  
В 2020 году необходимо достичь 26 показателей.  
На 1 августа 2020 года:
· по 11 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);
· по 4 показателям результаты достигнуты на (50% и более);
· по 10 показателям прогнозируется 100% выполнение до конца года. 
по 1 показателю который фиксируется по итогам года (Суммарный коэффициент рождаемости), в связи с низкой оценкой рождаемости по итогам года, прогнозируется достижение на 60%. 
	Решением проектного комитета ХМАО-Югры от 08.06.2020 года, в показателях национального проекта «Образование» произошли изменения. В настоящий момент, в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» вносятся изменения по корректировке показателей.
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за июль 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 
	
Подробная информация о реализации национальных проектов в приложении.




