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[bookmark: _GoBack]О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 июня 2021 г.

На территории муниципального образования, в 2021 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 531, 8 млн. руб., в том числе за счет:
· целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа окружного бюджета – 454,9 млн. руб (85,5 %);
· средств местного бюджета – 76, 8 млн. руб. (14,4 %), в т.ч на условиях со финансирования – 20,2 млн. руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 123,0 млн. руб. (23,1 %). Расходы осуществлены по национальным проектам «Образование» и «Жильё и городская среда» (приложение).
НП «Образование – предусмотрено финансирование 52,4 млн. руб, освоено 17,8 млн. руб (33,9%).
НП «Жильё и городская среда» - предусмотрено финансирование 475,9 млн. руб, освоено 105,3 млн. руб (22,1%).
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 18 показателей.
На 1 июня 2021 года по 18 показателям:  
· 5 показателей достигнуты (100% и более);
· 4 показателя достигнуты на 50% и более;
· 9 показателей в работе (достигнуты менее 50%):
1. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим
 инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого 
имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, НП «Малое и среднее предпринимательство» (план – 80%, факт – 33,4%);
2. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (новый показатель) РП «Содействие занятости женщин» (план – 0,2 тыс. мест, факт – 0%);
3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, РП «Современная школа» (план – 9%, факт – 0%);
4. Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» (план - 7%, факт - 1,4%);
5. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, РП «Успех каждого ребёнка» (план - 1ед., факт - 0);
6. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, РП «Социальная активность» (план – 10 653 чел., факт – 2 057 чел.);
7. Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» (план – 27 000 кв.м., факт – 2 287 
кв.м);
8. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в 
государственные программы формирования современной городской среды, РП «Формирование комфортной городской среды» (план – 1ед, факт – 0ед);
9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, РП «Спорт-норма жизни» (фиксируются по итогам годовой статистической отчетности).
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за май 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 

Справочно: 
Согласно протокола проектного комитета автономного округа от 17.05.2021 №5 в НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» внесены изменения в паспорт портфеля проектов по уточнению показателей, декомпозированных на муниципалитет:
Целевой показатель: доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни;
Целевой показатель: увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ.
НП «Демография» в региональный проект «Содействие занятости женщин» внесены изменения показателей по муниципальному образованию (приложение 4.8 к протоколу заседания проектного комитета ХМАО от 17.05.2021 №5):
Целевой показатель: среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.
РП «Учитель будущего» закрыт по решению Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 18.02.2021 № 2/258), средства в размере 1228,0 тыс. руб (исполнено – 252,6 тыс.руб) перераспределены в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» на мероприятия по развитию системы дошкольного и общего образования. 


