[bookmark: _GoBack]Вопрос 2. О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
по состоянию на 1 июля 2020 года.
	На территории города Пыть-Ях реализуются 7 национальных проектов в рамках 24 региональных проекта (РП), посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ. 

I. Статус проектов по финансированию мероприятий
На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 430,3 млн.руб., в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,0%);
· местного бюджета – 69,9 млн. руб. (16,2%), в т.ч на условиях софинансирования - 17,7 млн.руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 45,4 млн.руб. (10,5%) в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 23,2 млн. руб (51,1%);
· местного бюджета – 22,2 млн. руб. (48,8%), в т.ч на условиях софинансирования – 1,1 млн.руб.
.
II. Статус проектов по достижению показателей.
· Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 27 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году и 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.  
В 2020 году необходимо достичь 26 показателей.  
На 1 июля 2020 года:
· по 11 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);
· по 4 показателям результаты достигнуты на (50% и более);
· по 10 показателям прогнозируется 100% выполнение до конца года. 
· по 1 показателю который фиксируется по итогам года (Суммарный коэффициент рождаемости), в связи с низкой оценкой рождаемости по итогам года, прогнозируется достижение на 60%.
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за июль 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 

Справочно:
	В муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» внесено дополнение по включению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости», программа утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха (от 23.06.2020 №259-па).
В региональных проектах «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» исключены показатели на основании решения Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 08.06.2020 года.
Также, в региональном проекте «Социальная активность» показатель «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» заменён новым целевым показателем «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Подробная информация о реализации национальных проектов в приложении.

Вопрос 4. Об исполнении решений Проектного комитета автономного округа.

По состоянию на 13.07.2020 г. неисполненные поручения отсутствуют. 
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1  от 24.01.2020

2 от 07.02.2020

2.3. Рекомендовать ОМС обеспечить подачу 

документов на государственную регистрацию прав в 

орган осуществляющий государственную регистрацию 

прав, исключительно в электронном виде. Информацию 

о выполнении поручения предоставлять в комитет 

управления портфелем проектов «Регистрация права 

собственности». 

Ежеквартально, 

до 15 числа, 

следующего за 

отчетным 

кварталом.                

15 апреля         

15 июля                  

15 октября (в 

течении 2020 

года)

Выполнено 

(отчетвИСУП

10.04.2020)

Выполнено

ОТР

Рекомендовать исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований автономного оруга:

а) привести сроки оказания услуг, указанные в 

административных регламентах, в соответствие с 

федеральным законодательством;

б) рассмотреть возможность сокращения сроков 

оказания услуг с учетом практики органов местного 

самоуправления автономного округа и субъектов 

Российской Федерации;

в) представить информацию об исполнении подпунктов 

"а", "б" пункта 4 настоящего протокола в Департамент 

экономического развития АО

4  от 30.04.2020

5  от 19.05.2020

6  от 25.05.2020

7 от 08.06.2020

8 от 25.06.2020

Поручения муниципальному образованию отсутствуют

Выполнено 

(письмо от 

26.03.20 №9-

Исх-УД-1952

Выполнено

3 от 10.03.2020

Срок до 

10.04.2020

Поручения муниципальному образованию отсутствуют

Поручения муниципальному образованию отсутствуют

Поручения муниципальному образованию отсутствуют

Поручения муниципальному образованию отсутствуют

Поручения муниципальному образованию отсутствуют

Келлер


