ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда город Пыть-Яха»

за январь-декабрь 2019 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2019 году составляют 479 428 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 25 421,8 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 363 668,4 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 90 318,8   тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  

За отчетный период профинансировано из местного бюджета 70 282,6 тыс. рублей, из федерального бюджета профинансировано 25 421,8 тыс. рублей, из автономного округа профинансировано 363 664,6 что составляет 96,1% от запланированных лимитов в целом по программе. 


В рамках мероприятия 1.1. 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализуются мероприятия по реконструкции ВОС-1 (2 очередь) и ВОС-3.

По объекту «Реконструкции ВОС-3» 30.09.2019 года заключен муниципальный контракт №0178300019419000117 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Универсал СК». Срок выполнения работ до 15.12.2020 года. 

В настоящее время в рамках муниципального контракта ведутся работы подготовительного характера (вырубка леса под отсыпку, производство работ по демонтажу ограждений, демонтаж металлоконструкций и оборудованию не задействованных в производстве очистки воды, работы по частичной планировке территории ВОС-3, устройство внеплощадочных инженерных сетей (напорный канализационный коллектор, водоводы), производится закупка и поставка материалов и оборудования, выполнены работы по обустройству котлована под главный корпус).  Реализация мероприятий запланирована за счет финансовых средств из Федерального, окружного и местного бюджетов.

По объекту «Реконструкция ВОС – 1 (2очередь)» в декабре 2018 года состоялся аукцион для определения подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта с ООО «РИА-Инжиниринг». 

В настоящее время проектировщиками сдан пакет документов для прохождения государственной экспертизы определения сметной стоимости реконструкции объекта с учетом устранения замечаний ориентировочный срок получения заключения 17.01.2020г.
В связи с уточнением сроков реализации мероприятий администрацией города произведена корректировка плана мероприятий по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» в соответствии с распоряжением администрации города № 2466-ра от 29.12.2018 года, в 2019 году запланировано произвести ремонт в пяти МКД, расположенных на территории города Пыть-Ях (1-17, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5). Ремонт на объектах (1-17,2-2,2-3) завершены 27.12.2019года, работы по объектам (2-4,2-5) ведутся, готовность 85%.
В рамках мероприятия 3.1. Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса» предусматривает мероприятия по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. Данное мероприятие реализуется с привлечением средств окружного бюджета. В 2019 году заключено соглашение от 06.05.2019 г. о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №11-Согл-2019 г. (доп. соглашение от 07.11.2019 1/11) на сумму 32 429,6 тыс. рублей. Работы на трех объектах теплоснабжения и двух объектах водоснабжения выполнены в полном объеме, финансирование 100%. В результате реализации мероприятий отремонтировано 1,4 км сетей водоснабжения, что составляет 7% от протяженности ветхих сетей и 1,7 км сетей теплоснабжения, что составляет 9% от протяженности ветхих сетей. В целом заменено более 5% сетей от общей протяженности всех ветхих сетей.

В 3 подпрограмму включены мероприятия «Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города» направленное на обеспечение безубыточной деятельности МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях и «Финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха» в целях бесперебойного теплоснабжения, в пределах доведенных лимитов, приобретена нефть в объеме 708,918 т.

В рамках программных мероприятий предусмотрена поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений. 

Для привлечения инвесторов в жилищно-коммунальную сферу и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов ЖКК 26.12.2018 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проекта и условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Ях с ООО «Объединение энергоменеджмента» на сумму 4 980,00 тыс. руб. 

10.01.2019 года подрядной организацией назначены ответственные лица за выполнение работ. В соответствии с графиком и порядком расчета работы - начаты. 

28.02.2019 года работы по 3 этапом завершены. 
25.09.2019 года приняты работы по 4 этапу и произведена оплата выполненных работ.
26.11.2019 года работы по 5 этапу завершены. После рассмотрения органами исполнительной власти документация возвращена на доработку.
За отчетный период профинансировано 2 988,0 тыс.руб., что составляет 60% от запланированного финансирования.

В соответствии с подпрограммой 6 «Формирование комфортной городской среды» выполнены следующие мероприятия:

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на территории города Пыть-Яха в 2019 году запланированы мероприятия по благоустройству одной общественной и двух придомовых территорий.
1.По общественной территории парк «Сказка» в 1 микрорайоне «Центральный» 20.09.2019 г. заключен муниципальный контракт №0187300019419000116 на сумму              8 923 024 рублей с ООО ПК «Фрам» на выполнение работ по благоустройству (укрепление откосов пешеходных дорожек, установка детского игрового комплекса, установка малых-архитектурных форм (сказочных героев), топиарных фигур.                    18.11.2019 г. заключено соглашение о расторжении МК на сумму 1 916 048,96 руб. Работы по контракту завершены на основании акта №1 от 08.11.19 приема-передачи на выполнение работ по благоустройству общественной территории, справки КС-2 №1,2 от 08.11.2019 и КС-3 от 08.11.2019, оплата произведена платежное поручение №383 от 13.11.2019 на сумму 7 006 975,04 руб. 

2. Заключено доп. соглашение 25.12.2019  №7-ФКГС-2019-доп3 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №7-ФКГС-2019 от 28.06.2019 на сумму 740,4 тыс.руб. Заключены договоры №27, 28 от 09.12.2019 на выполнение работ по изготовлению фигур из искусственной травы "Мама с детьми" и "Дерево счастья", договор №29 от 09.12.2019 об организации транспортных услуг, договор на выполнение работ по установке топиарных фигур от 23.12.19г. Все работы по установке топиарных фигур на общественной территории сквер «Сиверко» с фонтаном во 2 микрорайоне «Нефтяников» завершены в полном объеме, оплата произведена. 

В соответствии с доведенными лимитами на данные мероприятия предусмотрено       9 668,6 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет -0,0 тыс.руб;
бюджет автономного округа-  633,8 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований- 9 034,8 тыс. руб.
привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб
Дополнительно в 2019 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» за счет средств местного бюджета, полученных в рамках соглашения с ООО «РН-Юганскнефтегаз», благоустроены 4 городских территорий на общую сумму -                      14 067 507,15 рублей. По результатам аукционов в электронной форме, МКУ «УКС города Пыть-Ях» заключили муниципальные контракты:

- № 0187300019418000518-0210055-01 от 04.02.2019г. на выполнение работ по благоустройству проезда и тротуара между МБОУ СОШ № 5 и МДОАУ црр-д/с Аленький цветочек, мкр. № 5 "Солнечный" в городе Пыть-Ях, на сумму 4 699 880,00 руб., ООО "Городострой", работы по благоустройству завершены 19.08.2019г.

- № 0187300019418000519-0210055-02 от 05.03.2019г. на выполнение работ по благоустройству территории у жилых домов №20,24,27 мкр. № 5 "Солнечный" в городе Пыть-Ях, на сумму 7 656 905,15 руб., ИП Абдуллаева Д.А., работы по благоустройству территории завершены 20.08.2019г. 

- проведены работы по благоустройству дворовой территории жилого дома №6 микрорайон № 5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях на сумму 1 630 222,00 рублей. В рамках муниципального контракта выполнены работы по ограждению детской игровой и спортивной площадки, устройство тротуара от МКД №6 до внутриквартального проезда МКД№7. Работы по благоустройству дворовой территории завершены 23.08.2019г.

- проведены работы по благоустройству жилого дома №18 микрорайона №3 «Кедровый» на сумму 80 500 рублей по замене тротуарной плитки.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	План

2019 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Увеличение доли населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой 
	32,0
	0
	0
	
	Показатель будет скорректирован и в 2019 остается на уровне базового (32,0), в связи с тем, что мероприятия по 
обеспечению питьевой  водой завершать в 2021 году

	2
	Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед.
	95
	95
	100%
	
	Показатель будет, достигнут после реализации мероприятий по благоустройству парка «Сказка» ориентировочный срок 01.12.2019 г.

	3
	Увеличение доли  граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории,  которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %*
	11
	11
	100%
	(2845/39976)*100
	Рейтинговое голосование проведено в заочной форме на региональном портале с 30.08 по 30.09 и очной форме 26.09.2019

	4
	Увеличение доли  площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %
	97,7
	97,7
	100%
	
	Показатель, достигнут в результате сноса ветхого и аварийного жилфонда, временных жилых строений и ввода в эксплуатацию 1 многоквартирных домов.

	5
	Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %
	   33,3
	20
	100
	
	Показатель будет,  достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый срок до 31.12.2019 г.

	6


	Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	5,1
	5,1
	100
	
	Показатель будет, скорректирован 

	7
	Увеличение доли систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %
	0
	0
	0
	
	Показатель будет, скорректирован, в связи с нарушением сроков разработки конкурсной документации, ожидаемый срок объявления конкурса на передачу объектов ЖКХ декабрь 2019


Заведующий отделом ЖКК                                                                               Я.С. Жукова
	Тастенова Акмарал Дауренбековна

	8 (3463) 46-84-84


