ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда город Пыть-Яха»

за январь-сентябрь 2019 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2019 году составляют 167 971,1 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 31 194,3 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 85 992,0 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 50 784,8 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  

За отчетный период профинансировано из местного бюджета 15 670,3 тыс. рублей, что составляет 9,3% от запланированных лимитов в целом по программе. 


В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализации федерального проекта  «Чистая вода», по объекту «Реконструкции ВОС-3» 30.09.2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Универсал СК». Срок выполнения работ до 15.12.2020 года. Реализация мероприятий запланирована за счет финансовых средств из Федерального, окружного и местного бюджетов. По объекту «Реконструкция ВОС – 1 (2очередь)» в декабре 2018 года состоялся аукцион для определения подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта с ООО «РИА-Инжиниринг». 

В настоящее время продолжаются работы по корректировке проекта, в связи с внесением изменений в технологические карты объекта, указанных на техническом совете, сроки выполнения работ нарушены.

Завершение проектирования с учетом прохождения государственной экспертизы – ноябрь 2019г.
В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» в соответствии с распоряжением администрации города № 2466-ра от 29.12.2018 года, в 2019 году запланировано произвести ремонт в пяти МКД, расположенных на территории города Пыть-Ях (1-17, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5). Работы на объектах продолжаются, срок завершения до 31.12.2019г.
В рамках мероприятия 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду», определен перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утвержден распоряжением администрации города № 387-ра от 27.02.2019 г. (внесение изменений №515-ра от 22.03.2019, №953-ра от 14.05.2019 г). Заключено соглашение от 06.05.2019 г. о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №11-Согл-2019 г. на сумму 40 064,9 тыс. рублей. По 5 объектам: Сети теплоснабжения от  ТК-54до ТК-26(через ТК-34) (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-45 до точки врезки в районе БУ ХМАО-Югра Пыть-Яхская окружная больница, 2 мкр.); Сети теплоснабжения от  ТК-54 до ТК-26(через ТК-34) (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-54 до ТК-47, 2 мкр.); Водяная тепловая сеть 3 микрорайон 5 очередь (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-195 до ТК- 180, 3 мкр.); Водовод индивидуальной застройки (Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от  ВК-17-1 до ВК-23-1); Водовод индивидуальной застройки (Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от  ВК-23-1 до ул. Югорская) работы завершены. Формируется заявка на финансирование из окружного бюджета.
В рамках мероприятия 3.2. «Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений». 26.12.2018 года заключен МК с обществом с ограниченной ответственностью «Объединение энергоменеджмента». 28.02.2019 года работы по 3 этапом завершены:

1) Выполнены работы по проведению инвентаризации и анализа задолженности МУП «УГХ»:

-определены суммы, срок и причины возникновения кредиторской задолженности по отдельным кредиторам;

-определены суммы, сроки и причины возникновения дебиторской задолженности по отдельным дебиторам, оценка ее собираемости и выявление безнадежной дебиторской задолженности.

2) Выполнены работы по подготовке условий реструктуризации кредиторской задолженности с кредиторами и кредитными организациями:               

- выявление кредиторской задолженности, подлежащей списанию, взаимозачету;

- оценка размера поступления средств от сбора дебиторской задолженности, от продажи активов, которые могут быть направлены на погашение кредиторской задолженности;

-определение графика погашения задолженности и параметров реструктуризации задолженности;

- формирование системы расчетов с поставщиками и потребителями, направленной на предотвращение возникновения новой кредиторской задолженности;

-определение условий реструктуризации задолженности, которые будут включены в концессионное соглашение.

3) Выполнены работы по формированию перечня объектов концессионного соглашения:

-анализ правоустанавливающих документов;  

-анализ регистрации права хозяйственного ведения (при нахождении имущества в хозяйственном ведении МУП);

-техническая инвентаризация объектов недвижимости.

После устранения всех замечаний итоговый вариант работ согласован. 03.04.2018 работы по 3-ем этапам приняты. 

По 4-ому этапу работы по техническому обследованию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха, планируемых к передаче в концессию завершены и приняты. Разработанная документация по 5 этапу (окончательному) на стадии согласования с органами исполнительной власти.
В соответствии с подпрограммой 6 «Формирование комфортной городской среды» выполнены следующие мероприятия:

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на территории города Пыть-Яха в 2019 году запланированы мероприятия по благоустройству одной общественной и двух придомовых территорий. 

На текущий год на данное мероприятие предусмотрено 6 312,6 тыс. туб, в том числе: из окружного бюджета 3 145,5 тыс. руб. из местного бюджета 3 167,1 тыс. руб. 

1) По состоянию на 01.10.2019 на объект «Благоустройство дворовой территории жилого дома № 16 микрорайон № 5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях», в связи с недобросовестным подрядчиком ООО «Фрегат» (город Ханты-Мансийск), который заключил муниципальный контракт на производство работ, но так и не приступил к их выполнению, муниципальный контракт был расторгнут. Мероприятия по благоустройству в 2019 году не реализованы (переносятся на 2020 год).

2)  По объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома № 31 микрорайон № 2 «Нефтяников» в городе Пыть-Ях», в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами (отсутствие поданных заявок для участия в аукционе) на производство работ, мероприятия по благоустройству в 2019 году не реализованы (переносятся на 2020 год). 

3) По общественной территории парк «Сказка» в 1 микрорайоне «Центральный» 20.09.2019 г. заключен муниципальный контракт №0187300019419000116 на сумму              8 923 024 рублей с ООО ПК «Фрам» на выполнение работ по благоустройству (укрепление откосов пешеходных дорожек, установка детского игрового комплекса, установка малых-архитектурных форм (сказочных героев), топиарных фигур.                         Срок исполнения работ -  60 дней с момента заключения муниципального контракта.

Дополнительно в 2019 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» за счет средств местного бюджета, полученных в рамках соглашения с ООО «РН-Юганскнефтегаз», благоустроены 4 городских территорий на общую сумму -                      14 040 507,15 рублей. По результатам аукционов в электронной форме, МКУ «УКС города Пыть-Ях» заключили муниципальные контракты:

- № 0187300019418000518-0210055-01 от 04.02.2019г. на выполнение работ по благоустройству проезда и тротуара между МБОУ СОШ № 5 и МДОАУ црр-д/с Аленький цветочек, мкр. № 5 "Солнечный" в городе Пыть-Ях, на сумму 4 699 880,00 руб., ООО "Городострой", работы по благоустройству завершены 19.08.2019г.

- № 0187300019418000519-0210055-02 от 05.03.2019г. на выполнение работ по благоустройству территории у жилых домов №20,24,27 мкр. № 5 "Солнечный" в городе Пыть-Ях, на сумму 7 359 907,15 руб., ИП Абдуллаева Д.А., работы по благоустройству территории завершены 20.08.2019г. Дополнительно заключен договор на сумму 297 000 рублей, по которому ведется работы по озеленению данной территории.

- проведены работы по благоустройству дворовой территории жилого дома №6 микрорайон № 5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях на сумму 1 603 222,00 рублей. В рамках муниципального контракта выполнены работы по ограждению детской игровой и спортивной площадки, устройство тротуара от МКД №6 до внутриквартального проезда МКД №7. Работы по благоустройству дворовой территории завершены 23.08.2019г.

- проведены работы по благоустройству жилого дома №18 микрорайона №3 «Кедровый» на сумму 80 500 рублей по замене тротуарной плитки.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	План

2019 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Увеличение доли населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой 
	32,0
	0
	0
	
	Показатель будет скорректирован и в 2019 остается на уровне базового (32,0), в связи с тем, что мероприятия по 
обеспечению питьевой  водой завершать в 2021 году

	2
	Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед.
	95
	94
	99%
	
	Показатель будет, достигнут после реализации мероприятий по благоустройству парка «Сказка» ориентировочный срок 01.12.2019 г.

	3
	Увеличение доли  граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории,  которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %*
	11
	11
	100%
	(2845/39976)*100
	Рейтинговое голосование проведено в заочной форме на региональном портале с 30.08 по 30.09 и очной форме 26.09.2019

	4
	Увеличение доли  площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %
	97,7
	97,7
	100%
	
	Показатель, достигнут в результате сноса ветхого и аварийного жилфонда, временных жилых строений и ввода в эксплуатацию 1 многоквартирных домов.

	5
	Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %
	   33,3
	0
	0
	
	Показатель будет,  достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый срок до 31.12.2019 г.

	6


	Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	2.4
	5,1
	212
	
	Показатель будет, скорректирован 

	7
	Увеличение доли систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %
	100,0
	0
	0
	
	Показатель будет, скорректирован, в связи с нарушением сроков разработки конкурсной документации, ожидаемый срок объявления конкурса на передачу объектов ЖКХ декабрь 2019


Заведующий отделом ЖКК                                                                               Я.С. Жукова
	Жукова Яна Станиславовна

	8 (3463) 46-40-84


