О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 октября 2021 г.

В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 531,9 млн. руб., в том числе за счет:
· целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 454,9 млн. руб. (85,5%); 
· средств местного бюджета – 77,0 млн. руб. (14,5%), в т.ч на условиях со финансирования – 20,2 млн. руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 296,3 млн. руб. (43,6% к плану), в том числе за счет:
· целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 248,1 млн. руб. (83,7%);
· средств местного бюджета – 48,2 млн. руб. (16,3%), в т.ч на условиях софинансирования – 11,0 млн. руб.
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 19 показателей.
На 1 сентября 2021 года по показателям:  
· 9 показателей достигнуты (100% и более);
· 4 показателя достигнуты на 50% и более;
· 6 показателей в работе (достигнуты менее 50%):
1. Уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 0% (план – 54,70, факт – по итогам года);
2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, РП «Современная школа» -0% (план – 0,21%, факт – 0%); 
3. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов, РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам -0% (план 0,12%, факт 0%).
4. Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» -20,0% (план - 7%, факт - 1,4%).
5. Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» - 14,38% (план – 0,03%, факт – 0,004%);
6. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования своевременной городской среды, РП «Формирование комфортной городской среды» – 0% (план – 1 ед, факт – 0 ед.). 
Большинство из реализуемых региональных проектов находятся в пределах установленных графиков реализации и сроков. 
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