О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 ноября 2021 г.

В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 524,7 млн. руб., в том числе за счет:
· целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 446,2 млн. руб. (85,0%); 
· средств местного бюджета – 78,5 млн. руб. (15,0%), в т.ч на условиях со финансирования – 20,0 млн. руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 309,9 млн. руб. (59,1% к плану), в том числе за счет:
· целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа – 256,4 млн. руб. (82,7%);
· средств местного бюджета – 53,5 млн. руб. (17,3%), в т.ч на условиях софинансирования – 11,7 млн. руб.
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 19 показателей.
На 1 ноября 2021 года по показателям:  
· 11 показателей достигнуты (100% и более);
· 1 показатель не будет достигнут («Количество благоустроенных пространств, включенных в государственные программы формирование современной городской среды (сквер «Сиверко»);
· 3 показателя достигнуты на 50% и более;
· 4 показателя в работе (достигнуты менее 50%):
1. Уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 0% (план – 54,70, факт – по итогам года);
2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, РП «Современная школа» - 0% (план – 0,21%, факт – 0%); 
3. Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» -20,0% (план - 7%, факт - 1,4%).
4. [bookmark: _GoBack]Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» - 14,38% (план – 0,03%, факт – 0,004%).

Большинство из реализуемых региональных проектов находятся в пределах установленных графиков реализации и сроков. 

