О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 декабря 2021 г.

В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 530,3 млн. руб., в том числе за счет:
· 131,5 млн. руб. (24,8%) средств федерального бюджета; 
· 314,7 млн. руб. (59,3%). бюджета автономного округа;
· 84,1 млн. руб. (15,9%) средств местного бюджета, в т.ч. 25,4 млн. руб. на условиях со финансирования.
Исполнение финансирования по национальным проектам составляет 349,3 млн. руб. (65,9% к плану), в том числе за счет:
· 71,4 млн. руб. (20,4%) средств федерального бюджета; 
· 214,5 млн. руб. (61,4%) средств бюджета автономного округа;
·  63,4 млн. руб. (18,2%) средств местного бюджета, в т.ч. 19,2 млн. руб. на условиях софинансирования. 
Прогноз исполнения финансирования, по данным ответственных исполнителей до конца 2021 года составит 70%.
Низкий уровень исполнения финансирования прогнозируется по 2 региональным проектам:
· [bookmark: _GoBack] «Формирование комфортной городской среды» (исполнение до конца года составит 85,3% (план 34,1 млн. руб., прогноз. 29,1 млн. руб., остаток 5 млн. руб. – перенос на 2022 год).
·  «Чистая вода» (исполнение до конца года составит 64,8% (план 441,7 млн. руб., прогноз 286,2 млн. руб., остаток 155,5 млн. руб. – реализация в 2022 году).
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 18 показателей: 
· по 12 показателям достигнуто запланированное годовое значение (100% и более);
· по 3 показателям фактическое значение составляет 70% и выше;
· по 2 показателям фактическое значение составляет менее 70%;
· по 1 показателю значение составляет 0% «Количество благоустроенных пространств, включенных в государственные программы формирование современной городской среды (сквер «Сиверко»).
До конца 2021 года, из 18 показателей 17 прогнозирует достичь в полном объеме.
Справочно: 2 показателя с фактическим значением менее 70%:
1. Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» -20,0% (план - 7%, факт - 1,4%).
2. Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» - 14,38% (план – 0,03%, факт – 0,005%).
