О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях
на 1 февраля 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 февраля 2023 года) предусмотрено 97 616,1 тыс. рублей.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:    
    тыс.рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	97 616,1
	2 581,3
	2,6

	- за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам м.о. из федерального бюджета и бюджета автономного округа
	32 848,1
	0,00
	0,0

	- за счет средств местного бюджета  
	64 768,0
	2 581,3
	4,0



В разрезе национальных проектов:
              тыс.руб.
	Наименование национального проекта
	План
	Исполнение 

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	97 616,1
	2 581,3
	2,6

	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
	2 798,8
	0,00
	0,0

	«Культура»
	18 940,5
	0,00
	0,0

	«Демография»
	603,3
	0,00
	0,0

	«Образование»
	62 953,3
	2 581,30
	4,1

	 «Жилье и городская среда»
	12 320,2
	0,00
	0,0




Достижение показателей.
В 2023 году, установлено к достижению 24 показателя:
· 8 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);
· 2 показателя достигнуто на 50% и более;
· 14 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю, фиксирующий по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов:
1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI4 2023-9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 287,05 тыс. рублей.
2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023-9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511,7 тыс. рублей.
3. Предоставлена консультационная поддержка 9 субъектам МСП, в том числе самозанятым. 
тыс. рублей
	

	      План 
	          Исполнено 

	
	
	    Факт 
	       %

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.:
	2 798,8
	0,00
	0,0

	1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
	287,1
	0,00
	0,0

	2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
	2 511,7
	0,00
	0,0



Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснения 

	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %
	60,00
	77,00
	128,33
	Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 10 объектов переданы СМСП по договорам аренды.

	Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, %
	10,00
	0,00
	0,00
	Кол-во объектов на 01.02.2012 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) 



Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда»:

	

	      План 
	          Исполнено 

	
	
	    Факт 
	       %

	НП «Культура» 
	18 940,5
	0,00
	0,0

	1. РП «Культурная среда» 
	18 940,5
	0,00
	0,0

	2. РП «Творческие люди» 
	Финансирование не предусмотрено 




В рамках проекта предусмотрено достижение двух показателей:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое достижение 
	% 
	Пояснения 

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим  итогом)
	1,00
	0,00
	0,00
	Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов и кап.ремонт музея)

	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц
	10,00
	0,00
	0,00
	Поданы заявки на обучение 4 специалистов (КДЦ). Готовятся заявки на прохождение обучения 6 спец-
ов культуры 



Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.  

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Демография», в т.ч.:
	603,3
	0,00
	0,0

	1.  РП «Спорт – норма жизни»
	603,3
	0,00
	0,0

	2.  РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	



РП «Спорт – норма жизни». На базе МАУ «Спортивный комплекс» согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» запланированы к проведению 10 мероприятий. Мероприятия запланированы к проведению с февраля 2023 года.
 Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 февраля 2023 года 2 целевых показателя национального проекта достигнуты в полном объеме:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	РП «Спорт-норма жизни»

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	58,8
	0,00
	Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК

	РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 
	100,00
	100,00
	100,00

	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц 
	0,20
	0,03
	Достигнут полностью (обратный показатель)



Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей: 
	[bookmark: _GoBack]Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км 
	0,20
	0,00
	0,00

	Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) 
	0,09
	0,00
	0,00


 
В мае 2023 года запланировано проведение мероприятия «Чистый берег» с участием организаций, предприятий и жителей города.  

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.
Финансирование предусмотрено в 4-х из 5-ти региональных проектов национального проекта «Образование»:

тыс. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Образование», в т.ч.: 
	62 953,3
	2 581,3
	4,1

	1.   РП «Успех каждого ребенка» 
	55 156,8
	1 026,8
	1,9

	2. РП «Цифровая образовательная среда» 
	950,0
	0,00
	0,0

	3.   РП «Социальная активность»
	5 651,0
	1 554,5
	27,5

	4.  РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
	1 195,5
	0,00
	0,0

	5.  РП «Современная школа» 
	Финансирование не предусмотрено


 
1. РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 55 156,8 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.

2. РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 651,0 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, игры, уроки и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Финансирование, предусмотренное в суме 1 195,5 тыс. рублей, направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию.

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 февраля 2023 года: 
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	РП «Современная школа»

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент.
	0,71
	16,40
	В 35 раз
	331 педагог прошел  обучение. 


	РП «Успех каждого ребенка»

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
	87,00
	80,30
	77,79
	Дополнительным образованием охвачено 6 240 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (80,3% от общего кол-ва детей данной категории – 7 767 чел.)

	Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент.
	12,40
	0,00
	0,00
	Реализация показателя начнется с февраля 2023 года. 

	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент.
	30,00
	0,00
	0,00
	Реализация показателя начнется с марта 2023 года. 

	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица.
	1,00
	1,00
	100,00

	






Действует 448 сертификатов ПФДО.
Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 7,20%

	Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, %
	25,00
	7,20
	28,80
	

	РП «Социальная активность»

	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек
	0,005
	0,000768
	15,36
	В добровольческую деятельность в январе 2023 года вовлечено 768 человек.

	РП «Цифровая образовательная среда»

	Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент.
	0,88
	0,86
	97,73
	В 2023 году общеобразовательные организации города не вошли в перечень оснащенных в целях внедрения ЦОС. 

	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент.
	0,39
	1,88
	482,05
	На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся








	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент.
	0,51
	1,45
	284,31
	В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников 

	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент.
	0,40
	2,26
	565,00
	Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» 



Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:
тыс. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:
	12 320,2
	0,00
	0,0

	1. РП «Формирование комфортной городской среды» 
	12 320,2
	0,00
	0,0

	2.  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
	Финансирование не предусмотрено

	3.  РП «Жилье» 
	



1. РП «Формирование комфортной городской среды». В Департамент пространственного развития ХМАО-Югры и Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры направлено письмо (от 26.01.2023 № 14-Исх-УД-516) о рассмотрении вопроса о возможности замены объекта благоустройства: общественная территория «Аллея имени Сергея Есенина» в 3 микрорайоне города Пыть-Ях в 2023 году, либо об исключении его из программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году, ввиду прохождения на данной территории линейных объектов, подводящих энергоресурсы (тепло, вода) в многоквартирные дома, с общим процентом износа – более 95 %.

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 февраля 2023 года: 
	Наименование показателей

	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	Общий объем ввода жилья, млн. метров
	0,033
	0,000035
	0,11
	Введено в эксплуатацию 35 кв.м. (1 дом ИЖС) 

	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %.
	20,00
	0,00

	0,00

	Проводятся мероприятия по определению перечня объектов благоустройства для рейтингового голосования  

	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц
	1,00
	0,00
	0,00
	В Деппространсвенного развития и архитектуры Югры направлено письмо о рассмотрении вопроса о возможности замены объекта благоустройства: общественная территория «Аллея им. Сергея Есенина» в 3 микрорайоне города Пыть-Ях в 2023 году

	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,001
	0,00037
	36,80
	Расселено 368,2 кв.м. аварийного жилищного фонда.                                             



