О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 апреля 2022 г.

В 2022 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2022 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 апреля 2022 года) предусмотрено 257 991,7 тыс. руб.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:                                                                                                                                                              .                                                                                                                               тыс.рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	257 991,9
	8 477,7
	3,29

	- за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа 
	193 160,7
	0
	Х

	- за счет средств местного бюджета  
	64 831,2
	8 477,7
	13,1



Достижение показателей.
В 2022 году, установлено к достижению 22 показателя:
· 6 достигнуто в полном объеме (100% и более);
· 3 показателя достигнуты на 50% и более;
· 13 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю результаты фиксируются по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).
 
События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета автономного округа на общую сумму 2 970,6 тыс. руб. для предоставления субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства и проведения мероприятий.

	Финансирование 
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:
	2 970,6
	0
	Х

	1.РП «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»
	304,7
	0
	Х

	2.РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	2 665,9
	0
	Х



Также в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснения 

	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %
	60
	33,3
	55,5
	В перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 9 объектов, из них 3 объекта переданы 3 СМСП по договорам аренды.

	Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. Имущества в субъектах, %
	10
	0,0
	0,0
	Кол-во объектов не увеличилось и составляет 11 ед. К концу года число объектов составит 13 ед.          (18,18%)




Национальный проект «Культура»

Национальный	 проект реализуется без финансирования. 
В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведено 42 мероприятия, приуроченных к государственным и городским праздникам, охват составил 11 225 человек. Достижение показателей в 2022 году не предусмотрено. 
В рамках регионального проекта «Творческие люди»: обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренное региональным проектом, начнется с апреля 2022 года.
 

Национальный проект «Демография» 

В национальный проект входит 3 региональных проекта.  Финансирование на 1 апреля 2022 года составило: 

	Финансирование  (средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Демография», в том числе:
	757,4
	20,6
	2,71

	1.РП «Спорт-норма жизни»
	757,4
	20,6
	2,71

	2.РП «Старшее поколение»
	

Финансирование не предусмотрено 

	3.РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	



В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» с апреля 2022 года запланированы мероприятия в рамках Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Заключено дополнительное соглашение на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 398,0 тыс. рублей. 
Достижение показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК.

 В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» детские сады посещают 600 воспитанников в возрасте от 1 до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 588 воспитанников. Оформление ребенка в детский сад осуществляется в течение 1 дня (план – не более 6 дней). Очередность в детские сады в городе отсутствует. 

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
	100
	100
	100

	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц
	0,2
	0,03
	Достигнут полностью (обратный показатель)



Национальный проект «Экология» 

Финансирование национального проекта не предусмотрено. В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в мае 2022 года планируется проведение мероприятия «Чистый берег» с участием организаций, предприятий и жителей города.  

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение 

	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км 
	0,2
	0,00
	0,00
	Достижение показателей определяется по результатам проведения мероприятий (субботники)

	Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) 
	0,092
	0,00
	0,00
	




Национальный проект «Образование» 

Национальный проект на территории города реализуется по 4 региональным проектам. Финансирование на 1 апреля 2022 года составило:

	Финансирование  
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Образование», в том числе:
	52 889,5
	8 457,2
	16,0

	1.РП «Успех каждого ребенка»
	46 938,5
	8 452,2
	18,0

	2.РП «Социальная активность»
	5 951,0
	5,0
	0,08

	3.РП «Цифровая образовательная среда»
	
Финансирование не предусмотрено 

	4. РП «Современная школа»
	



В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в мероприятиях, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности приняли участие 584 человека, что составляет 7,6% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 133 ученика приняли участие в открытых онлайн-уроках по образовательным программам, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в т.ч. по программе «Билет в будущее».
Финансирование, предусмотренное в сумме 46 938,5 тыс.руб (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.  На 01.04.2022г израсходовано 8 452,2 тыс.руб. (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений (заработная плата работников, субсидия на выполнение муниципального задания учреждений, выплата по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов президента РФ от 01.06.2012 №761, оплата проезда работников к отпуску). 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» на 1 апреля 2022 года в добровольческую деятельность вовлечено 1 973 человека. 
Финансирование, предусмотренное   в сумме 5 951,0 тыс.руб (местный бюджет) направлено обеспечение деятельности ПМГМОО «Активист» и Ресурсного центра добровольчества, на проведение мероприятий в рамках проекта.  На 01.04.2022г произведены расходы в сумме 5,0 тыс.руб. (местный бюджет) на проведение мероприятий по волонтерству.

В рамках регионального проекта «Современная школа» с апреля 2022 года начнется обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства. 

Достижение показателей национального проекта «Образование» за 1 квартал 2022г:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
	81
	48,2
	59,51
	Дополнительным образованием охвачено 3701 чел. в возрасте 5 - 18 лет.

	Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент.
	10
	11,9
	119,0
	В технопарке «Кванториум» в центре IT-клуба занимались 584 школьника.

	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент.
	30
	4,0
	13,33
	133 ученика приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» 

	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица.
	1
	1,0
	100,0

	Кол-во действующих сертификатов доп. образования (ПФДО) составило 695 единиц. 

	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент.
	10
	45,5
	455,0
	2716 учащихся  6-11 классов имеют доступ к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 

	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент.
	10
	50,0
	500,0
	166 педагогов используют сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент.
	10
	83,3
	833,0
	5 из 6 школ используют сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек
	0,01073
	0,001973
	18,39
	На  1 апреля 2022 года в добровольческую деятельность вовлечено 1973 человека, в том числе в марте 890 человек.



Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В национальный проект входит 4 региональных проекта. На 01.04.2022 финансирование составило:
	Финансирование  
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Жилье и городская среда», в том числе:
	201 374,3
	0
	Х

	1.РП «Формирование комфортной городской среды»
	13 447,0
	0
	Х

	2.РП «Чистая вода»
	187 927,3
	0
	Х

	3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
Финансирование не предусмотрено

	4. РП «Жилье»
	



В рамках регионального проекта «Жилье» по состоянию на 1 апреля 2022 года введено в эксплуатацию 1 454 кв. м. (9 домов ИЖС).  В настоящий момент, в связи с установлением зоны ЗОУИТ на территории города, утвержден план ввода жилищного строительства 850,0 кв. метров. Однако, портфелем проектов «ЖиГС» установлен план достижения показателя по вводу жилья – 30000 кв. метров. 
В связи с этим, существует угроза срыва достижения показателя национального проекта в полном объеме. 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» по объекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях»: работы на объекте не ведутся в связи с расторжением контракта с подрядной организацией. Готовится проект аукционной документации для проведения новой закупки. Готовность объекта на 1 апреля 2022 года составляет 89,9%.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
[bookmark: _GoBack]Проведен аукцион по выполнению работ по благоустройству сквера «Вдохновение» в мкр. 4 «Молодежный», определен подрядчик. Муниципальный контракт на стадии подписания. 
Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда»  на 1 апреля 2022г.:

	Показатели 

	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Общий объем ввода жилья, млн. метров
	0,03
	0,00145
	4,85

	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %.
	20,00
	1,35
	6,75

	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц
	1
	0,00
	0,00

	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,002
	0,00
	0,00



